



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)  
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.  
ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN  
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA  
CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA  
DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024  
PERÍODO: 05/09/2025 à 29/06/2025

13ª MEDIÇÃO

ELABORADO EM: 30/06/2025

# BOLETIM DE MEDIÇÃO - 13ª MEDIÇÃO

Aleudson Nascimento de Lima  
CREA - 211042483-4 / Matr.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira  
CREA - 211936187-8 / Matr.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO											
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO							
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO																		
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$																	
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$	42.198,81	1,00	0,46	0,01	0,47	0,51	58.019.294,89	R\$	25.117.668,86	R\$	632.820,42	R\$	25.750.489,28	R\$	32.288.797,91		
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$							92.185,91	R\$	42.410,06	R\$	921,86	R\$	43.332,02	R\$	48.663,79		
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$	394,86	60,00	48,00	48,00	12,00	23.091,60	R\$	398.223,36	R\$	398.223,36	R\$	398.223,36	R\$	101.710,16	R\$	4.618,32	
1.2.2.	PROJETO EXECUTIVO (REF. CODEVASF)	R\$	10.221,31	32,00	29,60	29,60	2,40	327.081,92	R\$	302.550,80	R\$	-	R\$	302.550,80	R\$	24.531,12	R\$	24.531,12	
1.2.3.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAP 794/2)	R\$	0,52	288.000,00	148.460,17	148.460,17	148.460,17	149.760,00	R\$	77.159,28	R\$	-	R\$	77.159,28	R\$	72.560,72	R\$	72.560,72	
1.3.	DEMOLICOES E RETIRADAS	R\$							4.497.297,28	R\$	1.148.356,79	R\$	-	R\$	1.148.356,79	R\$	3.307.940,29	R\$	3.307.940,29
1.3.1.	DEMOLUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_08/2023	R\$	135,90	1.920,00	12,81	12,81	1.907,19	280.928,00	R\$	1.740,88	R\$	-	R\$	1.740,88	R\$	259.187,12	R\$	259.187,12	
1.3.2.	DEMOLUÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA. SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$	22,99	144.000,00	48.320,73	48.320,73	94.679,27	3.310.960,00	R\$	1.133.883,59	R\$	-	R\$	1.133.883,59	R\$	2.176.676,41	R\$	2.176.676,41	
1.3.3.	REMOÇÃO DE ARVORE, PORTE MEDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA (REF. ORSE 02/28)	R\$	214,21	640,00	62,00	62,00	578,00	137.094,40	R\$	13.281,02	R\$	-	R\$	13.281,02	R\$	123.813,38	R\$	123.813,38	
1.3.4.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$	10,43	21.282,19	12,81	12,81	21.239,38	221.660,34	R\$	133,61	R\$	-	R\$	133,61	R\$	221.626,73	R\$	221.626,73	
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, DMIT ATE 30 KM (UNIDADE: M³/KM). AF_07/2020	R\$	2,48	212.521,91	128,10	128,10	212.393,81	527.054,34	R\$	317,69	R\$	-	R\$	317,69	R\$	526.736,65	R\$	526.736,65	
1.4.	TERRAPLENAGEM	R\$							1.432.672,00	R\$	1.006.095,23	R\$	-	R\$	1.006.095,23	R\$	448.616,77	R\$	448.616,77
1.4.1.	Escavaplo, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMIT de escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$	7,89	57.600,00	57.534,46	57.534,46	65,54	442.944,00	R\$	442.439,98	R\$	-	R\$	442.439,98	R\$	504,02	R\$	504,02	
1.4.2.	Estabilimento de material em botafora	R\$	2,03	57.600,00	52.142,49	52.142,49	5.457,51	116.928,00	R\$	105.949,24	R\$	-	R\$	105.949,24	R\$	11.078,76	R\$	11.078,76	
1.4.3.	REGULANZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	R\$	3,10	288.000,00	147.668,45	147.668,45	140.333,55	692.800,00	R\$	457.786,01	R\$	-	R\$	457.786,01	R\$	435.033,99	R\$	435.033,99	
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	R\$							48.932.986,60	R\$	21.303.393,43	R\$	574.301,70	R\$	21.877.695,13	R\$	25.116.264,97	R\$	25.116.264,97
1.5.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$	10,22	43.200,00	6.769,34	6.769,34	36.430,66	441.504,00	R\$	69.182,65	R\$	-	R\$	69.182,65	R\$	372.321,35	R\$	372.321,35	
1.5.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$	292,88	43.200,00	29.811,58	29.811,58	13.389,42	12.220,416,00	R\$	8.433.099,77	R\$	-	R\$	8.433.099,77	R\$	3.787.316,23	R\$	3.787.316,23	
1.5.3.	Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial	R\$	236,15	28.900,00	4.194,02	4.194,02	24.605,98	6.801.120,00	R\$	990.417,84	R\$	-	R\$	990.417,84	R\$	5.810.702,16	R\$	5.810.702,16	

Fls. 3.214 Proc: 142/2031

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)  
 ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN  
 EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.  
 ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA  
 CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA  
 DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024  
 PERÍODO: 05/05/2023 à 29/09/2025

**13ª MEDIÇÃO**

ELABORADO EM: 30/06/2025

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - 13ª MEDIÇÃO**

Absardson Nascimento de Lima  
 CREA - 211042453-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Damás de Oliveira  
 CREA - 211936197-8 / Mat.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREGO UNITARIO COM BDI	QUANTIDADES						FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO		
1.5.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 29 X 25 CM, ESPESURA 8 CM, AF_10/2022	R\$ 86,67	288.000,00	128.530,22	6.703,65	135.233,87	152.766,13	R\$ 24.672,960,00	R\$ 11.011,183,96	R\$ 574,301,70	R\$ 11.585,485,66	R\$ 13.087,474,34		
1.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_07/2020	R\$ 2,48	1.152.000,00	322.382,75	-	322.382,75	829.617,25	R\$ 2.866,960,00	R\$ 799.509,21	R\$ -	R\$ 799.509,21	R\$ 2.057,450,79		
1.6.	EXECUÇÃO DE SARETEJO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA, AF_06/2016	R\$ 211,93	1.440,00	-	-	-	1.440,00	R\$ 305.179,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 305.179,20		
1.6.2.	Misto de concreto - MFC 03 modado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	R\$ 35,21	98.000,00	28.400,03	1.290,95	29.690,98	66.309,02	R\$ 3.380.160,00	R\$ 999.965,06	R\$ 45.454,35	R\$ 1.045,419,41	R\$ 2.334.740,59		
1.6.3.	ESCORPAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL, COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. SINAPI 89781)	R\$ 5,52	64.000,00	27.236,79	1.290,95	28.829,74	35.170,26	R\$ 353.280,00	R\$ 152.014,12	R\$ 7.126,04	R\$ 159.140,16	R\$ 194.139,84		
1.7.1.	PLACA ESALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (SEE SINAPI 739192)	R\$ 110,52	64,00	-	-	64,00	R\$ 7.073,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.073,28		
1.7.2.	PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS, R_11/2020	R\$ 996,43	266,00	-	-	266,00	R\$ 265.086,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 265.086,08		
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ 223.447,02	R\$ 60.248,81	R\$ 5.016,07	R\$ 71.264,88	R\$ 152.183,04		
1.8.1.	AGRESSÃO PARA FOÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MAÇIOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, AF_12/2020	R\$ 1.311,96	8,00	-	-	8,00	R\$ 10.495,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.495,68		
1.8.2.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), CARGA MANUA	R\$ 0,66	288.000,00	89.859,98	7.600,10	97.460,08	190.539,92	R\$ 190.080,00	R\$ 59.307,57	R\$ 5.016,07	R\$ 64.323,64	R\$ 125.756,36		
1.8.3.	RETRADA E REPOSIÇÃO DE PENA D'ÁGUA (REF. CAERN 2100011)	R\$ 17,30	1.088,00	392,00	392,00	686,00	R\$ 18.476,40	R\$ 6.609,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.609,60	R\$ 11.867,80		
1.8.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 (NC_11/2021)	R\$ 89,16	24,00	4,00	4,00	20,00	R\$ 1.995,84	R\$ 332,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 332,64	R\$ 1.663,20		
1.8.5.	PLACA DE MANUFATURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO (CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. ORSE 3167))	R\$ 2.400,00	1,00	-	-	1,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00		
VALOR TOTAL SEM BDI								R\$ 47.432.377,60	R\$ 20.634.380,67	R\$ -	R\$ 517.348,03	R\$ 21.091.728,70	R\$ 26.390.659,10	
VALOR DO BDI								R\$ 10.588.907,09	R\$ 4.593.276,19	R\$ -	R\$ 115.472,09	R\$ 4.698.749,28	R\$ 5.898.168,91	
VALOR TOTAL FINAL								R\$ 58.021.284,69	R\$ 25.117.656,86	R\$ -	R\$ 632.820,12	R\$ 25.790.480,98	R\$ 32.288.828,01	

SESCENTOS E TRINTA E DOIS MIL, OTOCENTOS E VINTE REAIS E DOZE CENTAVOS

142/23  
 15.3.815  
 Proc: 142/23