

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDEREGO: ROD. BR-110, Nº 201 - AL TO DO SUMARÉ - CEP: 59.800-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SENIFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SENIFRA

10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 01/07/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

Alcideson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Matr.: 5096967-2

Felipe Augusto Damás de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Matr.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO						
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO		
1.	OBRA RODADANEL NORTE - MOSSORÓ/RN	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 1.631.185,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.0.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO	R\$ 234.408,08	1,00	-	0,50	0,5000	0,50	R\$ 234.408,08	R\$ 117.204,04	R\$ -	R\$ 117.204,04	R\$ -	R\$ 117.204,04	R\$ -
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INC. 05/2024 - (REF. 2010194 - CAERN)	R\$ 390,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.1.	Desmonte, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material da limpeza com altura de dilação até 0,15 m	R\$ 0,67	-	138,028,20	138,027,81	138,027,81	0,39	R\$ 92.478,63	R\$ 92.478,63	R\$ -	R\$ 92.478,63	R\$ -	R\$ 92.478,63	R\$ 0,28
1.3.0.2.	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.3.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 7,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.4.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 9,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.5.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRABADO NA LAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.6.	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (REF. 4016095 - SICRO)	R\$ 1,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.8.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.9.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.10.	Compacção de aterros a 100% do Proctor normal	R\$ 5,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.11.	Compacção de aterros a 100% do Proctor Intermediário	R\$ 8,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	TERRAPLENAGEM BR-110	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.1.	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	R\$ 3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.2.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 6,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.3.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 7,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.4.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRABADO NA LAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.5.	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (REF. 4016095 - SICRO)	R\$ 1,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.6.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.7.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

100/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
 EMPRESA: CONSTRUTORA LUZ COSTA LTDA.
 ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEMFRA
 CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMFRA

10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 01/07/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
 PERÍODO: 01/06/2025 à 30/09/2025
 Declaram que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Abeidson Nascimento de Lima
 CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
 CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM EDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO								
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MIDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MIDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO			
1.4.0.8.	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	R\$ 5,91													
1.4.0.9.	Compactação de aterros a 100% do Proctor Intermediário	R\$ 9,00													
1.5.	TERREPIENAGEM BR-304	R\$ -													
1.5.0.1.	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	R\$ 3,54													
1.5.0.2.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 6,58													
1.5.0.3.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADO NA LAZADA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05													
1.5.0.4.	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (REF. 4016096 - SICRO)	R\$ 1,93													
1.5.0.5.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09													
1.5.0.6.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72													
1.5.0.7.	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	R\$ 5,91													
1.5.0.8.	Compactação de aterros a 100% do Proctor Intermediário	R\$ 9,00													
1.6.	TERREPIENAGEM (EXPURGO DE SOLO MOLE E REPOSIÇÃO)	R\$ -													
1.6.0.1.	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 0 a 50 m	R\$ 9,16													
1.6.0.2.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09													
1.6.0.3.	Reutilização de betão-fra com separamento e compactação	R\$ 4,71													
1.6.0.4.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADO NA LAZADA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05													
1.6.0.5.	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m³ (REF. 4016096 - SICRO)	R\$ 1,93													
1.6.0.6.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09													
1.6.0.7.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72													
1.6.0.8.	Brima 4	R\$ 149,60													
1.6.0.8.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09													
1.6.0.10.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72													
1.6.0.11.	Espalhamento de material pedregoso para subcapaspa	R\$ 6,05													
1.6.0.12.	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	R\$ 5,91													
1.6.0.13.	Pedra de mão (REF. SICRO M1097)	R\$ 138,05													
1.6.0.14.	Lançamento de material pedregoso para o núcleo e sub-capaspa (REF. SICRO: 3095727)	R\$ 14,05													
1.7.	DRENAGEM RODADANEL	R\$ -													
1.7.0.1.	Mão-de-obra concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de moldura	R\$ 78,35													
1.7.0.2.	Mão-de-obra concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de moldura	R\$ 68,19													

100 / 237

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE AS SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
 EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
 ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUAREZ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEMFRA
 CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMFRA

10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 01/07/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/07/2024
 PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025
 Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as condições técnicas.

Assessoria Nascimento de Lima
 CREA - 211042483-4 / Mat.: 5098847-2

Felipe Augusto Damás de Oliveira
 CREA - 211938187-8 / Mat.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.7.0.3.	Melo-fio de concreto - areia e brita comercial - forma de madeira (REF: 2003377 - SICRO)	R\$ 36,71	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.4.	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comercial	R\$ 67,34	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.5.	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comercial	R\$ 63,20	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.6.	Entrada d'água sob calçada - AC/BC (REF: 2003387 - SICRO)	R\$ 407,01	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.7.	Descida d'água de aterros tipo rígido - DAR 01 - areia e brita comercial	R\$ 288,41	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.8.	Dispersor de energia - DES 01 - areia, brita e pedra de mão comercial	R\$ 541,18	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.9.	Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escoarçãõ mecânica - areia e brita comercial	R\$ 82,89	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.10.	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escoarçãõ mecânica - areia e brita comercial	R\$ 76,57	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.11.	Dispersor de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comercial	R\$ 287,86	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.12.	Dispersor de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comercial	R\$ 355,57	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.13.	Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comercial	R\$ 6.882,49	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.14.	Corpo de BTCC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mão comercial	R\$ 1.102,16	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.15.	Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - escoarçãõ 0° - areia e brita comercial	R\$ 31.358,54	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.16.	Boca de BTCC D = 1,20 m - escoarçãõ 0° - areia e brita comercial - alças encaixas	R\$ 4.803,38	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.17.	Dispersor para BTCC 2,0x2,0m - areia, brita e pedra de mão comercial (REF: 2003463 - SICRO)	R\$ 4.183,12	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.18.	Dispersor de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comercial	R\$ 4.182,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.19.	Transportado de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comercial	R\$ 644,63	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.20.	Transportado de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comercial	R\$ 553,20	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.21.	Valata de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPA1 160-30 - escoarçãõ mecânica - areia e brita comercial	R\$ 155,16	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.22.	Dispersor de energia - DES 04 - areia e pedra de mão comercial	R\$ 438,73	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.23.	Domo longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	R\$ 210,40	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.	DRENAÇÃO BR-110	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.1.	Moldo de concreto - MFC 03 - areia e brita comercial - forma de madeira	R\$ 78,35	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.2.	Moldo de concreto - MFC 05 - areia e brita comercial - forma de madeira	R\$ 68,19	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.3.	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comercial	R\$ 67,34	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.4.	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comercial	R\$ 63,20	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Fls. 4800
 Proc: 122/2023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
EMPRESA: CONSTRUTORA LUZ COSTA LTDA.
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SENFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SENFRA

10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 01/07/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 01/08/2025 à 30/06/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as Normas Técnicas.

Aleudson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5098847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.8.0.5.	Descida d'água de ateres tipo ríspido - DAR 01 - areia e brita comerciais	R\$ 289,41	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.6.	Dispersor de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R\$ 541,18	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.7.	Serrote triangular de concreto - STC 125-25 - escarificação mecânica - areia e brita comerciais	R\$ 92,89	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.8.	Dispersor de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais	R\$ 355,57	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.9.	Transposicao de segmentos de saiaja - TSS 03 - areia e brita comerciais	R\$ 644,63	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.	DRENAGEM BR-304	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0.1.	Melchão de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira	R\$ 79,35	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0.2.	Melchão de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	R\$ 68,19	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0.3.	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	R\$ 67,34	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0.4.	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	R\$ 83,20	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0.5.	Descida d'água de ateres tipo ríspido - DAR 01 - areia e brita comerciais	R\$ 289,41	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0.6.	Dispersor de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R\$ 541,18	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.	PAVIMENTAÇÃO RODOANEL	R\$ -	-	-	-	-	R\$ 426.351,63	R\$ 71.229,23	R\$ -	R\$ 71.229,23	R\$ -	R\$ 355.123,40
1.10.0.1.	Regulamentação do subdito	R\$ 1,38	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.2.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	M3	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.3.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em bito natural	R\$ 1,09	km	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.4.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	km	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.5.	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	R\$ 14,40	m³	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.6.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	M3	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.7.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em bito natural	R\$ 1,09	km	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.8.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	km	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.9.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em bito natural	R\$ 1,09	km	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.10.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	km	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.11.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em bito natural	R\$ 1,09	km	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.12.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	km	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.13.	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	R\$ 101,28	m³	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

100/1084



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.800-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA

10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 01/07/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024

PERÍODO: 01/06/2025 a 30/06/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Alexsandro Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Matr.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Matr.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MIDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MIDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.11.0.7.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 1,09		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.8.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.9.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 1,09		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.10.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.11.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 1,09		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.12.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.13.	Base estabilizada grandulométrica com mistura solo brita (70% - 30%) em unidade com material de jazida e brita comercial	R\$ 101,28		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.14.	ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - (REF. 1069 - SEINFRA-ANP)	R\$ 8.899,88		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.15.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.16.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.17.	Implicação com salrio diário	R\$ 0,48		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.18.	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BINDER - (REF. 10788 - SEINFRA-ANP)	R\$ 4.893,83		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.19.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.20.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.21.	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais - (REF. 4011459 - SICRO)	R\$ 251,83		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.21A.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45		626,12	375,61	375,61	250,51	1.533,89	820,24	820,24	920,24	613,75
1.11.0.21B.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 1,61		2.766,27	1.659,48	1.659,48	1.106,79	4.453,89	2.671,76	2.671,76	2.671,76	1.781,93
1.11.0.22.	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C - (REF. 12589 - SEINFRA-ANP)	R\$ 3.892,29		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.23.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.24.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.25.	Pintura de lipeado	R\$ 0,35		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.26.	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - CAPA - (REF. 10798 - SEINFRA-ANP)	R\$ 4.893,83		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.27.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.28.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.29.	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - (REF. 4011463 - SICRO)	R\$ 253,99		-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.30.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45		626,12	375,61	375,61	250,51	1.533,89	820,24	820,24	920,24	613,75

10/07/2025



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTAL LTDA
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÙBLICA Nº: 13/2023 - SEMFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMFRA

10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 01/08/2025 à 30/06/2025

ELABORADO EM: 01/07/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Anderson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.11.0.31	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	2.766,27	1.659,48	-	1.659,48	1.106,79	R\$ 4.653,69	R\$ 2.671,76	R\$ -	R\$ 2.671,76	R\$ 1.781,93
1.12.0.1	Regularização de subleito	R\$ 1,30	-	-	-	-	-	R\$ 10.930,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.930,38
1.12.0.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADO NA LAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.3	Transporte com camião basculante de 14 m³ - rodovia em liito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.4	Transporte com camião basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de rejeito	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.5	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADO NA LAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.6	Transporte com camião basculante de 14 m³ - rodovia em liito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.7	Transporte com camião basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.8	Transporte com camião basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.9	Transporte com camião basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.10	Transporte com camião basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.11	Transporte com camião basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.12	Transporte com camião basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.13	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em liito com material de lição e brita comercial ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - (REF: 10809 - SEMFRA-AMP)	R\$ 101,28	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.14	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em liito natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.15	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.16	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,48	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.17	Impregnação com estêreo diluído	R\$ 4,893,93	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.18	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em liito natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.20	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.21	Concreto estêreo - ficha B - areia e brita comerciais - (REF: 4011459 - SICRO)	R\$ 251,83	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.21A	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em liito natural	R\$ 2,45	643,71	-	-	643,71	1.577,09	R\$ 1.577,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.577,09	R\$ -
1.12.0.21B	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	2.843,97	-	-	2.843,97	4.578,79	R\$ 4.578,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.578,79	R\$ -
1.12.0.22	EMULSAO ASFALTICA RR 2C - (REF: 12569 - SEMFRA-AMP)	R\$ 3.882,28	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

100
1234
Preço: 1234



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE
O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
ENDEREGO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
ENDEREGO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEMFRA
CONTRATO Nº: 022/2024 - SEMFRA
DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 01/07/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as especificações.

Aleudson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	
1.12.0.23.	Transporte de mistura betuminosa e quente com caminhão com capacidade máxima de 6 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.0.24.	Transporte de mistura betuminosa e quente com caminhão com capacidade máxima de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.0.25.	Pintura de lixidão	R\$ 0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.0.26.	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - CAPA - (REF-10799 - SEMFRA-AMP)	R\$ 4.983,83	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.0.27.	Transporte de mistura betuminosa e quente com caminhão com capacidade máxima de 6 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.0.28.	Transporte de mistura betuminosa e quente com caminhão com capacidade máxima de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.0.29.	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comunitária - (REF-4011463 - SICRO)	R\$ 253,99	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.0.30.	Transporte de mistura betuminosa e quente com caminhão com capacidade máxima de 6 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.12.0.31.	Transporte de mistura betuminosa e quente com caminhão com capacidade máxima de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.	SINALIZAÇÃO RODADANEL	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.0.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.0.2.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.0.3.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	R\$ 35,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.0.4.	Pintura de selas e zebreados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.0.5.	Pintura de selas e zebreados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.0.6.	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	R\$ 119,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.0.7.	Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	R\$ 117,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.0.8.	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	R\$ 50,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.0.9.	Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	R\$ 41,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.0.10.	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	R\$ 158,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.13.0.11.	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + III - confecção	R\$ 567,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.	SINALIZAÇÃO BR-110	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.0.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.0.2.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.0.3.	Pintura de selas e zebreados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.0.4.	Pintura de selas e zebreados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.0.5.	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	R\$ 119,56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.0.6.	Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	R\$ 117,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fls. 4205 Proc. 180 034

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEMFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMFRA

10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 01/06/2025 à 30/09/2025

ELABORADO EM: 01/07/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

Declaramos que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Absurdson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096667-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211939187-9 / Mat.: 511458

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MÉDIO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.14.0.7.	Talha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um bino - fornecimento e colocação	R\$ 41,33	un	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.14.0.8.	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	R\$ 156,48	un	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.14.0.9.	Placa em aço nº 16 galvanizado com película refletorrefletiva tipo I + III - corte e colagem	R\$ 567,70	m²	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.14.0.10.	Remoção de placa de sinalização	R\$ 24,89	m²	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.14.0.11.	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	R\$ 156,48	un	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.	SINALIZAÇÃO ESC-304	R\$ -					R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1.15.0.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80	m²	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.2.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80	m²	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.3.	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64	m²	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.4.	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64	m²	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.5.	Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	R\$ 119,56	un	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.6.	Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	R\$ 117,77	un	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.7.	Talha refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um bino - fornecimento e colocação	R\$ 41,33	un	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.8.	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	R\$ 156,48	un	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.9.	Placa em aço nº 16 galvanizado com película refletorrefletiva tipo I + III - corte e colagem	R\$ 567,70	m²	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.10.	Remoção de placa de sinalização	R\$ 24,89	m²	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.11.	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	R\$ 156,48	un	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.16.	DIVERSOS	R\$ -					R\$ -		R\$ -		R\$ -	
1.16.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSELO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_09/2022	R\$ 891,38	M3	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.16.0.2.	Corta com 4 fios de aname farpado e moída de concreto de seção arredia e bita convencional	R\$ 39,78	m	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.16.0.3.	Defensa semimetalizada dupla - fornecimento e implantação - (REF: 3713609 - SICRO)	R\$ 122,63	m	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.16.0.4.	Defensa semimetalizada dupla - fornecimento e implantação - (REF: 3713609 - SICRO)	R\$ 846,37	m	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.16.0.5.	Enlaxamento	R\$ 11,53	m²	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.16.0.6.	COR NATURAL, PÍDECIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REDUNDADO, EXCLUSIVE REGULANZAÇÃO DE BASE - (REF: 8410 - CONRES)	R\$ 118,33	M²	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ	R\$ -					R\$ -		R\$ -		R\$ -	

Fls. 430a Proc: 100/2024



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODAPIMEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.800-870 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÙBLICA Nº: 13/2023 - SEMFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMFRA

10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 01/06/2023 à 30/06/2025

ELABORADO EM: 01/07/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Aleudson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-9 / Mat.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO							
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO		
2.1.	CANTEIRO DE OBRAS / PATIO DE PRÉ-MOLDADOS	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.0.1.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 357,14	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.2.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 576,11	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.3.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	R\$ 1.153,16	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.4.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALEMARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 1.295,43	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.5.	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 799,14	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.6.	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 PA	R\$ 11.891,46	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.7.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALEMARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 1.222,74	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.8.	TAPALME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	R\$ 143,14	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.9.	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	R\$ 1.400,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.	ABOIO NAUTICO	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.0.1.	ABOIO NAUTICO COM CAPACIDADE DE 150TON	R\$ 245.183,30	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.	INFRAESTRUTURA	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.	ESTACAS	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.1.	Cometa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - curvada com manípulo vibratório - sem escovado - clareado	R\$ 1.376,94	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.2.	ESTACA FAZ PERFUZADA NO SOLO COM D = 40 CM - confecção (REF: 2306066 - SICRO)	R\$ 843,91	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.3.	Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação (REF: 0407319 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.4.	Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação (REF: 0407319 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.	BLOCOS	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.1.	Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação (REF: 0407319 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.2.	Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação (REF: 0407319 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.3.	Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação (REF: 0407319 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CORAMENTO EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	R\$ 283,08	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TG 4807 Proc: 10 1231



MOSSORO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
EMPRESA: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDERECO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA

10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 01/08/2023 à 30/06/2025

ELABORADO EM: 01/07/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Aleudson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO						
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	
2.3.2.5.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM FIOS, LAJES SOBRE SOLO OU SAIBERS, AF_08/2017	M3 R\$ 713,55	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.6.	CONCRETAÇÃO DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022 (REF: 103888 - SINAPI)	m³ R\$ 916,98	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.	MESOSTRUTURA	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 04/07/19 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 04/07/19 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0.3.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 04/07/19 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0.4.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 04/07/19 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLA, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_08/2017	M2 R\$ 279,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0.6.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCOAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES, AF_08/2020	M2 R\$ 338,88	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.4.0.7.	CONCRETAÇÃO DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022 (REF: 103888 - SINAPI)	m³ R\$ 916,98	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.	SUPERESTRUTURA	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.1.	LONGARINAS	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.1.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 04/07/19 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.1.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 04/07/19 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.1.3.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 04/07/19 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.1.4.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 04/07/19 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.1.5.	Fitas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - corteção, instalação e reboco	m² R\$ 137,43	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.1.6.	CONCRETAÇÃO DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO, AF_02/2022 (REF: 103888 - SINAPI)	m³ R\$ 916,98	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.1.7.	Barra metálica redonda D = 85 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de massa de cimento	m R\$ 134,59	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.1.8.	Titante permanente profundido com 12 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 1.030 kN - exceto perfuração	m R\$ 336,17	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.1.9.	RB com capacidade de 1.040 kN - inclusive ancoragem e gradamento da caixa	un R\$ 818,86	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Fls. 4308 Proc. 12.1034



MOSSORO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO BODAPANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDERECO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.800-870 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº: 13/2023 - SEMFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMFRA

10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 01/07/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

Abnerdson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211396187-8 / Mat.: 511488

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERIODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERIODO	SALDO
2.5.1.10.	Linhamento de viga pré-moldada de 880 a 1.225 kN com utilização da técnica Inversimas e catrolona	un R\$ 7.050,35	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2.	TRANSVERSINAS	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2.3.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2.4.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2.5.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2.6.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2.7.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2.8.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2 R\$ 338,88	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2.9.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF. 103886 - SINAPI)	m³ R\$ 816,88	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2.10.	Banheira metálica redonda D = 30 mm para 2 condonilhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e içação de nata de concreto	m R\$ 55,03	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2.11.	Banheira metálica ovalizada seção 18 x 36 mm para 1 condonilha D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e içação de nata de concreto	m R\$ 62,32	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2.12.	Condouilha CP 180 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	kg R\$ 17,76	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2.13.	Arcoçagem ativa para lajes com 1 condouilha aderente D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	un R\$ 318,17	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.2.14.	Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com trilhas metálicas e tubos - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m² R\$ 77,40	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3.	PRE-LAJE	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3.3.	Formas de concreto plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - fornecimento, instalação e retirada	m² R\$ 137,43	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3.4.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF. 103886 - SINAPI)	m³ R\$ 816,88	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.3.5.	Linhamento de prévio com utilização de guindaste	1 R\$ 81,39	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4.	LAJE	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Fls. 6309
Proc. 120
237



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODAPANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE
O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
ENDERECO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 1312023 - SENIFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SENIFRA
DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 01/06/2025 à 30/05/2025

10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO
Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

ELABORADO EM: 01/07/2025
Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
2.5.4.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4.3.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4.4.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4.5.	BOMBA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 (REF. 103886 - SINAPI)	R\$ 916,88	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.	LAJE DE TRANSIÇÃO	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.0.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.0.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.0.3.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 (REF. 103886 - SINAPI)	R\$ 916,88	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.	ENROCAMENTO	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.0.1.	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF. 05/2021	R\$ 686,25	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.0.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF. 08/2017	R\$ 147,10	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.0.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM. AF. 07/2019	R\$ 176,41	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.0.4.	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF. 09/2022	R\$ 595,66	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.	BARREIRA NEWMERSEY SIMPLES COM 282,00M	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.0.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.0.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.0.3.	Formas de concreto plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, lubrificação e colagem	R\$ 137,43	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.0.4.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF. 02/2022 (REF. 103886 - SINAPI)	R\$ 916,88	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.0.1.	Guarda-corpo e corrimão metálico para passarelas para pedestres - limpar e instalar	R\$ 829,82	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.0.2.	Primaria de fundo com tinta epoxi com pó de sílica a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm	R\$ 41,37	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Fis. 4310 Proc. 180/2024



MOSSORO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAZÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORO PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
ENDERECO: MUNICIPIO DE MOSSORÓ/RN
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDERECO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SENFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SENFRA
DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 01/06/2025 à 30/06/2025

10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 01/07/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 10ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas,
Atenderson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
2.9.0.3.	Aparelho de apoio de neoprene fretado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	R\$ 132,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9.0.4.	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60	R\$ 1.173,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9.0.5.	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	R\$ 103,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9.0.6.	Equipos de topografia para trabalhos de campo e escritório, diária	R\$ 751,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10.	PAVIMENTAÇÃO											
2.10.0.1.	EMULSAO ASFALTICA RR 2C - (REF. J2589 - SENFRA-ANP)	R\$ 3.882,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10.0.2.	Pintura de ligação - emulsão com polímero	R\$ 0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10.0.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROULAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2018	R\$ 1.780,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VALOR TOTAL SEM BDI			R\$ 11.293.809,61	R\$ 10.864.473,14	R\$ -	R\$ 429.036,47	R\$ 11.293.809,61	R\$ 10.864.473,14	R\$ -	R\$ 429.036,47	R\$ -	
VALOR DO BDI			R\$ 2.478.771,44	R\$ 2.390.510,75	R\$ -	R\$ 88.260,69	R\$ 2.478.771,44	R\$ 2.390.510,75	R\$ -	R\$ 88.260,69	R\$ -	
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 13.762.280,05	R\$ 13.244.983,89	R\$ -	R\$ 517.297,16	R\$ 13.762.280,05	R\$ 13.244.983,89	R\$ -	R\$ 517.297,16	R\$ -	

The 9311 Proc: 100 1034