



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA  
ENDERECO: MUNICIPIO DE MOSSORÓ/RN  
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA  
ENDERECO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUNARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA  
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA  
DATA DA PROPOSTA: 19/01/2024  
PERÍODO: 16/03/2025 à 30/04/2025  
Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

3ª MEDIÇÃO DO ADITIVO  
ELABORADO EM: 09/05/2025  
Alaudson Nascimento de Lima  
CREA - 211042463-4 / Mat.: 5098847-2  
Felipe Augusto Dantas de Oliveira  
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

# BOLETIM DE MEDIÇÃO - 8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.	OBRA RODOANEL NORTE - MOSSORÓ/RN	R\$ -	-	-	-	-	R\$ 13.762.290,05	R\$ 13.244.993,89	R\$ -	R\$ 13.244.993,89	R\$ 517.296,16
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.631.185,10	-	-	-	-	R\$ 234.408,08	R\$ 117.204,04	R\$ -	R\$ 117.204,04	R\$ 117.204,04
1.1.0.1.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO	R\$ 234.408,08	1,00	0,50	0,5000	0,5000	R\$ 234.408,08	R\$ 117.204,04	R\$ -	R\$ 117.204,04	R\$ 117.204,04
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.0.1.	PLAÇA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INC. 05/2020 - (REF. 2010054 - CERN)	R\$ 390,41	-	-	-	-	R\$ 390,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 390,41	R\$ 390,41
1.3.	TERRAPLENAGEM RODOANEL	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.1.	Desmatamento, desmontagem, limpeza de áreas e estocagem do material de limpeza com diâmetro até 0,15 m	R\$ 0,67	-	-	138,028/20	138,027/81	R\$ 92,478,63	R\$ 92,478,63	R\$ -	R\$ 92,478,63	R\$ 0,28
1.3.0.2.	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	R\$ 3,54	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.3.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 6,58	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.4.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 7,94	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.5.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 9,96	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.6.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRRIDADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.7.	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,58 m³ (REF. 4016096 - SICRO)	R\$ 1,93	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.8.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.9.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.10.	Compactação de alcatras a 100% do Proctor normal	R\$ 5,91	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.11.	Compactação de alcatras a 100% do Proctor intermediário	R\$ 9,90	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.	TERRAPLENAGEM BR-110	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0.1.	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	R\$ 3,54	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0.2.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 6,58	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0.3.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 7,94	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0.4.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRRIDADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0.5.	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,58 m³ (REF. 4016096 - SICRO)	R\$ 1,93	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0.6.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0.7.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

13/05/2025



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA  
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.  
ENDERÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUIVARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 13/2023 - SEINFRA  
CONTRATO Nº. 02/2024 - SEINFRA

**8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO**

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024  
PERÍODO: 16/03/2025 à 30/04/2025  
Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Alaerton Nascimento de Lima  
CREA - 211042403-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Damás de Oliveira  
CREA - 211636167-9 / Mat.: 511498

**BOLETIM DE MEDIÇÃO - 8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.4.0.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	R\$ 5,91	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0.6	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	R\$ 9,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.	TERRAPLENAGEM BR-304	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0.1.	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	R\$ 3,54	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0.2.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com espedreira, e caminho basculante de 14 m²	R\$ 6,58	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0.3.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRABADO NA LAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0.4.	Escavação e carga de material de jazida com espedreira hidráulica de 1,56 m³ (REF. 4016098 - SISCO)	R\$ 1,93	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0.5.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0.6.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0.7.	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	R\$ 5,91	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0.8.	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	R\$ 9,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.	TERRAPLENAGEM (EXPURGO DE SOLO MOLE E REPOSIÇÃO)	R\$ -	-	-	-	-	R\$ 12.980.135,71	R\$ 12.958.888,99	R\$ -	R\$ 12.958.888,99	R\$ -	R\$ 23.246,72
1.6.0.1.	Escavação, carga e transporte de solos moles - DMT de 0 a 50 m	R\$ 9,16	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.2.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.3.	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação	R\$ 4,71	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.4.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRABADO NA LAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.5.	Escavação e carga de material de jazida com espedreira hidráulica de 1,56 m³ (REF. 4016098 - SISCO)	R\$ 1,93	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.6.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.7.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.8.	Brita 4	R\$ 149,80	3.271,57	3.222,80	3.222,80	48,77	R\$ 489.428,97	R\$ 482.130,88	R\$ -	R\$ 482.130,88	R\$ -	R\$ 7.295,99
1.6.0.9.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	373.130,28	372.934,80	372.934,80	495,48	R\$ 408.112,01	R\$ 406.171,93	R\$ -	R\$ 406.171,93	R\$ -	R\$ 540,08
1.6.0.10.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	2.433.941,99	2.432.804,27	2.432.804,27	1.397,72	R\$ 1.752.438,23	R\$ 1.751.475,08	R\$ -	R\$ 1.751.475,08	R\$ -	R\$ 963,15
1.6.0.11.	Empacotamento de material pétreo para subcapota	R\$ 6,05	3.271,57	3.222,80	3.222,80	48,77	R\$ 19.793,00	R\$ 19.487,94	R\$ -	R\$ 19.487,94	R\$ -	R\$ 295,06
1.6.0.12.	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	R\$ 5,91	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.13.	Pedra de mão (REF. SISCO M1097)	R\$ 139,95	67.441,24	67.348,68	67.348,68	92,58	R\$ 9.384.216,18	R\$ 9.351.364,21	R\$ -	R\$ 9.351.364,21	R\$ -	R\$ 12.851,97
1.6.0.14.	Lançamento de material pétreo para o núcleo e sub-capota (REF. SISCO 3098577)	R\$ 14,05	67.441,24	67.348,68	67.348,68	92,58	R\$ 947.549,42	R\$ 946.248,95	R\$ -	R\$ 946.248,95	R\$ -	R\$ 1.300,47
1.7.	DRENAGEM RODAVEL	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.1.	Melo-fio de concreto - MFC 03 - área e bnta comerciais - forma de moldura	R\$ 78,35	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.2.	Melo-fio de concreto - MFC 05 - área e bnta comerciais - forma de moldura	R\$ 89,19	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TS 3852 Proc. 580/2023



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA  
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA  
ENDERECO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SJMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA  
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA

8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 09/05/2025

PERÍODO: 16/03/2025 à 30/04/2025  
Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Alaerson Nascimento de Lima  
CREA - 2110424834 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira  
CREA - 211336187-8 / Mat.: 511498

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - 8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.7.0.3.	Melo-fio de concreto - areia e brita comerciais - forma de madeira (REF: 2003377 - SICRO)	R\$ 36,71	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.4.	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	R\$ 67,34	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.5.	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	R\$ 83,20	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.6.	Entrada d'água sob calçada - AC/BC (REF: 2003387 - SICRO)	R\$ 407,01	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.7.	Descida d'água de aterros tipo tijolo - DAR 01 - areia e brita comerciais	R\$ 289,41	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.8.	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mato comerciais	R\$ 541,18	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.9.	Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escarificação mecânica - areia e brita comerciais	R\$ 92,89	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.10.	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escarificação mecânica - areia e brita comerciais	R\$ 78,57	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.11.	Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de mato comerciais	R\$ 297,96	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.12.	Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mato comerciais	R\$ 355,57	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.13.	Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aterro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	R\$ 8.892,49	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.14.	Corpo de BTCC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de mato comerciais	R\$ 1.102,16	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.15.	Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais	R\$ 31.359,54	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.16.	Boca de BTCC D = 1,20 m - esconidade 0° - areia e brita comerciais - alis. escovas	R\$ 4.803,38	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.17.	Dissipador para BTCC 2,0x2,0m - areia, brita e pedra de mato comerciais (REF: 2003463 - SICRO)	R\$ 4.193,12	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.18.	Dissipador de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mato comerciais	R\$ 4.192,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.19.	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais	R\$ 644,63	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.20.	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais	R\$ 553,20	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.21.	Valota de proteção de aterros com revestimento de concreto - VPAC 16x-30 - escarificação mecânica - areia e brita comerciais	R\$ 155,18	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.22.	Dissipador de energia - DES 04 - areia e pedra de mato comerciais	R\$ 438,73	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.23.	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	R\$ 210,40	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.	<b>DREMGEM BR-110</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>
1.8.0.1.	Melo-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira	R\$ 78,35	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.2.	Melo-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	R\$ 68,19	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.3.	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	R\$ 67,34	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.4.	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	R\$ 83,20	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -



**MOSSORO**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORO PARA MELHORAR A MOBILIDADE URBANA  
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA  
ENDERÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUANÊ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SENINFRA  
CONTRATO Nº: 02/2024 - SENINFRA

8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 09/05/2025

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024  
PERÍODO: 16/03/2025 à 30/04/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Alaerson Nascimento de Lima  
CREA - 2110424834 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Damás de Oliveira  
CREA - 211935197-8 / Mat.: 511498

# BOLETIM DE MEDIÇÃO - 8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO							
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO			
1.8.0.5	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais	R\$ 289,41		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.8.0.6	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R\$ 541,18		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.8.0.7	Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	R\$ 92,89		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.8.0.8	Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais	R\$ 355,57		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.8.0.9	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais	R\$ 644,63		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.9.	DRENAEM BR-304	R\$ -		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.9.0.1	Melo-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira	R\$ 78,35		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.9.0.2	Melo-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	R\$ 68,19		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.9.0.3	Enteada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	R\$ 67,34		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.9.0.4	Enteada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	R\$ 83,20		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.9.0.5	Doedeia d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais	R\$ 289,41		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.9.0.6	Dissipador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R\$ 541,18		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-		
1.10.	PAVIMENTAÇÃO RODOANEL	R\$ -		-	-	-	-	R\$	426.351,63	R\$	71.228,23	R\$	71.228,23	R\$	385.123,40
1.10.0.1	Regularização do subleito	R\$ 1,38		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10.0.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRABADO NA LAZIDA, SEM TRANSPORT)	R\$ 5,05		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10.0.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia em laito	R\$ 1,09		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10.0.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia em laito	R\$ 0,72		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10.0.5	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura de areia	R\$ 14,40		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10.0.6	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRABADO NA LAZIDA, SEM TRANSPORT)	R\$ 5,05		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10.0.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia em laito	R\$ 1,09		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10.0.8	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia em laito	R\$ 0,72		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10.0.9	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia em laito	R\$ 1,09		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10.0.10	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia em laito	R\$ 0,72		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10.0.11	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia em laito	R\$ 1,09		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10.0.12	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia em laito	R\$ 0,72		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.10.0.13	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	R\$ 101,28		-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-

41

71.228,23 385.123,40 71.228,23 385.123,40

Proc. 500/2023



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE  
O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA  
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA  
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN  
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA  
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA

8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 09/09/2025

DATA DA PROPOSTA: 19/01/2024  
PERÍODO: 18/03/2025 à 30/04/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Alaerdson Nascimento de Lima  
CREA - 211042483/4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Damás de Oliveira  
CREA - 211938197-8 / Mat.: 511498

# BOLETIM DE MEDIÇÃO - 8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.100.14	ASFALTO DILUIDO - CM 30 - (REF. 10809 - SEINFRA-ANP)	R\$ 6.409,88	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.100.15	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.100.16	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.100.17	Implantação com estallo diluido	R\$ 0,48	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.100.18	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BINDER - (REF. 10798 - SEINFRA-ANP)	R\$ 4.993,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.100.19	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.100.20	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.100.21	Concreto asfáltico - taxa B - areia e brita comarais - (REF. 4011459 - SISCO)	R\$ 251,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.100.21A	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45	8.147,61	2.391,62	2.391,62	2.391,62	5.755,99	19.961,64	5.859,47	5.859,47	14.102,17	14.102,17
1.100.21B	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	35.996,98	10.566,42	10.566,42	10.566,42	25.430,56	57.955,14	17.011,94	17.011,94	40.943,20	40.943,20
1.100.22	EMULSAO ASFALTICA RR 2C - (REF. 12569 - SEINFRA-ANP)	R\$ 3.862,29	23,37	-	-	-	23,37	90.261,72	-	-	-	90.261,72
1.100.23	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45	54,13	-	-	-	54,13	132,62	-	-	-	132,62
1.100.24	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	239,45	-	-	-	239,45	396,51	-	-	-	396,51
1.100.25	Pintura de lianço	R\$ 0,35	51.940,05	-	-	-	51.940,05	18.179,02	-	-	-	18.179,02
1.100.26	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - CAA - (REF. 10798 - SEINFRA-ANP)	R\$ 4.993,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.100.27	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45	14.398,79	-	-	-	14.398,79	35.277,04	-	-	-	35.277,04
1.100.28	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	29.082,61	-	-	-	29.082,61	46.823,00	-	-	-	46.823,00
1.100.29	Concreto asfáltico - taxa C - areia e brita comarais - (REF. 4011459 - SISCO)	R\$ 253,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.100.30	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45	16.456,50	5.056,58	5.056,58	5.056,58	11.399,92	40.316,43	12.388,62	12.388,62	27.929,81	27.929,81
1.100.31	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	72.706,53	22.340,50	22.340,50	22.340,50	50.366,03	117.057,51	35.986,20	35.986,20	81.069,31	81.069,31
1.11	PAVIMENTAÇÃO BR-110	R\$ 1,38	-	-	-	-	-	11.975,36	7.184,00	-	-	4.791,36
1.110.1	Regularização do subleito	R\$ 5,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.110.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRAMENTO/REATERRO (RETRABO NA LAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.110.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia natural	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.110.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 14,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.110.5	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	R\$ 5,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.110.6	ARGILA OU BARRO PARA ATERRAMENTO/REATERRO (RETRABO NA LAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proc. 380/2023  
3855  
M

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORO PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA  
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.  
ENDEREGO: ROD. BR-110, Nº 201 - AL TO DO SUIARE - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEMFRA  
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMFRA

8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 05/05/2025  
DECLARO QUE O SERVIÇO OU OBRA FOI EXECUTADO SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS OBRIGATORIEDADES.

# BOLETIM DE MEDIÇÃO - 8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024  
PERÍODO: 16/03/2025 à 30/04/2025

Alaerson Nascimento de Lima  
CREA - 211042485-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira  
CREA - 211936197-8 / Mat.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MIDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MIDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.11.0.7.	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.8.	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.9.	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.10.	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.11.	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.12.	Transporte com caminhão basculante de 14 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.13.	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em unha com material de jazida e brita comercial	R\$ 101,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.14.	ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - (REF: 10809 - SEINFRA-ANP)	R\$ 6.409,86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.15.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.16.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	R\$ 1,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.17.	Impedimento com asfalto diluído	R\$ 0,48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.18.	CEMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BINDER - (REF: 10798 - SEINFRA-ANP)	R\$ 4.993,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.19.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.20.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	R\$ 1,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.21.	Concreto bituminoso - faixa B - área e brita comercialis - (REF: 4014589 - SICRO)	R\$ 251,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.11.0.21A.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	R\$ 2,45	-	626,12	375,61	375,61	250,51	1.533,99	920,24	920,24	920,24	613,75
1.11.0.21B.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	R\$ 1,91	-	2.786,27	1.559,48	1.559,48	1.106,79	4.453,89	2.671,76	2.671,76	2.671,76	1.781,93
1.11.0.22.	EMULSÃO ASFALTICA NR 25 - (REF: 12569 - SEINFRA-ANP)	R\$ 3.862,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.23.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.24.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	R\$ 1,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.25.	Primura de ligante	R\$ 0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.26.	CEMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - CAPA - (REF: 10798 - SEINFRA-ANP)	R\$ 4.993,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.27.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.28.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m <sup>3</sup> - rodovia pavimentada	R\$ 1,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.29.	Concreto asfáltico - faixa C - área e brita comercialis - (REF: 4011493 - SICRO)	R\$ 253,99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.30.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m <sup>3</sup> - rodovia em leito natural	R\$ 2,45	-	626,12	375,61	375,61	250,51	1.533,99	920,24	920,24	920,24	613,75

Tit. 3856 Proc. 520/2023



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODDANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTATION DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA  
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA  
ENDERECO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMAÊ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA  
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA

8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 05/05/2025

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - 8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.12.0.31	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	2.768,27	1.659,48	-	1.659,48	1.108,79	R\$ 4.453,69	R\$ 2.671,76	R\$ -	2.671,76	R\$ 1.791,93
1.12.0.1	Regularização do subleito	R\$ 1,38	-	-	-	-	-	R\$ 16.930,38	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.930,38
1.12.0.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRAMENTO/REATERRO (RETRABADO NA LAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.5	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	R\$ 14,40	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.6	ARGILA OU BARRO PARA ATERRAMENTO/REATERRO (RETRABADO NA LAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.8	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.9	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.10	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.11	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.12	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.13	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em volume com material de jazida e brita comercial	R\$ 101,28	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.14	ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - (REF. 10309 - SEINFRA-ANP)	R\$ 6.499,89	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.15	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.16	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.17	Impressão com estêreo diluído	R\$ 0,48	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.18	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BINDER - (REF. 10798 - SEINFRA-ANP)	R\$ 4.993,83	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.19	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.20	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.21	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais - (REF. 4011459 - SICEO)	R\$ 251,83	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.21A	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 2,45	643,71	-	-	643,71	-	R\$ 1.577,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.577,09	-
1.12.0.21B	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	2.843,97	-	-	2.843,97	-	R\$ 4.578,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.578,79	-
1.12.0.22	EMULSAO ASFALTICA RR 2C - (REF. 12569 - SEINFRA-ANP)	R\$ 3.862,29	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Fls. 3857 Proc. 520/2023



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODONÉI, NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE  
O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA  
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA  
ENDEREGO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN  
ENDEREGO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUAREZ - CEP: 58.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA  
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA

8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 09/05/2025

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024  
PERÍODO: 16/03/2025 à 30/04/2025  
Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as técnicas.

Alaerson Nascimento de Lima  
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Damás de Oliveira  
CREA - 211938167-8 / Mat.: 511498

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - 8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO										
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO						
1.120.23	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em liço natural	R\$ 2,45																
1.120.24	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61																
1.120.25	Princípio de lixante	R\$ 0,35																
1.120.26	CEMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - CAPA - (REF. 10798 - SEINFRA/RN)	R\$ 4.993,83																
1.120.27	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em liço natural	R\$ 2,45	1.137,59							1.137,59								
1.120.28	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	1.137,59							1.137,59								
1.120.29	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - (REF. 4011483 - SICRO)	R\$ 253,98																
1.120.30	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em liço natural	R\$ 2,45	643,71							643,71								
1.120.31	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	2.843,97							2.843,97								
1.13.	<b>SINALIZAÇÃO RODONÉI.</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.130.1	Princípio de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80																
1.130.2	Princípio de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80																
1.130.3	Princípio de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	R\$ 36,94																
1.130.4	Princípio de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64																
1.130.5	Princípio de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64																
1.130.6	Tachão relativo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	R\$ 119,56																
1.130.7	Tachão relativo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	R\$ 117,77																
1.130.8	Tachão relativo em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	R\$ 50,11																
1.130.9	Tachão relativo em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	R\$ 41,33																
1.130.10	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	R\$ 158,48																
1.130.11	Placa em aço nº 16 galvanizado com película refletiva tipo I + III - confecção	R\$ 567,70																
1.14.	<b>SINALIZAÇÃO BR-110</b>	<b>R\$ -</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.14.0.1	Princípio de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80																
1.14.0.2	Princípio de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80																
1.14.0.3	Princípio de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64																
1.14.0.4	Princípio de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64																
1.14.0.5	Tachão relativo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	R\$ 119,56																
1.14.0.6	Tachão relativo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	R\$ 117,77																

15.3858 Proc. 180/2023



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEMIFRA  
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMIFRA

8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.  
ENDEREÇO: ROD. BR-110 Nº 201 - ALTO DO SUAREZ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024  
PERÍODO: 16/03/2025 à 30/04/2025

DECLARO QUE O SERVIÇO OU OBRA FOI EXECUTADO SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS.

ELABORADO EM: 09/05/2025

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - 8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

Albertson Nascimento de Lima  
CREA - 21104248-4 / Mat.: 5095847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira  
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES						FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO		
1.14.0.7	Tachas refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um dinho - fornecimento e colocação.	R\$ 41,33	un	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.14.0.8	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação.	R\$ 159,48	un	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.14.0.9	Placa em aço nº 16 galvanizado com película refletorreflexiva tipo I + III - confecção.	R\$ 597,70	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.14.0.10	Remoção de placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação.	R\$ 24,99	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.14.0.11	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação.	R\$ 158,48	un	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.15.0.1	1.15.0.1 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.15.0.2	1.15.0.2 Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.15.0.3	1.15.0.3 Pintura de setas e zebraes com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.15.0.4	1.15.0.4 Pintura de setas e zebraes com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.15.0.5	1.15.0.5 Tachão refletivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação.	R\$ 119,56	un	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.15.0.6	1.15.0.6 Tachão refletivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação.	R\$ 117,77	un	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.15.0.7	1.15.0.7 Tachas refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um dinho - fornecimento e colocação.	R\$ 41,33	un	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.15.0.8	1.15.0.8 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação.	R\$ 159,48	un	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.15.0.9	1.15.0.9 Placa em aço nº 16 galvanizado com película refletorreflexiva tipo I + III - confecção.	R\$ 597,70	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.15.0.10	1.15.0.10 Remoção de placa de sinalização.	R\$ 24,99	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.15.0.11	1.15.0.11 Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação.	R\$ 158,48	un	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.16.0.1	1.16.0.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDOADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_09/2022	R\$ 891,38	M3	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.16.0.2	1.16.0.2 Carca com 4 fios de trama farpado e montado de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e eslicador de 15 cm a cada 50 m - sídele e bitla comerciais.	R\$ 39,79	m	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.16.0.3	1.16.0.3 Guarda-copo de concreto - fabricação - areia e bitla comerciais	R\$ 122,63	m	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.16.0.4	1.16.0.4 Diarinas semimoleculares dupla - fornecimento e implantação - (REF. ENTREVISTAS)	R\$ 846,37	m	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.16.0.5	1.16.0.5 Entrelaçamento	R\$ 11,53	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
1.16.0.6	1.16.0.6 PISO TÁTIL DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, P/DEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC-II, REJUNTIVO, EXCLUSIVE REGULARIZAÇÃO DE BASE - (REF. 0418 - ORSE)	R\$ 118,33	M²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$
2	2. CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -

Tis 3859 Proc. 520/2023 44



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTACÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA  
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.  
MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN  
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUAREZ - CEP: 59.800-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA  
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA  
DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024  
PERÍODO: 18/03/2025 à 30/04/2025

8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 05/05/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Alaerton Nascimento de Lima  
CREA - 211042483/4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Damas de Oliveira  
CREA - 211938187-8 / Mat.: 511498

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - 8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
2.1.	CANTEIRO DE OBRAS / PÁTIO DE PRÉ-MOLDADOS	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.0.1.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_04/2018	R\$ 357,14	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.2.	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_04/2018	R\$ 576,11	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.3.	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS, AF_02/2018	R\$ 1.153,16	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.4.	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_02/2018	R\$ 1.295,43	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.5.	EXECUÇÃO DE REFEREITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS, AF_02/2018	R\$ 799,14	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.6.	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_02/2018	R\$ 11.891,46	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.7.	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF_02/2018	R\$ 1.222,74	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.8.	TRAPUE COM TELHA METÁLICA, AF_05/2018	R\$ 143,14	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.9.	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO, AF_04/2018	R\$ 1.400,60	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.	APÓIO NAUTICO	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.0.1.	APÓIO NAUTICO COM CAPACIDADE DE 150TON	R\$ 245.183,39	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.	INFRAESTRUTURA	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.	ESTACAS	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.1.	Camisa metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - cravada com núcleo vibratório - sem gravado - cravado	R\$ 1.376,94	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.2.	ESTACA PAIZ PERFORADA NO SOLO COM D = 40 CM - confecção (REF: 2306059) - SICRO)	R\$ 843,91	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.3.	Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação (REF: 0407819) - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.4.	Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação (REF: 0407819) - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.	BLOCOS	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.1.	Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação (REF: 0407819) - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.2.	Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação (REF: 0407819) - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.3.	Armação em aço CA-50 - fôrmeamento, preparo e colocação (REF: 0407819) - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.4.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17MM, 2 UTILIZAÇÕES, AF_06/2017	R\$ 263,06	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Fls. 3860  
Proc. 520/2023  
413



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODANTEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA  
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.  
ENDERECO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN  
ENDERECO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA  
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA  
PERÍODO: 16/03/2025 à 30/04/2025  
DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024

8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 09/05/2025

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - 8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

Abertson Nascimento de Lima  
CREA - 211042484-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Damás de Oliveira  
CREA - 211336187-8 / Mat.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES						FINANCEIRO						
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO			
2.3.2.5.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RAJERS, AF_09/2017	R\$ 713,55	M3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.8.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF. 103686 - SINAPJ)	R\$ 916,98	m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	MESES ESTRUTURA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.1.	Armação em aço CA-50 - (fornecimento, preparo e colocação) - (REF. 04/07/19 - SICRO)	R\$ 15,83	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.2.	Armação em aço CA-50 - (fornecimento, preparo e colocação) - (REF. 04/07/19 - SICRO)	R\$ 15,83	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.3.	Armação em aço CA-50 - (fornecimento, preparo e colocação) - (REF. 04/07/19 - SICRO)	R\$ 15,83	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.4.	Armação em aço CA-50 - (fornecimento, preparo e colocação) - (REF. 04/07/19 - SICRO)	R\$ 15,83	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PÉ-DIREITO DUPLO, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	R\$ 279,83	M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.6.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCOADEMADO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	R\$ 338,88	M2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.7.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF. 103686 - SINAPJ)	R\$ 916,98	m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	SUPERESTRUTURA	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	LONGARINAS	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.1.	Armação em aço CA-50 - (fornecimento, preparo e colocação) - (REF. 04/07/19 - SICRO)	R\$ 15,83	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.2.	Armação em aço CA-50 - (fornecimento, preparo e colocação) - (REF. 04/07/19 - SICRO)	R\$ 15,83	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.3.	Armação em aço CA-50 - (fornecimento, preparo e colocação) - (REF. 04/07/19 - SICRO)	R\$ 15,83	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.4.	Armação em aço CA-50 - (fornecimento, preparo e colocação) - (REF. 04/07/19 - SICRO)	R\$ 15,83	kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.5.	Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada. AF_02/2022 (REF. 103686 - SINAPJ)	R\$ 137,43	m²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.6.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF. 103686 - SINAPJ)	R\$ 916,98	m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.7.	Balimbu modificado redonda D = 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	R\$ 134,59	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.8.	Tiande permanente montado com 12 cordoalhas D = 12,7 mm, tipo CP 190 RB, com capacidade de 1.030 kN - eixo perfurado	R\$ 336,17	m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.9.	RB, com capacidade de 1.040 kN - inclusive ancoragem e detalhamento da cabeça	R\$ 818,86	un	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TS. 3861  
Proc. 120/2023  
41



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA  
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.  
ENDERECO: ROD. BR-110, Nº 204 - ALTO DO SUAREZ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA  
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA

8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 09/05/2025

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - 8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024  
PERÍODO: 18/03/2025 à 30/04/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas/técnicas.

Aleirson Nascimento de Lima  
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Damás de Oliveira  
CREA - 211538187-8 / Mat.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO COM BDI	QUANTIDADES						FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO		
2.5.1.10.	Lançamento de viga pré-moldada de 800 a 1.225 Km com utilização da técnica lançadora e catrolino	R\$ 7.050,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.	TRANSVERSINAS	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.1.	Armagem em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SIGCRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.2.	Armagem em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SIGCRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.3.	Armagem em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SIGCRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.4.	Armagem em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SIGCRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.5.	Armagem em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SIGCRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.6.	Armagem em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SIGCRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.7.	Armagem em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SIGCRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.8.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCOCAMENTO METALICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	R\$ 338,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.9.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF. 103899 - SINAPI)	R\$ 916,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.10.	Bainha metálica redonda D = 30 mm para 2 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	R\$ 55,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.11.	Bainha metálica ovalizada seção 19 x 36 mm para 1 cordoalha D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	R\$ 62,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.12.	Cordoalha CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	R\$ 17,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.13.	Ancoragem ativa para lajes com 1 cordoalha aderente D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	R\$ 318,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.14.	Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com heijas metálicas e lbulas - utilização de 100 vezes - contecção, instalação e refilada	R\$ 77,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.	PRE-LAJE	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.1.	Armagem em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SIGCRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.2.	Armagem em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SIGCRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.3.	Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - contecção, instalação e refilada	R\$ 137,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.4.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF. 103899 - SINAPI)	R\$ 916,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.5.	Lançamento do pré-laje com utilização de guilhotina	R\$ 81,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4.	LAJE	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

TS 3862  
Proc. 520/2023  
47



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA  
ENDERECO: MUNICIPIO DE MOSSORÓ/RN  
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA  
ENDERECO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUAREZ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEMIFRA  
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMIFRA

8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 09/05/2025

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - 8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024  
PERÍODO: 16/03/2025 à 30/04/2025  
Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.  
Alderson Nascimento de Lima  
CREA - 211042488-4 / Mat.: 5096847-2  
Felipe Augusto Dantas de Oliveira  
CREA - 211335187-8 / Mat.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES						FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO		
2.5.4.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRSO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRSO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4.3.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRSO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4.4.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRSO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4.5.	CONCRETO ARGAMASSADA DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 (REF. 103886 - SINAPI)	R\$ 916,98	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.	LAJE DE TRANSIÇÃO	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.0.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRSO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.0.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRSO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.0.3.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 (REF. 103886 - SINAPI)	R\$ 916,98	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.	ENBOCAMENTO	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.0.1.	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 09/2021	R\$ 686,25	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.0.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	R\$ 147,10	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.0.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA) APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE 10 CM. AF 07/2019	R\$ 179,41	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.0.4.	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSESTAMENTO. AF 09/2022	R\$ 595,66	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.	BARREIRA NEWBERGHEV SIMPLES COM 2x2,00M	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.0.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRSO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.0.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRSO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.0.3.	Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	R\$ 137,43	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.0.4.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022 (REF. 103886 - SINAPI)	R\$ 916,98	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.	SERVÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.0.1.	Quando corpo e contorno metálico para passarelas para pedestres - Instalação e manutenção	R\$ 929,82	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.0.2.	Pinha de tudo com tina opal com plastida e ar comprimido, uma (unidade), espessura de até 120µm	R\$ 41,37	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TS 3863 Proc 120 0023 41



**MOSSORO**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO ROBONAVEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORO PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA  
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA  
ENDERECO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUAREZ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA  
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA

8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 09/05/2025

## BOLETIM DE MEDIÇÃO - 8ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

Alaerison Nascimento de Lima  
CREA - 211042487-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Damás de Oliveira  
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
2.9.0.3.	Aparelho de apoio de neoprene tratado para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	R\$ 132,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.4.	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação	R\$ 1.173,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.5.	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	R\$ 103,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.6.	Equipe de topografia para trabalhos de campo e escritório, diária incluindo transporte (REF: 13392 - ORSE)	R\$ 751,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.0.1.	EMULSO ASFALTICA RR 2C - (REF: 2969 - SEINFRA-ANP)	R\$ 3.892,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.0.2.	Pintura de ligação - emulsão com polímero	R\$ 0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.10.0.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE AF 11/2019	R\$ 1.790,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL SEM BDI			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR DO BDI			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL FINAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VALOR TOTAL SEM BDI			R\$ 11.283.608,61	R\$ 10.854.473,14	R\$ -	R\$ 429.035,47	R\$ 11.283.608,61	R\$ 10.854.473,14	R\$ -	R\$ 429.035,47	R\$ 429.035,47	R\$ 429.035,47
VALOR DO BDI			R\$ 2.478.771,44	R\$ 2.390.510,75	R\$ 88.260,69	R\$ 88.260,69	R\$ 2.478.771,44	R\$ 2.390.510,75	R\$ 88.260,69	R\$ 88.260,69	R\$ 88.260,69	R\$ 88.260,69
VALOR TOTAL FINAL			R\$ 13.762.280,05	R\$ 13.244.983,89	R\$ 517.296,16	R\$ 517.296,16	R\$ 13.762.280,05	R\$ 13.244.983,89	R\$ 517.296,16	R\$ 517.296,16	R\$ 517.296,16	R\$ 517.296,16