



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SEINFRA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 377.702,88

DATA DA PROPOSTA: 05/02/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 31/10/2024

PERÍODO DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/11/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/08/2024 à 30/10/2024

ENDEREÇO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: SÍTIO EXU, Nº 24 "A", ZONA RURAL, LUCRÉCIA/RN

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Coord. de Manutenção de Inst. Prediais

Matrícula 5096944 / CREA 211819326-2

Edgard Maia Fernandes
Diretor de Engenharia I

Matrícula 539937 / CREA 210159845-0

Quantitativos Físicos

Quantitativos Financeiros

Descrição	Und	Total	Saldo	Quantitativos Físicos			Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Quantitativos Financeiros			Saldo
				Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período			Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período		
1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	0,05	0,61	0,34	0,95	R\$ 10.353,93	R\$ 10.353,93	R\$ 3.520,34	R\$ 9.836,24	R\$ 517,69	
2 SERVIÇOS PRELIMINARES												
2.1 TAPUME COM CHAPA METÁLICA, AF_05/2018 (REF. 98459 - SINAPI/RN)	m²	293,17	0,00	293,17			R\$ 40.752,26	R\$ 40.752,26	R\$ -	R\$ 34.320,62	R\$ 6.431,64	
2.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (REF: 51 - ORSE/SE)	m²	6,00	0,00	6,00			R\$ 108,04	R\$ 31.674,08	R\$ -	R\$ 31.674,08	R\$ -	
2.3 LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2,40m - Rev 02_02/2022 (REF: 4654 - ORSE/SE)	MES	4,00	4,00	0,00			R\$ 441,09	R\$ 2.646,54	R\$ -	R\$ 2.646,54	R\$ -	
2.4 ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS MÊS (REF: 4654 - ORSE/SE)	MES	4,00	4,00	0,00			R\$ 963,39	R\$ 3.853,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.853,56	
3 DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
3.1 DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (REF: SEINFRA C1049)	m³	28,43	0,00	28,43			R\$ 644,52	R\$ 2.578,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.578,08	
3.2 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO, AF_12/2017	m³	7,42	0,00	7,42			R\$ 348,68	R\$ 9.912,97	R\$ -	R\$ 9.912,97	R\$ -	
3.3 REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRA DO GUARDA-CORPO) (REF: 00227 - ORSE/SE)	m²	254,62	0,00	254,62			R\$ 62,12	R\$ 460,93	R\$ -	R\$ 460,93	R\$ -	

1042 Proc. 124/2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDEREÇO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: SÍTIO EXÚ, Nº 24 "A", ZONA RURAL, LUCRÉCIA/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SEINFRA
VALOR DO CONTRATO: R\$ 377.702,88
DATA DA PROPOSTA: 05/02/2024
DATA DA MEDIÇÃO: 31/10/2024
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/11/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/08/2024 à 30/10/2024

3º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Diogo Wendell Maia
Diogo Wendell Maia
Coord. de Manutenção de Inst. Prediais
Matrícula 5096944 / CREA 21181.9326-2

Edurdo Mala Fernandes
Edurdo Mala Fernandes
Diretor de Engenharia I
Matrícula 539937 / CREA 210159845-0

Descrição	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros						
	Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
3.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	24,64	0,00	24,64		24,64	R\$ 94,50	R\$ 2.328,48	R\$ -	R\$ 2.328,48	R\$ -
3.5 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M² / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	m³	119,71	0,00	119,71		119,71	R\$ 10,39	R\$ 1.243,78	R\$ -	R\$ 1.243,78	R\$ -
3.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3xKM). AF_07/2020	M3xKM	1197,10	0,00	1197,10		1197,10	R\$ 1,11	R\$ 1.328,78	R\$ -	R\$ 1.328,78	R\$ -
3.7 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	586,07	0,00	586,07		586,07	R\$ 3,67	R\$ 2.150,87	R\$ -	R\$ 2.150,87	R\$ -
4 MEIO FIO E CANTINEIRO							R\$ 27.970,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.970,94	R\$ -
4.1 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	182,92	0,00	182,92		182,92	R\$ 73,77	R\$ 13.494,00	R\$ -	R\$ 13.494,00	R\$ -
4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	15,90	0,00	15,90		15,90	R\$ 94,50	R\$ 1.502,55	R\$ -	R\$ 1.502,55	R\$ -

Proc. 127/2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDEREÇO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: SÍTIO EXU, Nº 24 "A", ZONA RURAL, LUCRÉCIA/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SEINFRA
VALOR DO CONTRATO: R\$ 377.702,88
DATA DA PROPOSTA: 05/02/2024
DATA DE MEDIÇÃO: 31/10/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/08/2024 à 30/10/2024
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/11/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Diogo Wendell Maia
Coord. de Manutenção de Inst. Prediais
Matrícula 5096944 / CREA 21181.9326-2

Eduardo Maia Ferrandes
Diretor de Engenharia I
Matrícula 539937 / CREA 210159845-0

Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
	Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.3 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	28,50	0,00	28,50		28,50	R\$ 22,12	R\$ 630,42	R\$ -	R\$ 630,42	R\$ -
4.4 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	m²	77,82	0,00	77,82		77,82	R\$ 93,15	R\$ 7.248,93	R\$ -	R\$ 7.248,93	R\$ -
4.5 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	99,19	0,00	99,19		99,19	R\$ 8,99	R\$ 891,71	R\$ -	R\$ 891,71	R\$ -
4.6 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	99,19	0,00	99,19		99,19	R\$ 40,98	R\$ 4.064,80	R\$ -	R\$ 4.064,80	R\$ -
4.7 ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO SEM COMPACTAÇÃO. (REF: 94319 - SINAP/IRN)	m³	1,96	0,00	1,96		1,96	R\$ 70,68	R\$ 138,53	R\$ -	R\$ 138,53	R\$ -
5 BANCOS								R\$ 4.145,36	R\$ -	R\$ 4.145,36	R\$ -
5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,90	0,00	0,90		0,90	R\$ 94,50	R\$ 85,05	R\$ -	R\$ 85,05	R\$ -

TT5. 1044. Proc. 124/2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACCESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDERECO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDERECO: SÍTIO EXÚ, Nº 24 "A", ZONA RURAL, LUCRÉCIA/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SEINFRA
VALOR DO CONTRATO: R\$ 377.702,88
DATA DA PROPOSTA: 05/02/2024
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/11/2024
PERIODO DE MEDIÇÃO: 29/08/2024 à 30/10/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Diogo Wendell Maia
Coord. de Manutenção de Inst. Prediais
Matrícula 5096944 / CREA 21181.9326-2

Eduardo Maia Fernandes
Diretor de Engenharia I
Matrícula 539937 / CREA 210159845-0

Descrição	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros						
	Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
5.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	3,60	0,00	3,60		3,60	R\$ 36,89	R\$ 132,80	R\$ -	R\$ 132,80	R\$ -
5.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$ 76,36	R\$ 229,08	R\$ -	R\$ 229,08	R\$ -
5.4 PILARETE PARA BANCO DA PRAÇA (0,14X0,26X0,30)M COM FUNDAÇÃO TIPO BLOCO (0,30X0,30X0,20)M EM CONCRETO ARMADO (C-25), INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO.	UN	12,00	0,00	12,00		12,00	R\$ 79,36	R\$ 952,32	R\$ -	R\$ 952,32	R\$ -
5.5 TAMPO PARA BANCO DA PRAÇA (0,50X0,09)M COM VIGA (0,14X0,12)M EM CONCRETO ARMADO (C-25), INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO.	M	12,00	0,00	12,00		12,00	R\$ 166,88	R\$ 2.002,56	R\$ -	R\$ 2.002,56	R\$ -
5.6 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM Rolo PARA TEXTURA ACRILICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	14,88	0	14,88		14,88	R\$ 8,99	R\$ 133,77	R\$ -	R\$ 133,77	R\$ -

Proc. 107 / 2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDERECO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDERECO: SÍTIO EXÚ, Nº 24 "A", ZONA RURAL, LUCRÉCIA/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SEINFRA
VALOR DO CONTRATO: R\$ 377.702,88
DATA DA PROPOSTA: 09/02/2024
DATA DA MEDIÇÃO: 31/10/2024
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/11/2024
PERIODO DE MEDIÇÃO: 29/08/2024 à 30/10/2024

3º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Diogo Wendell Maia
Diogo Wendell Maia
Coord. de Manutenção de Inst. Prediais
Matrícula 5096944 / CREA 211819326-2

Eduardo Maia Fernandes
Eduardo Maia Fernandes
Diretor de Engenharia I
Matrícula 539937 / CREA 210159845-0

Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
	Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
5.7	m²	14,88	0,00	14,88		14,88	R\$ 40,98	R\$ 609,78	R\$ -	R\$ 609,78	R\$ -
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VAOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_08/2022											
6											
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM, AF_10/2022	m²	586,07	0,00	490,15	95,92	586,07	R\$ 72,66	R\$ 42.583,84	R\$ 6.969,54	R\$ 42.583,84	R\$ -
6.1	m²	586,07	0,00	490,15	95,92	586,07	R\$ 72,66	R\$ 42.583,84	R\$ 6.969,54	R\$ 42.583,84	R\$ -
PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA, AF_05/2020 (REF.: 101094 - SINAPI)	M	12,68	0,00	12,68		12,68	R\$ 45,41	R\$ 575,79	R\$ -	R\$ 575,79	R\$ -
6.2	M	12,68	0,00	12,68		12,68	R\$ 45,41	R\$ 575,79	R\$ -	R\$ 575,79	R\$ -
LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM, AF_07/2016	m²	3,16	0,00	3,16		3,16	R\$ 22,12	R\$ 69,89	R\$ -	R\$ 69,89	R\$ -
6.3	m²	3,16	0,00	3,16		3,16	R\$ 22,12	R\$ 69,89	R\$ -	R\$ 69,89	R\$ -
7											
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS											
7.1	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 94,33	R\$ 94,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,33
REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (6,00 A 10,00 M), (REF.: 940 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 94,33	R\$ 94,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,33
7.2	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 91,94	R\$ 183,88	R\$ 183,88	R\$ 183,88	R\$ -
REMOÇÃO DE LUMINÁRIA EXTERNA INSTALADA EM POSTE, (REF.: 95212 - SURB/SP)	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 91,94	R\$ 183,88	R\$ 183,88	R\$ 183,88	R\$ -
7.3	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 477,56	R\$ 955,12	R\$ 955,12	R\$ 955,12	R\$ -
NÚCLEO GALV. 4 PÉTALAS FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2020 - (REF.: 101637 - SINAPI)	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 477,56	R\$ 955,12	R\$ 955,12	R\$ 955,12	R\$ -

T15 1046 Troc. 12x/2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDEREÇO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: SÍTIO EXÚ, Nº 24 "A", ZONA RURAL, LUCRÉCIA/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SEINFRA
VALOR DO CONTRATO: R\$ 377.702,88
DATA DA PROPOSTA: 05/02/2024
DATA DA MEDIÇÃO: 31/10/2024
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/11/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/08/2024 à 30/10/2024

3º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Diogo Wendell Maia
Coord. de Manutenção de Inst. Prediais
Matrícula: 5096944 / CREA 211819326-2

Eduardo Maia Fernandes
Diretor de Engenharia I
Matrícula: 539937 / CREA 210159845-0

Descrição	Und	Total	Saldo	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros			Saldo	
				Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado Inc. Período
7.4 BRAÇO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO DE 2,50 M, PARA FIXAÇÃO EM POSTE METÁLICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. af_08/2020- (REF.: 101637 - SINAPI)	UN	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	R\$ 389,20	R\$ 3.113,60	R\$ 3.113,60	R\$ 3.113,60	R\$ -
7.5 LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	8,00	0,00	0,00	8,00	8,00	R\$ 926,63	R\$ 7.413,04	R\$ 7.413,04	R\$ 7.413,04	R\$ -
8 PINTURA											
8.1 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	8,91	0,00	0,00	8,91	8,91	R\$ 10,64	R\$ 5.204,81	R\$ 5.204,81	R\$ 5.204,81	R\$ -
8.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020. PE	m²	8,91	0,00	0,00	8,91	8,91	R\$ 28,29	R\$ 252,06	R\$ 252,06	R\$ 252,06	R\$ -
8.3 PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020. PE	m²	8,91	0,00	0,00	8,91	8,91	R\$ 25,14	R\$ 223,99	R\$ 223,99	R\$ 223,99	R\$ -
8.4 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014	m²	219,86	0,00	0,00	219,86	219,86	R\$ 3,30	R\$ 725,53	R\$ 725,53	R\$ 725,53	R\$ -
8.5 APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	m²	219,86	0,00	0,00	219,86	219,86	R\$ 17,59	R\$ 3.867,33	R\$ 3.867,33	R\$ 3.867,33	R\$ -

Proc. 124/2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDERECO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDERECO: SÍTIO EXÚ, Nº 24 "A", ZONA RURAL, LUCRÉCIA/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SEINFRA
VALOR DO CONTRATO: R\$ 377.702,88
DATA DA PROPOSTA: 05/02/2024
DATA DA MEDIÇÃO: 31/10/2024
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/11/2024
PERIODO DE MEDIÇÃO: 29/08/2024 à 30/10/2024

3º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Diogo Wendell Maia

Coord. de Manutenção de Inst. Prediais
Matrícula 5096944 / CREA 211819326-2

Eduardo Maia Fernandes
Diretor de Engenharia I
Matrícula 539937 / CREA 210159845-0

Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
	Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
8.6 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	2,16	0,00	0,00	2,16	2,16	R\$ 19,03	R\$ 41,10	R\$ 41,10	R\$ 41,10	R\$ -
9 QUADRA	m²	250,45	0,00	250,45	250,45	250,45	R\$ 126,685,57	R\$ 30.017,86	R\$ 126,685,57	R\$ 126,685,57	R\$ -
9.1 LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF 04/2019	m²	250,45	0,00	250,45	250,45	250,45	R\$ 2,14	R\$ 535,96	R\$ -	R\$ 535,96	R\$ -
9.2 CONTRAFISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO. ESPESURA 2CM. AF 07/2021	m²	250,45	0,00	250,45	250,45	250,45	R\$ 26,46	R\$ 6.626,90	R\$ -	R\$ 6.626,90	R\$ -
9.3 PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	250,45	0,00	250,45	250,45	250,45	R\$ 110,85	R\$ 27.762,38	R\$ -	R\$ 27.762,38	R\$ -
9.4 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF 05/2021	m²	250,45	0,00	0,00	250,45	250,45	R\$ 19,03	R\$ 4.766,06	R\$ 4.766,06	R\$ 4.766,06	R\$ -
9.5 PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPOXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M	152,54	0,00	0,00	152,54	152,54	R\$ 12,26	R\$ 1.870,14	R\$ 1.870,14	R\$ 1.870,14	R\$ -
9.6 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	36,81	0,00	36,81	36,81	36,81	R\$ 93,15	R\$ 3.428,85	R\$ -	R\$ 3.428,85	R\$ -

T.S. 1048 Proc. 184/2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDEREÇO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: SÍTIO EXÚ, Nº 24 "A", ZONA RURAL, LUCRÉCIA/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SEINFRA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 377.702,88

DATA DA PROPOSTA: 05/02/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 31/10/2024

DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/11/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/08/2024 à 30/10/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Dioego Wendell Maia

Coord. de Manutenção de Inst. Prediais

Matrícula 5096944 / CREA 211819326-2

Eduardo Maia Fernandes

Diretor de Engenharia I

Matrícula 539937 / CREA 210159845-0

Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
	Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
9.7 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA, ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL, AF_10/2022	m²	83,66	0,00	83,66		83,66	R\$ 8,99	R\$ 752,10	R\$ -	R\$ 752,10	R\$ -
9.8 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM, AF_08/2022	m²	83,66	0,00	83,66		83,66	R\$ 40,98	R\$ 3.428,38	R\$ -	R\$ 3.428,38	R\$ -
9.9 ALAMBADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA), AF_03/2021	m²	278,52	0,00	278,52		278,52	R\$ 194,36	R\$ 54.133,14	R\$ -	R\$ 54.133,14	R\$ -
9.10 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF_01/2020 - PE	m²	557,04	0,00	0,00	557,04	557,04	R\$ 11,59	R\$ 6.456,09	R\$ 6.456,09	R\$ 6.456,09	R\$ -
9.11 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO EM NYLON MALHA 10 X 10 CM PARA QUADRA DE ESPORTE (REF: 1900 - ORSESE)	m²	278,52	0,00	0,00	278,52	278,52	R\$ 24,08	R\$ 6.706,76	R\$ 6.706,76	R\$ 6.706,76	R\$ -

TTs
1069 Proc. 123/2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDERECO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDERECO: SÍTIO EXÚ, Nº 24 "A", ZONA RURAL, LUCRÉCIA/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SEINFRA
VALOR DO CONTRATO: R\$ 377.702,88
DATA DA PROPOSTA: 05/02/2024
DATA DA MEDIÇÃO: 31/10/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

Diogo Wendell Maia
Diogo Wendell Maia
Coord. de Manutenção de Inst. Prediais
Matrícula: 5096944 / CREA 211819326-2

Edgaro Maia Fernandes
Edgaro Maia Fernandes
Diretor de Engenharia I
Matrícula 539937 / CREA 210159845-0

Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
	Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
9.12 PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL, COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2022	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 5.175,73	R\$ 5.175,73	R\$ 5.175,73	R\$ 5.175,73	R\$ -
9.13 CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 5.043,08	R\$ 5.043,08	R\$ 5.043,08	R\$ 5.043,08	R\$ -
10 ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE								R\$ 34.175,32	R\$ 34.175,32	R\$ 34.175,32	R\$ -
10.1 INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 7.394,03	R\$ 7.394,03	R\$ 7.394,03	R\$ 7.394,03	R\$ -
10.2 INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 7.805,05	R\$ 7.805,05	R\$ 7.805,05	R\$ 7.805,05	R\$ -
10.3 INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLA, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATJ, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 4.927,65	R\$ 4.927,65	R\$ 4.927,65	R\$ 4.927,65	R\$ -

TT 2 1050 Proc. 123.889



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDERECO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDERECO: SÍTIO EXLÚ, Nº 24 "A", ZONA RURAL, LUCRÉCIA/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SEINFRA
VALOR DO CONTRATO: R\$ 377.702,88
DATA DA PROPOSTA: 09/02/2024
DATA DA MEDIÇÃO: 31/10/2024
PERIODO DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/1/2024
PERIODO DE MEDIÇÃO: 29/08/2024 à 30/10/2024

3º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Diogo Wendell Maia
Coord. de Manutenção de Inst. Prediais
Matrícula 5096944 / CREA 211819326-2

Eduardo Maia Fernandes
Diretor de Engenharia I
Matrícula 539937 / CREA 210159845-0

Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
	Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
10.4	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 3.064,03	R\$ 3.064,03	R\$ 3.064,03	R\$ 3.064,03	R\$ 3.064,03
10.5	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 2.364,03	R\$ 2.364,03	R\$ 2.364,03	R\$ 2.364,03	R\$ 2.364,03
10.6	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 5.861,96	R\$ 5.861,96	R\$ 5.861,96	R\$ 5.861,96	R\$ 5.861,96
10.7	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 2.758,57	R\$ 2.758,57	R\$ 2.758,57	R\$ 2.758,57	R\$ 2.758,57
11	PLAYGROUND						R\$ 10.531,34	R\$ 10.531,34	R\$ 10.531,34	R\$ 10.531,34	R\$ -

TT 1051 Proc. 127/2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDEREÇO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA

ENDEREÇO: SÍTIO EXL, Nº 24 "A", ZONA RURAL, LUCRÉCIA/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SEINFRA

VALOR DO CONTRATO: R\$ 377.702,88

DATA DA PROPOSTA: 05/02/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 31/10/2024

DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/11/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/08/2024 à 30/10/2024

3º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Diogo Wendell Maia

Coord. de Manutenção de Inst. Prediais

Matrícula: 5096944 / CREA 211819326-2

Eduardo Maia Fernandes

Diretor de Engenharia I

Matrícula 539937 / CREA 210159845-0

Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
	Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
11.1 BALANÇO ANDORRINHA C/03 CADEIRAS, CONFECÇÃO EM TUBO VAPOR E PINTURA ESMALTE SINTÉTICO - (REF: C0352 - SEINFRA/CE) BRINQUEDO - GIRA-GIRA (CARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGI PARK OU SIMILAR. (REF: 9160 - ORSE/SE)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 930,01	R\$ 930,01	R\$ 930,01	R\$ 930,01	R\$ -
11.2 BRINQUEDO - LABIRINTO (TREPA-TREPA) EM TUBO FERRO GALV D=1 1/2" NA HORIZONTAL E D=1 1/2" NA VERTICAL. DIM: 1,54X1,54X2,04M, REF: SERGI PARK OU SIMILAR (REF: 9165 - ORSE/SE)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 4.734,43	R\$ 4.734,43	R\$ 4.734,43	R\$ 4.734,43	R\$ -
11.3 TUBO FERRO GALV D=1 1/2" NA HORIZONTAL E D=1 1/2" NA VERTICAL. DIM: 1,54X1,54X2,04M, REF: SERGI PARK OU SIMILAR (REF: 9165 - ORSE/SE)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 4.866,90	R\$ 4.866,90	R\$ 4.866,90	R\$ 4.866,90	R\$ -

1052 Proc. 127/2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA ROSILENE COSTA DE ANDRADE

ENDEREÇO: TRAVESSA FILGUEIRA FILHO, S/N, ALTO DE SÃO MANOEL, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: AB CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA
ENDEREÇO: SÍTIO EXÚ, Nº 24 "A", ZONA RURAL, LUCRÉCIA/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 14/2023 - SEINFRA
VALOR DO CONTRATO: R\$ 377.702,88
DATA DA PROPOSTA: 05/02/2024
DATA DA MEDIÇÃO: 31/10/2024
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 11/11/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/08/2024 à 30/10/2024

3º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Diogo Wendell Maia
Coord. de Manutenção de Inst. Prediais
Matrícula: 5096644 / CREA 211819326-2

Eduardo Maia Fernandes
Diretor de Engenharia I
Matrícula: 539937 / CREA 210159845-0

12	Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
12.1	SERVIÇOS COMPLEMENTARES GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1 1/4 ESPÁÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,12, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF 04/2019 PS	M	13,55	0,00	0,00	13,55	R\$ 610,42	R\$ 8.271,19	R\$ 8.271,19	R\$ 8.271,19	R\$ 8.271,19	R\$ -
12.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO, CONFORME MODELO PRÓPRIO, INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO COM 1,80M DE ALTURA ÚTL.	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$ 6.902,62	R\$ 6.902,62	R\$ 6.902,62	R\$ 6.902,62	R\$ 6.902,62	R\$ -
12.3	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE)	m²	1036,97	0,00	0,00	1036,97	R\$ 3,14	R\$ 3.256,08	R\$ 3.256,08	R\$ 3.256,08	R\$ 3.256,08	R\$ -
12.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF 05/2022	m²	114,22	0,00	0,00	114,22	R\$ 22,81	R\$ 2.605,35	R\$ 2.605,35	R\$ 2.605,35	R\$ 2.605,35	R\$ -
12.5	INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E GESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE SOLO. AF 11/2021	UN	4,00	0,00	0,00	4,00	R\$ 1.546,05	R\$ 6.184,20	R\$ 6.184,20	R\$ 6.184,20	R\$ 6.184,20	R\$ -
VALOR TOTAL FINAL							R\$ 377.702,88	R\$ 129.304,29	R\$ 370.659,22	R\$ 7.043,66		

Importa a presente medição em: CENTO E VINTE E NOVE MIL, TREZENTOS E QUATRO REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS.

1053 Proc. 127/2023