MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCO VUCO"

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA
ENDEREÇO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR 1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEIMURB
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.245,294,92
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/08/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 10/03/2025
PERIODO DE MEDIÇÃO: 21/04/2024 à 20/02/2025

QUADRO DE MEDIÇÃO - 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Joyse Raiane A. de Oliveira
Diretora de Engenharia I
Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Alaerdson Nascimento de Lima
Diretor de Obras Especiais
CREA 211042834

	Descrição	Und	Quantitativos Físicos: Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Quantitativos Financeiros: Valor Unitário	Valor Licitado	Valor do Período (Incorreto)	Correção	Valor do Período (Corrigido)	Valor Acumulado inc. Período	Saldo
1	**SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS**								R$ 322.213,46	R$ 8.370,20	R$ 0,01	R$ 8.370,21	R$ 312.618,12	R$ 9.595,34
1.1	BARRACÃO ABERTO PARA APOIO À PRODUÇÃO (CARPINTARIA, CENTRAL DE ARMAÇÃO, OFICINA, ETC.) C/ TESOURAS, TELHA 4MM, PISO EM CONCRETO DESEMPOLADO	M²	30,00	0,00	30,00		30,00	R$ 230,05	R$ 6.901,50	R$ -		R$ -	R$ 6.901,50	R$ -
1.2	DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO, PROTEÇÃO E SEGURANÇA	MÊS	6,00	0,00	6,00		6,00	R$ 433,52	R$ 2.601,12	R$ -		R$ -	R$ 2.601,12	R$ -
1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	M²	20,00	0,00	20,00		20,00	R$ 973,41	R$ 19.468,20	R$ -		R$ -	R$ 19.468,20	R$ -
1.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA DE REFORMA	MÊS	6,00	0,00	6,00		6,00	R$ 20.206,22	R$ 121.237,32	R$ -		R$ -	R$ 121.237,32	R$ -
1.5	TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	0,00	24,00		24,00	R$ 39,26	R$ 942,24	R$ -		R$ -	R$ 942,24	R$ -
1.6	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M²	12,00	0,00	12,00		12,00	R$ 489,88	R$ 5.878,56	R$ -		R$ -	R$ 5.878,56	R$ -
1.7	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	271,82	0,00	243,60	28,22	271,82	R$ 54,40	R$ 14.787,00	R$ 1.535,16		R$ 1.535,16	R$ 14.787,00	R$ -
1.8	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	M²	543,64	7,24	536,40		536,40	R$ 121,45	R$ 66.025,07	R$ -		R$ -	R$ 65.145,78	R$ 879,29
1.9	DEMOLIÇÃO DE PRÉDIO EXISTENTE (ESTRUTURA ALVENARIA, COBERTURA, PISO E CONTRAPISO, ESQUADRIAS E INSTALAÇÕES, INCLUINDO RETIRADA DE MATERIAL EM CAMINHÃO BASCULANTE CONTENDO CARGA E DESCARGA ATÉ 10 QUILÔMETROS.)	M³	40,00	0,00	40,00		40,00	R$ 528,36	R$ 21.134,40	R$ -		R$ -	R$ 21.134,40	R$ -
1.10	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CIMENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETOSIMPLES/CALCETAMENTO. R_11/2020	M²	1.646,96	0,00	1.646,96		1.646,96	R$ 17,37	R$ 28.607,69	R$ -		R$ -	R$ 28.607,69	R$ -
1.11	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES. INC_11/2018	M³	82,35	0,00	61,63	20,72	82,35	R$ 251,13	R$ 20.680,55	R$ 5.203,41	R$ 0,01	R$ 5.203,42	R$ 20.680,55	R$ -
1.12	RETIRADA DE ESQUADRIAS METÁLICAS	M²	497,80	256,24	241,56		241,56	R$ 10,98	R$ 5.455,88	R$ -		R$ -	R$ 2.647,49	R$ 2.808,39
1.13	RETIRADA DE ACABAMENTO ELÉTRICO	UN	418,00	336,00	82,00		82,00	R$ 1,02	R$ 426,36	R$ -		R$ -	R$ 83,64	R$ 342,72
1.14	RETIRADA DE LUMINÁRIAS	UN	209,00	197,00	12,00		12,00	R$ 2,77	R$ 578,93	R$ -		R$ -	R$ 33,24	R$ 545,69
1.15	RETIRADA DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM REAPROVEITAMENTO	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R$ 35,63	R$ 285,04	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 285,04
1.16	RETIRADA DE TUBO DE PVC 100MM SEM REAPROVEITAMENTO	M	60,00	60,00	0,00		0,00	R$ 4,56	R$ 273,60	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 273,60
1.17	RETIRADA DE FIAÇÃO ELÉTRICA	M	9.000,00	5.793,00	1.088,00	2.119,00	3.207,00	R$ 0,77	R$ 6.930,00	R$ 1.631,63		R$ 1.631,63	R$ 2.469,39	R$ 4.460,61
2	**INFRAESTRUTURA**								R$ 102.076,68	R$ 1.268,93	R$ 0,02	R$ 1.268,95	R$ 101.768,98	R$ 307,60
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017	M³	123,28	0,00	123,28		123,28	R$ 77,57	R$ 9.562,82	R$ -		R$ -	R$ 9.562,82	R$ -
2.2	APILOAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M²	79,96	0,00	79,96		79,96	R$ 23,76	R$ 1.899,84	R$ -		R$ -	R$ 1.899,84	R$ -
2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÉPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M³	90,02	0,00	90,02		90,02	R$ 31,70	R$ 2.853,63	R$ -		R$ -	R$ 2.853,63	R$ -
2.4	CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	M³	379,29	73,06	284,40	21,83	306,23	R$ 4,21	R$ 1.596,81	R$ 91,90		R$ 91,90	R$ 1.289,21	R$ 307,60
2.5	TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHÃO ATÉ 20KM	M³	306,23	0,00	284,40	21,83	306,23	R$ 53,46	R$ 16.371,05	R$ 1.167,03	R$ 0,02	R$ 1.167,05	R$ 16.371,05	R$ -
2.6	ESCAVAÇÃO DO MEIO FIO	M³	7,85	0,00	7,85		7,85	R$ 69,90	R$ 548,71	R$ -		R$ -	R$ 548,71	R$ -
2.7	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA	M²	156,90	0,00	156,90		156,90	R$ 6,42	R$ 1.007,29	R$ -		R$ -	R$ 1.007,29	R$ -
2.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	27,20	0,00	27,20		27,20	R$ 2.423,48	R$ 65.918,65	R$ -		R$ -	R$ 65.918,65	R$ -
2.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017	M²	80,90	0,00	80,90		80,90	R$ 28,65	R$ 2.317,78	R$ -		R$ -	R$ 2.317,78	R$ -
3	**SUPERESTRUTURA**								R$ 186.729,13	R$ -	R$ -	R$ -	R$ 186.729,13	R$ -
3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PRÉDIO), FCK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	77,05	0,00	77,05		77,05	R$ 2.423,48	R$ 186.729,13	R$ -		R$ -	R$ 186.729,13	R$ -
4	**PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS**								R$ 401.344,84	R$ 32.323,39	R$ 0,01	R$ 32.323,40	R$ 369.431,20	R$ 31.913,64
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X10X39CM (ESPESSURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	2.113,22	0,00	2.093,35	19,87	2.113,22	R$ 60,25	R$ 127.321,50	R$ 1.197,17	R$ 0,01	R$ 1.197,18	R$ 127.321,50	R$ -
4.2	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,00	0,00	0,00		0,00	R$ 59,28	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
4.3	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,00	0,00	0,00		0,00	R$ 46,26	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
4.4	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	0,00	0,00	0,00		0,00	R$ 55,22	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
4.5	CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE ATÉ 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016	M	0,00	0,00	0,00		0,00	R$ 45,31	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
4.6	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,00	0,00	0,00		0,00	R$ 58,46	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
4.7	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016	M	0,00	0,00	0,00		0,00	R$ 34,18	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
4.8	PORTA DE ROLO METÁLICA COMPLETA	M²	721,84	53,99	572,23	95,62	667,85	R$ 325,52	R$ 234.973,35	R$ 31.126,22		R$ 31.126,22	R$ 217.398,51	R$ 17.574,84
4.9	PORTA DE GIRO EM PVC	M²	27,72	21,52	6,20		6,20	R$ 319,28	R$ 8.650,44	R$ -		R$ -	R$ 1.979,54	R$ 6.670,90
4.10	JANELA DE ROLO	M²	12,00	0,00	12,00		12,00	R$ 374,60	R$ 4.495,20	R$ -		R$ -	R$ 4.495,20	R$ -
4.11	JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	1,11	1,11	0,00		0,00	R$ 522,20	R$ 579,64	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 579,64

FLS. 3840 PROC. 2535/2024

MOSSORÓ PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCO VUCO"

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA
ENDEREÇO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR 1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEIMURB
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.245.294,92
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/08/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 10/03/2025
PERIODO DE MEDIÇÃO: 21/04/2024 a 20/02/2025

QUADRO DE MEDIÇÃO - 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Joyse Raiane A. de Oliveira
Diretora de Engenharia I
Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Alaerdson Nascimento de Lima
Diretor de Obras Especiais
CREA 2110024834

	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Licitado	Valor do Período (Incorreto)	Correção	Valor do Período (Corrigido)	Valor Acumulado inc. Período	Saldo
4.12	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M²	11,23	4,03	7,20		7,20	R$ 328,76	R$ 3.691,97	R$ -		R$ -	R$ 2.367,07	R$ 1.324,90
4.13	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_P	M	15,88	15,88	0,00		0,00	R$ 116,85	R$ 1.832,20	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 1.832,20
4.14	CONJUNTO DE FERRAGENS P/ PORTA INTERNA COM FECHADURA DE EMBUTIR C/MAÇANETA, ACABAM. INOX 304 (STAM, LINHA RESIDENCIAL, REF:1801/19 OU SIMILAR) E DOBRADIÇAS AÇO, TIPO REFORÇADAS, PINO SOLTO C/ BOLAS 3 1/2 " X 2 1/2", ESP. = 2,40MM (LIDER OU SIMILAR)	CJ	16,00	12,00	4,00		4,00	R$ 310,93	R$ 4.974,88	R$ -		R$ -	R$ 1.243,72	R$ 3.731,16
4.15	CONTRAMARCO DE AÇO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	86,95	0,00	86,95		86,95	R$ 79,28	R$ 6.893,39	R$ -		R$ -	R$ 6.893,39	R$ -
4.16	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	M	15,68	0,00	15,68		15,68	R$ 493,13	R$ 7.732,27	R$ -		R$ -	R$ 7.732,27	R$ -
5	**COBERTURAS E PROTEÇÕES**								**R$ 742.504,31**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ -**	**R$ 601.061,08**	**R$ 141.443,23**
5.1	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019	M²	1.646,96	248,73	1.398,23		1.398,23	R$ 119,41	R$ 196.663,49	R$ -		R$ -	R$ 166.962,63	R$ 29.700,86
5.2	REVESTIMENTO PARA PAREDE COM CHAPA EM AÇO GALVANIZADO Nº24, 200X100CM, COLADA C/ ADESIVO COMPOUND OU SIMILAR, SOBRE COMPENSADO NAVAL	M²	581,60	359,56	222,04		222,04	R$ 175,00	R$ 101.780,00	R$ -		R$ -	R$ 38.857,00	R$ 62.923,00
5.3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	290,80	71,80	219,00		219,00	R$ 94,23	R$ 27.402,09	R$ -		R$ -	R$ 20.636,36	R$ 6.765,72
5.4	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSOS PERFIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_P	KG	14.225,74	1,33	14.224,41		14.224,41	R$ 24,15	R$ 343.551,62	R$ -		R$ -	R$ 343.519,49	R$ 32,13
5.5	RUFOS METÁLICOS EM ALUMINIO 60CM	M	581,60	334,30	247,30		247,30	R$ 125,70	R$ 73.107,12	R$ -		R$ -	R$ 31.085,60	R$ 42.021,52
6	**REVESTIMENTOS, ELEMENTOS DECORATIVOS E PINTURA**								**R$ 398.163,31**	**R$ 10.755,07**	**R$ -**	**R$ 10.755,07**	**R$ 283.005,41**	**R$ 115.157,90**
6.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M²	4.226,45	6,55	3.996,84	223,06	4.219,90	R$ 3,61	R$ 15.257,48	R$ 805,25		R$ 805,25	R$ 15.233,83	R$ 23,65
6.2	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M²	4.226,45	6,55	3.996,84	223,06	4.219,90	R$ 29,45	R$ 124.468,95	R$ 6.569,12		R$ 6.569,12	R$ 124.276,04	R$ 192,91
6.3	FORRO DE PVC, EM RÉGUAS DE 10 OU 20 CM, APLICADO, INCLUSIVE ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO (PERFIS EM PVC) MARCA ARAFORROS OU SIMILAR, INSTALADO	M²	1.160,21	729,65	430,56		430,56	R$ 83,26	R$ 98.599,08	R$ -		R$ -	R$ 35.848,42	R$ 60.750,66
6.4	BANCADA DE GRANITO CINZA E=2CM	M²	7,46	0,00	7,46		7,46	R$ 405,21	R$ 3.022,86	R$ -		R$ -	R$ 3.022,86	R$ -
6.5	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M²	131,18	0,00	131,18		131,18	R$ 65,40	R$ 8.579,17	R$ -		R$ -	R$ 8.579,17	R$ -
6.6	REJUNTAMENTO DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS 30CM X 40CM	M²	131,18	0,00	131,18		131,18	R$ 8,15	R$ 1.069,11	R$ -		R$ -	R$ 1.069,11	R$ -
6.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M²	5.150,45	3.471,50	1.678,95		1.678,95	R$ 13,38	R$ 68.913,02	R$ -		R$ -	R$ 22.464,35	R$ 46.448,67
6.8	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M²	5.150,45	3.471,50	1.678,95		1.678,95	R$ 2,15	R$ 11.073,46	R$ -		R$ -	R$ 3.609,74	R$ 7.463,72
6.9	PINTURA DE PILARES	M²	0,00	0,00	0,00		0,00	R$ 13,46	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
6.10	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	209,20	209,20	0,00		0,00	R$ 1,20	R$ 251,04	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 251,04
6.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P	M²	5.526,74	3,09	5.141,66	382,00	5.523,66	R$ 8,85	R$ 48.911,64	R$ 3.380,70		R$ 3.380,70	R$ 48.884,39	R$ 27,25
6.12	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	M²	30,00	0,00	30,00		30,00	R$ 667,25	R$ 20.017,50	R$ -		R$ -	R$ 20.017,50	R$ -
7	**PAVIMENTAÇÃO**								**R$ 230.256,33**	**R$ 711,46**	**R$ 0,02**	**R$ 711,48**	**R$ 210.217,24**	**R$ 20.039,09**
7.1	PISO ALTA RESISTÊNCIA OU INDUSTRIAL DE 12 MM, COMUM, COR CINZA, JUNTAS, SEM POLIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO, APLICADO - R1	M²	1.646,96	0,00	1.638,94	8,02	1.646,96	R$ 62,81	R$ 103.445,55	R$ 503,74		R$ 503,74	R$ 103.445,55	R$ -
7.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	1.646,96	0,00	1.638,94	8,02	1.646,96	R$ 25,90	R$ 42.656,26	R$ 207,72	R$ 0,01	R$ 207,73	R$ 42.656,26	R$ -
7.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015	M²	1.043,25	278,49	764,76		764,76	R$ 62,35	R$ 65.046,63	R$ -		R$ -	R$ 47.682,77	R$ 17.363,86

Fls. 3841 Proc. 2535/2024

MOSSORÓ PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCO VUCO"

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA
ENDEREÇO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR 1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO : CONCORRENCIA 01/2022 - SEIMURB
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.245.294,92
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/08/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 10/03/2025
PERIODO DE MEDIÇÃO: 21/04/2024 à 20/02/2025

QUADRO DE MEDIÇÃO - 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Joyse Raiane A. de Oliveira
Diretora de Engenharia I
Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Alaerdson Nascimento de Lima
Diretor de Obras Especiais
CREA 2110424834

	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Licitado	Valor do Período (Incorreto)	Correção	Valor do Período (Corrigido)	Valor Acumulado inc. Período	Saldo
7.4	PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020	M	15,14	15,14	0,00		0,00	R$ 176,70	R$ 2.675,23	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 2.675,23
7.5	MEIO-FIO DE CONCRETO SIMPLES, SOBRE BASE DE CONCRETO SIMPLES E REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3	M	523,00	0,00	523,00		523,00	R$ 31,42	R$ 16.432,66	R$ -	R$ 0,01	R$ 0,01	R$ 16.432,66	R$ -
7.6	RODAPÉ CERÂMICO GRANILITE	M	0,00	0,00	0,00		0,00	R$ 20,47	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
8	**INSTALAÇÕES E APARELHOS**								**R$ 866.497,55**	**R$ 25.087,83**	**R$ -**	**R$ 25.087,83**	**R$ 605.963,37**	**R$ 260.534,18**
8.1	CURVA HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R$ 90,28	R$ 180,56	R$ -		R$ -	R$ 180,56	R$ -
8.2	CURVA HORIZONTAL 100 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 45°	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R$ 26,75	R$ 26,75	R$ -		R$ -	R$ 26,75	R$ -
8.3	CURVA HORIZONTAL 75 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R$ 32,58	R$ 195,48	R$ -		R$ -	R$ 195,48	R$ -
8.4	TALA PLANA PERFURADA 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	UN	886,00	636,00	250,00		250,00	R$ 5,37	R$ 4.757,82	R$ -		R$ -	R$ 1.342,50	R$ 3.415,32
8.5	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	510,00	1,00	437,00	72,00	509,00	R$ 13,40	R$ 6.834,00	R$ 964,80		R$ 964,80	R$ 6.820,60	R$ 13,40
8.6	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 17,00	R$ 17,00	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 17,00
8.7	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	42,00	0,00	22,00	20,00	42,00	R$ 9,63	R$ 404,46	R$ 192,60		R$ 192,60	R$ 404,46	R$ -
8.8	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 25 MM (1"), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	UN	0,00	0,00	0,00		0,00	R$ 11,66	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
8.9	ARRUELA LISA ZINCADA D=1/4"	UN	8.667,00	1.292,00	6.100,00	1.275,00	7.375,00	R$ 0,43	R$ 3.726,81	R$ 548,25		R$ 548,25	R$ 3.171,25	R$ 555,56
8.10	ARRUELA DE LISA 5/16"	UN	774,00	4,00	770,00		770,00	R$ 0,60	R$ 464,40	R$ -		R$ -	R$ 462,00	R$ 2,40
8.11	BUCHA DE NYLON Nº06, REF:TEL-5306 - SPDA (FORNECIMENTO)	UN	331,00	0,00	331,00		331,00	R$ 0,10	R$ 33,10	R$ -		R$ -	R$ 33,10	R$ -
8.12	PARAFUSO FENDA GALVAN. CAB. PANELA	UN	331,00	0,00	331,00		331,00	R$ 32,56	R$ 10.777,36	R$ -		R$ -	R$ 10.777,36	R$ -
8.13	PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT. 5/16"X2" ROSCA SOBERBA	UN	2.448,00	43,00	2.200,00	205,00	2.405,00	R$ 1,43	R$ 3.500,64	R$ 293,15		R$ 293,15	R$ 3.439,15	R$ 61,49
8.14	PARAFUSO CABEÇA LENTILHA 1/4" X 5/8", ROSCA TOTAL	UN	3.872,00	42,00	3.100,00	730,00	3.830,00	R$ 0,61	R$ 2.361,92	R$ 445,30		R$ 445,30	R$ 2.336,30	R$ 25,62
8.15	PORCA SEXTAVADA ZINCADA 1/4" (FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO)	UN	5.667,00	6,00	5.181,00	480,00	5.661,00	R$ 1,32	R$ 7.480,44	R$ 633,60		R$ 633,60	R$ 7.472,52	R$ 7,92
8.16	SUPORTE PARA CABO DE ACO 70X98MM	UN	737,00	7,00	730,00		730,00	R$ 16,08	R$ 11.850,96	R$ -		R$ -	R$ 11.738,40	R$ 112,56
8.17	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO 10MM², 450/ 750V / 70°C	M	2.433,55	15,55	2.418,00		2.418,00	R$ 18,73	R$ 45.580,39	R$ -		R$ -	R$ 45.289,14	R$ 291,25
8.18	CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO 16MM², 450/ 750V / 70°C	M	3,70	3,70	0,00		0,00	R$ 28,26	R$ 104,56	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 104,56
8.19	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, SEÇÃO 2,5MM², 450/ 750V / 70°C	M	1.242,85	0,00	1.242,85		1.242,85	R$ 8,00	R$ 9.942,80	R$ -		R$ -	R$ 9.942,80	R$ -
8.20	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	34.823,69	9.951,56	24.392,13	480,00	24.872,13	R$ 7,93	R$ 276.151,86	R$ 3.806,40		R$ 3.806,40	R$ 197.235,99	R$ 78.915,87
8.21	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	167,00	2,00	141,00	24,00	165,00	R$ 27,63	R$ 4.614,21	R$ 663,12		R$ 663,12	R$ 4.558,95	R$ 55,26
8.22	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R$ 43,81	R$ 87,62	R$ -		R$ -	R$ 87,62	R$ -
8.23	PLACA P/ 1 FUNÇÃO - PLACA 2X4"	UN	342,00	0,00	296,00	46,00	342,00	R$ 6,97	R$ 2.383,74	R$ 320,62		R$ 320,62	R$ 2.383,74	R$ -
8.24	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 59,98	R$ 59,98	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 59,98
8.25	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	334,00	207,00	79,00	48,00	127,00	R$ 110,13	R$ 36.783,42	R$ 5.286,24		R$ 5.286,24	R$ 13.986,51	R$ 22.796,91
8.26	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (6 MÓDULOS), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R$ 110,13	R$ 881,04	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 881,04
8.27	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	236,00	97,00	139,00		139,00	R$ 12,76	R$ 3.011,36	R$ -		R$ -	R$ 1.773,64	R$ 1.237,72
8.28	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	85,00	59,00	2,00	24,00	26,00	R$ 13,32	R$ 1.132,20	R$ 319,68		R$ 319,68	R$ 346,32	R$ 785,88
8.29	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 70 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA), CURVA C, CORRENTE 5KA	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 49,02	R$ 49,02	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 49,02
8.30	COTOVELO RETO 100MM X 100MM	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R$ 25,52	R$ 76,56	R$ -		R$ -	R$ 76,56	R$ -
8.31	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 100 X 50 MM (REF. VL 3.01 GE VALEMAM OU SIMILAR)	M	1.000,00	340,60	460,00	199,40	659,40	R$ 38,01	R$ 38.010,00	R$ 7.579,19		R$ 7.579,19	R$ 25.063,79	R$ 12.946,21
8.32	SUPORTE VERTICAL 120MM X 146MM	UN	35,00	0,00	35,00		35,00	R$ 26,07	R$ 912,45	R$ -		R$ -	R$ 912,45	R$ -
8.33	TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR) - REV 01	UN	24,00	24,00	0,00		0,00	R$ 6,27	R$ 150,48	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 150,48
8.34	TAMPA DE ENCAIXE PARA CURVA 45°, HORIZONTAL, 100X50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R$ 5,17	R$ 25,85	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 25,85

Fls. 3892 Proc. 2535/20

MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCO VUCO"

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA
ENDEREÇO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR 1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO : CONCORRENCIA 01/2022 - SEIMURB
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.245.294,92
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/06/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 10/03/2025
PERIODO DE MEDIÇÃO: 21/04/2024 a 20/02/2025

QUADRO DE MEDIÇÃO - 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Joyse Rolanne A. de Oliveira
Diretora de Engenharia I
Matrícula 51217-6 / CREA 2113988B1-0

Alaerdson Nascimento de Lima
Diretor de Obras Especiais
CREA 2110424834

	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Licitado	Valor do Período (Incorreto)	Correção	Valor do Período (Corrigido)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
8.35	TAMPA DE ENCAIXE 100MM PARA TÊ HORIZONTAL, ZINCADA, PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R$ 18,02	R$ 54,06	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 54,06
8.36	TAMPA P/ COTOVELO RETO 100 100MM X 100MM (UN)	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R$ 24,53	R$ 73,59	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 73,59
8.37	TAMPA PRESSÃO 100MM	M	23,90	23,90	0,00		0,00	R$ 28,07	R$ 670,87	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 670,87
8.38	LUMINÁRIA PAINEL LED EMBUTIR 18W QUADRADA, 6000K DA G-LIGHT OU SIMILAR	UN	169,00	30,00	139,00		139,00	R$ 96,85	R$ 16.367,65	R$ -		R$ -	R$ 13.462,15	R$ 2.905,50
8.39	LUMINÁRIA LED SOBREPOR LEDVANCE HIGHBAY 120W	UN	42,00	10,00	32,00		32,00	R$ 201,72	R$ 8.472,24	R$ -		R$ -	R$ 6.455,04	R$ 2.017,20
8.40	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO SEM BARRAMENTO - UL (REF. CEMAR) - CAP. 3 DISJ. UNIPOL	UN	156,00	1,00	131,00	24,00	155,00	R$ 38,62	R$ 6.024,72	R$ 926,88		R$ 926,88	R$ 5.988,10	R$ 38,62
8.41	SUPORTE VERTICAL 70X81 MM	UN	262,00	2,00	260,00		260,00	R$ 9,60	R$ 2.515,20	R$ -		R$ -	R$ 2.496,00	R$ 19,20
8.42	SUPORTE VERTICAL 95X114 MM	UN	243,00	3,00	240,00		240,00	R$ 9,71	R$ 2.359,53	R$ -		R$ -	R$ 2.330,40	R$ 29,13
8.43	COTOVELO RETO 100X50MM - CHAPA 18 - ELETROCALHA	UN	15,00	0,00	15,00		15,00	R$ 23,57	R$ 353,55	R$ -		R$ -	R$ 353,55	R$ -
8.44	COTOVELO RETO 50X50MM - CHAPA 18 - ELETROCALHA	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R$ 17,22	R$ 17,22	R$ -		R$ -	R$ 17,22	R$ -
8.45	COTOVELO RETO 75X50MM - CHAPA 18 - ELETROCALHA	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R$ 23,16	R$ 185,28	R$ -		R$ -	R$ 185,28	R$ -
8.46	COTOVELO RETO 75X75MM - CHAPA 18 - ELETROCALHA	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R$ 24,47	R$ 24,47	R$ -		R$ -	R$ 24,47	R$ -
8.47	DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (50X50)MM	M	359,20	4,66	354,54		354,54	R$ 60,85	R$ 21.857,32	R$ -		R$ -	R$ 21.573,75	R$ 283,57
8.48	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 100 X 75 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	51,20	51,20	0,00		0,00	R$ 114,50	R$ 5.862,40	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 5.862,40
8.49	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 75 X 50 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	213,90	213,90	0,00		0,00	R$ 37,60	R$ 8.042,64	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 8.042,64
8.50	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA PERFURADA 75 X 75 X 3000 MM (REF. MOPA OU SIMILAR)	M	3,40	3,40	0,00		0,00	R$ 42,21	R$ 143,51	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 143,51
8.51	TALA PLANA PERFURADA 100MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	0,00	0,00	0,00		0,00	R$ 11,95	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
8.52	TÊ HORIZONTAL 100 X 100 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R$ 60,65	R$ 121,30	R$ -		R$ -	R$ 121,30	R$ -
8.53	TÊ HORIZONTAL 100 X 50 MM COM BASE LISA PERFURADA PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R$ 62,13	R$ 62,13	R$ -		R$ -	R$ 62,13	R$ -
8.54	TÊ HORIZONTAL 100 X 75 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF.: MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R$ 175,45	R$ 175,45	R$ -		R$ -	R$ 175,45	R$ -
8.55	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "D" DE 3/4"	UN	220,00	0,00	220,00		220,00	R$ 5,73	R$ 1.260,60	R$ -		R$ -	R$ 1.260,60	R$ -
8.56	ABRAÇADEIRA METÁLICA TIPO "U" DE 3/4" (26MM) COM FIXAÇÕES, P/TUBO GALVANIZADO	UN	57,00	57,00	0,00		0,00	R$ 3,42	R$ 194,94	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 194,94
8.57	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	7,40	7,40	0,00		0,00	R$ 45,73	R$ 338,40	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 338,40
8.58	TAMPA PRESSÃO 50MM	M	145,30	145,30	0,00		0,00	R$ 11,53	R$ 1.675,30	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 1.675,30
8.59	TAMPA PARA COTOVELO RETO 90° 100 X 50 MM	UN	15,00	15,00	0,00		0,00	R$ 19,71	R$ 295,65	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 295,65
8.60	TAMPA PARA COTOVELO RETO 90° 50 X 50 MM	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 7,00	R$ 7,00	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 7,00
8.61	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 125A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 04/2016	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 185,48	R$ 185,48	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 185,48
8.62	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	2.807,40	268,60	2.202,80	336,00	2.538,80	R$ 9,25	R$ 25.968,45	R$ 3.108,00		R$ 3.108,00	R$ 23.483,90	R$ 2.484,55
8.63	ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P	M	265,90	11,90	254,00		254,00	R$ 19,66	R$ 5.227,59	R$ -		R$ -	R$ 4.993,64	R$ 233,95
8.64	FLANGE 100 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R$ 14,87	R$ 44,61	R$ -		R$ -	R$ 44,61	R$ -
8.65	FLANGE 50 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 8,62	R$ 8,62	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 8,62
8.66	FLANGE 75 X 50MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 11,16	R$ 11,16	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 11,16
8.67	QUADRO DE MEDIÇÃO GERAL DE ENERGIA COM MAIS DE 20 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	15,00	7,00	8,00		8,00	R$ 6.463,66	R$ 96.954,90	R$ -		R$ -	R$ 51.709,28	R$ 45.245,62
8.68	BOMBA HIDRÁULICA RECALQUE - BCR 2010 - 1/2 CV - SCHNEIDER	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 5.787,96	R$ 5.787,96	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 5.787,96
8.69	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R$ 30,90	R$ 247,20	R$ -		R$ -	R$ 247,20	R$ -
8.70	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R$ 282,11	R$ 282,11	R$ -		R$ -	R$ 282,11	R$ -
8.71	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO OU FIBRA DE VIDRO, CAP 15000L	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R$ 10.869,30	R$ 10.869,30	R$ -		R$ -	R$ 10.869,30	R$ -
8.72	RESERVATÓRIO RETANGULAR BAKOF 500L	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R$ 2.639,26	R$ 2.639,26	R$ -		R$ -	R$ 2.639,26	R$ -
8.73	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 20MM X 1/2"	UN	58,00	18,00	40,00		40,00	R$ 8,07	R$ 468,06	R$ -		R$ -	R$ 322,80	R$ 145,26
8.74	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 25MM X 3/4"	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R$ 8,40	R$ 67,20	R$ -		R$ -	R$ 67,20	R$ -
8.75	ADAPTADOR DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO DIÂM = 50MM X 11/4"	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R$ 23,11	R$ 46,22	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 46,22

Fls. 3843 Proc. 2535/2025

MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCO VUCO"

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA
ENDEREÇO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR 1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO : CONCORRENCIA 01/2022 - SEIMURB
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.245.294,92
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/08/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 10/03/2025
PERIODO DE MEDIÇÃO: 21/04/2024 à 20/02/2025

QUADRO DE MEDIÇÃO - 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Joyse Hilarina A. de Oliveira
Diretora de Engenharia I
Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Alaerdson Nascimento de Lima
Diretor de Obras Especiais
CREA 2110424834

	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Licitado	Valor do Período (Incorreto)	Correção	Valor do Período (Corrigido)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
8.76	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 40 X 25MM	UN	7,00	0,00	7,00		7,00	R$ 16,28	R$ 113,96	R$ -		R$ -	R$ 113,96	R$ -
8.77	BUCHA DE REDUÇÃO CURTA DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM, DIÂM = 32 X 25MM	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R$ 5,85	R$ 11,70	R$ -		R$ -	R$ 11,70	R$ -
8.78	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	20,00	0,00	20,00		20,00	R$ 5,52	R$ 110,40	R$ -		R$ -	R$ 110,40	R$ -
8.79	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	95,00	2,00	93,00		93,00	R$ 4,52	R$ 429,40	R$ -		R$ -	R$ 420,36	R$ 9,04
8.80	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R$ 8,56	R$ 25,68	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 25,68
8.81	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 12,45	R$ 12,45	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 12,45
8.82	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R$ 5,03	R$ 10,06	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 10,06
8.83	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R$ 6,58	R$ 13,16	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 13,16
8.84	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 11,53	R$ 11,53	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 11,53
8.85	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R$ 13,81	R$ 27,62	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 27,62
8.86	JOELHO 90º SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 20 MM - 1/2"	UN	34,00	16,00	18,00		18,00	R$ 29,11	R$ 989,74	R$ -		R$ -	R$ 523,98	R$ 465,76
8.87	JOELHO DE REDUÇÃO 90º DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, MARROM DIÂM = 25 X 20MM	UN	12,00	0,00	12,00		12,00	R$ 10,58	R$ 126,96	R$ -		R$ -	R$ 126,96	R$ -
8.88	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	131,20	4,20	127,00		127,00	R$ 7,98	R$ 1.046,97	R$ -		R$ -	R$ 1.013,46	R$ 33,51
8.89	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	103,10	0,00	103,10		103,10	R$ 9,83	R$ 1.013,47	R$ -		R$ -	R$ 1.013,47	R$ -
8.90	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	85,20	51,20	34,00		34,00	R$ 17,46	R$ 1.487,59	R$ -		R$ -	R$ 593,64	R$ 893,95
8.91	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	M	175,00	6,00	169,00		169,00	R$ 18,80	R$ 3.290,00	R$ -		R$ -	R$ 3.177,20	R$ 112,80
8.92	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	30,00	8,00	22,00		22,00	R$ 6,55	R$ 196,50	R$ -		R$ -	R$ 144,10	R$ 52,40
8.93	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R$ 7,98	R$ 47,88	R$ -		R$ -	R$ 47,88	R$ -
8.94	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R$ 13,46	R$ 40,38	R$ -		R$ -	R$ 40,38	R$ -
8.95	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R$ 19,88	R$ 119,28	R$ -		R$ -	R$ 119,28	R$ -
8.96	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 10,78	R$ 10,78	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 10,78
8.97	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R$ 16,23	R$ 32,46	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 32,46
8.98	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2014	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R$ 21,28	R$ 42,56	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 42,56
8.99	REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 21,38	R$ 21,38	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 21,38
8.100	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 71,60	R$ 71,60	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 71,60
8.101	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R$ 30,90	R$ 61,80	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 61,80
8.102	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R$ 33,93	R$ 67,86	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 67,86
8.103	REGISTRO ESFERA BORBOLETA BRUTO PVC 3/4"	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 53,01	R$ 53,01	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 53,01
8.104	COLAR TOMADA PVC, COM TRAVAS, SAÍDA COM ROSCA, DE 75 MM X 1/2" OU 75 MM X 3/4", PARA LIGAÇÃO PREDIAL DE AGUA	UN	0,00	0,00	0,00		0,00	R$ 46,80	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
8.105	HIDRÔMETRO DN 20 (¾), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	4,00	3,00	1,00		1,00	R$ 134,26	R$ 537,04	R$ -		R$ -	R$ 134,26	R$ 402,78
8.106	HIDRÔMETRO DN 20 (¾), 3,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R$ 142,85	R$ 1.142,80	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 1.142,80
8.107	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	13,00	1,00	12,00		12,00	R$ 30,90	R$ 401,70	R$ -		R$ -	R$ 370,80	R$ 30,90
8.108	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 33,93	R$ 33,93	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 33,93
8.109	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R$ 71,11	R$ 426,66	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 426,66

Fls. 3844 Proc. 2535/20

MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCO VUCO"

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA
ENDEREÇO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR 1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEIMURB
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.245.294,92
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/08/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 10/03/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/04/2024 a 20/02/2025

QUADRO DE MEDIÇÃO - 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Joyse Rulanne J. de Oliveira
Diretora de Engenharia I
Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Alaerdson Nascimento de Lima
Diretor de Obras Especiais
CREA 211040424834

	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Licitado	Valor do Período (Incorreto)	Correção	Valor do Período (Corrigido)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
8.110	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	35,00	18,00	17,00		17,00	R$ 8,68	R$ 303,10	R$ -		R$ -	R$ 147,22	R$ 155,88
8.111	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	24,00	24,00	0,00		0,00	R$ 7,20	R$ 172,80	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 172,80
8.112	LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R$ 8,48	R$ 67,84	R$ -		R$ -	R$ 67,84	R$ -
8.113	TUBETE DE POLIPROPILENO PARA HIDRÔMETRO 3/4"	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R$ 45,18	R$ 406,62	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 406,62
8.114	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	36,00	0,00	36,00		36,00	R$ 25,87	R$ 931,32	R$ -		R$ -	R$ 931,32	R$ -
8.115	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	9,00	0,00	9,00		9,00	R$ 55,96	R$ 503,64	R$ -		R$ -	R$ 503,64	R$ -
8.116	CAIXA DE INSPEÇÃO 0.60 X 0.60 X 0.60M	UN	7,00	1,00	6,00		6,00	R$ 609,60	R$ 4.267,20	R$ -		R$ -	R$ 3.657,60	R$ 609,60
8.117	CAIXA DE INSPEÇÃO DE ESGOTO SIFONADA - CES- 80X80CM	UN	4,00	2,00	2,00		2,00	R$ 156,77	R$ 627,08	R$ -		R$ -	R$ 313,54	R$ 313,54
8.118	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	30,00	3,00	27,00		27,00	R$ 39,50	R$ 1.185,00	R$ -		R$ -	R$ 1.066,50	R$ 118,50
8.119	CAIXA SIFONADA 150X150X50CM COM GRELHA - PADRÃO POPULAR	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R$ 60,30	R$ 180,90	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 180,90
8.120	SIFÃO DE COPO P/ PIA E LAVATÓRIO - 1" - 2"	UN	9,00	9,00	0,00		0,00	R$ 20,46	R$ 184,14	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 184,14
8.121	SIFÃO FLEXÍVEL P/ MICTÓRIO - 1.1/4"- 2"	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 17,97	R$ 17,97	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 17,97
8.122	VÁLVULA P/ LAVATÓRIO E TANQUE - 1"	UN	20,00	11,00	9,00		9,00	R$ 11,98	R$ 239,20	R$ -		R$ -	R$ 107,64	R$ 131,56
8.123	VÁLVULA P/ PIA - 1"	UN	9,00	1,00	8,00		8,00	R$ 28,02	R$ 252,18	R$ -		R$ -	R$ 224,16	R$ 28,02
8.124	BUCHA DE REDUÇÃO LONGA EM PVC RIGIDO, PARA ESGOTO SECUNDÁRIO, D = 50 X 40MM	UN	15,00	0,00	15,00		15,00	R$ 34,22	R$ 513,30	R$ -		R$ -	R$ 513,30	R$ -
8.125	SIFÃO PARA LAVATÓRIO EM PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" X 40 MM, ACABAMENTO BRANCO OU SIMILAR	UN	20,00	3,00	17,00		17,00	R$ 36,20	R$ 724,00	R$ -		R$ -	R$ 615,40	R$ 108,60
8.126	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R$ 44,15	R$ 220,75	R$ -		R$ -	R$ 220,75	R$ -
8.127	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	21,00	0,00	21,00		21,00	R$ 11,32	R$ 237,72	R$ -		R$ -	R$ 237,72	R$ -
8.128	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R$ 36,76	R$ 36,76	R$ -		R$ -	R$ 36,76	R$ -
8.129	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R$ 20,80	R$ 208,00	R$ -		R$ -	R$ 208,00	R$ -
8.130	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R$ 6,98	R$ 34,90	R$ -		R$ -	R$ 34,90	R$ -
8.131	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00	0,00	15,00		15,00	R$ 11,93	R$ 178,95	R$ -		R$ -	R$ 178,95	R$ -
8.132	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R$ 21,13	R$ 21,13	R$ -		R$ -	R$ 21,13	R$ -
8.133	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R$ 25,80	R$ 154,80	R$ -		R$ -	R$ 154,80	R$ -
8.134	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R$ 10,46	R$ 10,46	R$ -		R$ -	R$ 10,46	R$ -
8.135	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	42,00	0,00	42,00		42,00	R$ 11,10	R$ 466,20	R$ -		R$ -	R$ 466,20	R$ -
8.136	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R$ 19,96	R$ 19,96	R$ -		R$ -	R$ 19,96	R$ -
8.137	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	10,00	0,00	10,00		10,00	R$ 25,87	R$ 258,70	R$ -		R$ -	R$ 258,70	R$ -

Fls. 3845 Proc. 2535/23

MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCO VUCO"

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA
ENDEREÇO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR 1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO : CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEIMURB
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.245.294,92
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/06/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 10/03/2025
PERIODO DE MEDIÇÃO: 21/04/2024 A 20/02/2025

QUADRO DE MEDIÇÃO - 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Joyse Kajanne A. de Oliveira
Diretora de Engenharia I
Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Alaerdson Nascimento de Lima
Diretor de Obras Especiais
CREA 2110424834

	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Licitado	Valor do Período (Incorreto)	Correção	Valor do Período (Corrigido)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
8.138	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	20,00	0,00	20,00		20,00	R$ 10,46	R$ 209,20	R$ -		R$ -	R$ 209,20	R$ -
8.139	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R$ 52,73	R$ 52,73	R$ -		R$ -	R$ 52,73	R$ -
8.140	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 75MM	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R$ 68,63	R$ 68,63	R$ -		R$ -	R$ 68,63	R$ -
8.141	JUNÇÃO INVERTIDA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 75MM	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R$ 55,08	R$ 55,08	R$ -		R$ -	R$ 55,08	R$ -
8.142	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R$ 52,41	R$ 157,23	R$ -		R$ -	R$ 157,23	R$ -
8.143	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 100MM	UN	9,00	0,00	9,00		9,00	R$ 62,31	R$ 560,79	R$ -		R$ -	R$ 560,79	R$ -
8.144	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 50 X 50MM	UN	39,00	0,00	39,00		39,00	R$ 25,53	R$ 995,67	R$ -		R$ -	R$ 995,67	R$ -
8.145	JUNÇÃO SIMPLES EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	8,00	0,00	8,00		8,00	R$ 39,80	R$ 318,40	R$ -		R$ -	R$ 318,40	R$ -
8.146	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 100 X 50MM	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R$ 24,80	R$ 24,80	R$ -		R$ -	R$ 24,80	R$ -
8.147	REDUÇÃO EXCÊNTRICA EM PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, PARA ESGOTO PRIMÁRIO, DIÂM = 75 X 50MM	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R$ 20,88	R$ 41,76	R$ -		R$ -	R$ 41,76	R$ -
8.148	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	22,70	2,80	19,90		19,90	R$ 18,95	R$ 430,16	R$ -		R$ -	R$ 377,10	R$ 53,06
8.149	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	81,60	26,51	55,09		55,09	R$ 29,17	R$ 2.380,27	R$ -		R$ -	R$ 1.606,97	R$ 773,30
8.150	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	8,00	8,00	0,00		0,00	R$ 44,33	R$ 354,64	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 354,64
8.151	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	258,50	25,44	233,06		233,06	R$ 55,96	R$ 14.465,66	R$ -		R$ -	R$ 13.042,03	R$ 1.423,63
8.152	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	5,00	1,00	4,00		4,00	R$ 33,16	R$ 165,80	R$ -		R$ -	R$ 132,64	R$ 33,16
8.153	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R$ 44,42	R$ 88,84	R$ -		R$ -	R$ 88,84	R$ -
8.154	TÊ, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 79,02	R$ 79,02	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 79,02
8.155	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	19,00	19,00	0,00		0,00	R$ 21,55	R$ 409,45	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 409,45
8.156	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R$ 24,21	R$ 48,42	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 48,42
8.157	CAIXA DE AREIA PLUVIAL SEM GRELHA - 80CM X 80CM	UN	0,00	0,00	0,00		0,00	R$ 169,13	R$ -	R$ -		R$ -	R$ -	R$ -
8.158	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	UN	12,00	0,00	12,00		12,00	R$ 52,13	R$ 625,56	R$ -		R$ -	R$ 625,56	R$ -
8.159	CURVA 90 GRAUS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014	UN	16,00	4,00	12,00		12,00	R$ 85,67	R$ 1.370,72	R$ -		R$ -	R$ 1.028,04	R$ 342,68
8.160	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	322,90	84,51	238,39		238,39	R$ 75,41	R$ 24.349,88	R$ -		R$ -	R$ 17.976,98	R$ 6.372,90
8.161	MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R$ 600,62	R$ 1.201,24	R$ -		R$ -	R$ 1.201,24	R$ -
8.162	TORNEIRA CROMADA COM AREJADOR PARA PIA DE COZINHA, DECA, LINHA TARGA 1159C40 OU SIMILAR - REV 01	UN	12,00	4,00	8,00		8,00	R$ 97,81	R$ 1.173,72	R$ -		R$ -	R$ 782,48	R$ 391,24
8.163	TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	20,00	11,00	9,00		9,00	R$ 82,96	R$ 1.659,20	R$ -		R$ -	R$ 746,64	R$ 912,56
8.164	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	15,00	10,00	5,00		5,00	R$ 441,22	R$ 6.618,30	R$ -		R$ -	R$ 2.206,10	R$ 4.412,20

Fls. 3846 Proc. 2535/2021

MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCO VUCO"

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA
ENDEREÇO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR 1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO : CONCORRENCIA 01/2022 - SEIMURB
VALOR DO CONTRATO: R$ 3.245.294,92
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/08/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 10/03/2025
PERIODO DE MEDIÇÃO: 21/04/2024 à 20/02/2025

QUADRO DE MEDIÇÃO - 14ª MEDIÇÃO DO CONTRATO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Joyse Raianne A. de Oliveira
Diretora de Engenharia I
Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Alaerdson Nascimento de Lima
Diretor de Obras Especiais
CREA 2110424834

	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros							
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Licitado	Valor do Período (Incorreto)	Correção	Valor do Período (Corrigido)	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
8.165	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	UN	14,00	14,00	0,00		0,00	R$ 256,66	R$ 3.593,24	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 3.593,24
8.166	EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO ABC, CAPACIDADE 4 KG, ALCANCE MÉDIO DO JATO 4,5M , TEMPO DE DESCARGA 11S, NBR9443, 9444, 10721	UN	14,00	14,00	0,00		0,00	R$ 186,87	R$ 2.616,18	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 2.616,18
8.167	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 P	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R$ 835,12	R$ 1.670,24	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 1.670,24
8.168	AVISADOR SONORO TIPO SIRENE PARA INCÊNDIO - FORNECIMENTO	UN	4,00	1,00	3,00		3,00	R$ 320,97	R$ 1.283,88	R$ -		R$ -	R$ 962,91	R$ 320,97
8.169	ACIONADOR MANUAL (BOTOEIRA) TIPO QUEBRA-VIDRO, P/INSTAL. INCÊNDIO	UN	5,00	2,00	3,00		3,00	R$ 149,88	R$ 749,40	R$ -		R$ -	R$ 449,64	R$ 299,76
8.170	CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO COM SISTEMA DE 04 LAÇOS PARA ATÉ 396 DISPOSITIVOS, MARCA JFL, MODELO VULCANO - 400 OU SIMILAR	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R$ 2.187,45	R$ 2.187,45	R$ -		R$ -	R$ 2.187,45	R$ -
8.171	BATERIAS DO SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R$ 2.079,27	R$ 2.079,27	R$ -		R$ -	R$ 2.079,27	R$ -
8.172	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	9,00	1,00	8,00		8,00	R$ 31,43	R$ 282,87	R$ -		R$ -	R$ 251,44	R$ 31,43
8.173	HIDRANTE SUBTERRÂNEO PREDIAL (COM CURVA LONGA E CAIXA), DN 75 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	UN	9,00	8,00	1,00		1,00	R$ 3.394,93	R$ 30.554,37	R$ -		R$ -	R$ 3.394,93	R$ 27.159,44
8.174	TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020	M	284,14	0,00	284,14		284,14	R$ 130,78	R$ 37.159,82	R$ -		R$ -	R$ 37.159,82	R$ -
8.209	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015	M	315,00	315,00	0,00		0,00	R$ 10,89	R$ 3.430,35	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 3.430,35
9	**COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA/CALÇADA/ URBANIZAÇÃO**								**R$ 21.056,05**	**R$ 4.622,28**	**R$ -**	**R$ 4.622,28**	**R$ 4.622,28**	**R$ 16.433,77**
9.1	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF 05/2018	UN	35,00	35,00	0,00		0,00	R$ 147,76	R$ 5.171,60	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 5.171,60
9.2	BANCO EM ALVENARIA COM ASSENTO E ENCOSTO PRÉ MOLDADO	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 477,60	R$ 477,60	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 477,60
9.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF 05/2021	M²	55,15	55,15	0,00		0,00	R$ 36,70	R$ 2.024,00	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 2.024,00
9.4	LIMPEZA GERAL	M²	3.146,73	1.154,37	0,00	1.992,36	1.992,36	R$ 2,32	R$ 7.300,41	R$ 4.622,28		R$ 4.622,28	R$ 4.622,28	R$ 2.678,13
9.8	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO EM MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R$ 6.082,44	R$ 6.082,44	R$ -		R$ -	R$ -	R$ 6.082,44
	TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (25,00%)								**R$ 3.270.841,56**	**R$ 83.129,16**	**R$ 0,06**	**R$ 83.129,22**	**R$ 2.675.416,61**	**R$ 595.424,75**

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: OITENTA E TRÊS MIL, CENTO E VINTE E NOVE REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS.

Fls. 3847 Proc. 2595/2025