



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE  
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)  
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.  
ENDEREO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN  
ENDEREO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 14/2023 - SEMINFRA  
CONTRATO Nº: 04/2024 - SEMINFRA  
1ª MEDIÇÃO  
DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024  
PERÍODO: 14/03/2025 à 04/04/2025

ELABORADO EM: 05/04/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Aleaterson Nascimento de Lima  
CREA - 21104243-4 / Matr.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira  
CREA - 211936187-8 / Matr.: 5114998

# BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1ª MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO													
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO								
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO																			
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$																		
1.1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$	92.105,01		0,03	0,44	0,56													
1.2.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA	R\$																		
1.2.1.	GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022_PS	R\$	384,86	48,00		48,00	12,00													
1.2.2.	PROJETO EXECUTIVO (REF. CODEVASI)	R\$	10.221,31	32,00	0,83	29,60	2,40													
1.2.3.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS (INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAP 78472)	R\$	0,52	288.000,00	6.912,96	146.248,07	141.751,93													
1.3.	DEMOIÇÕES E RETIRADAS	R\$																		
1.3.1.	DEMOIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVIMENTO, AF_09/2023	R\$	135,90	1.920,00	12,81	12,81	1.907,19													
1.3.2.	MECANIZADA, SEM REAPROVIMENTO, AF_12/2017	R\$	22,99	144.000,00	49.320,73	49.320,73	94.679,27													
1.3.3.	REMOÇÃO DE ARROZE, PORTE MEDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA (REF. ORSE 04289)	R\$	214,21	640,00	60,00	62,00	578,00													
1.3.4.	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3), AF_07/2020	R\$	10,43	21.252,19	12,81	12,81	21.239,38													
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM7 ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³/KM), AF_07/2020	R\$	2,48	212.521,91	128,10	128,10	212.393,81													
1.4.	TERRAPLENAGEM	R\$																		
1.4.1.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DM7 de 1,000 a 1,200 m - caminho de serviço pavimentado - com equalização e compactação de 14 cm	R\$	7,69	57.600,00	53.997,84	56.998,83	693,17													
1.4.2.	Espectamento de material em bota-fora	R\$	2,03	57.600,00	48.316,98	51.544,06	6.055,14													
1.4.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO, AF_11/2019	R\$	3,10	288.000,00	137.778,43	144.692,38	143.307,62													
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	R\$																		
1.5.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2018	R\$	10,22	43.200,00	6.729,39	6.799,34	38.430,68													
1.5.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BIRTA GRANULADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AF_11/2019	R\$	282,89	43.200,00	27.339,82	29.088,08	14.131,94													
1.5.3.	Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial	R\$	236,15	28.800,00	3.843,70	4.017,92	24.792,38													
1.5.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM, AF_10/2022	R\$	85,67	288.000,00	112.055,94	121.620,67	160.379,33													

TS 3662 Proc. 142/2023

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)  
 ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN  
 EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.  
 ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA  
 CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA  
 DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024  
 PERÍODO: 14/03/2023 à 04/04/2025

11ª MEDIÇÃO

ELABORADO EM: 05/04/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Aleardson Nascimento de Lima  
 CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira  
 CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

# BOLETIM DE MEDIÇÃO - 11ª MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES						FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO		
1.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M³XKM), AF. 07/2020	R\$ 2,48	1.192.000,00	301.121,65	13.825,90	314.947,55	837.052,45	R\$ 2.656.980,00	R\$ 746.781,68	R\$ 34.288,23	R\$ 781.069,91	R\$ 2.075.980,09		
1.6.	EXECUÇÃO DE SARLETÃO DE CONCRETO USINADO, DRENAGEM	R\$						R\$ 4.038.619,20	R\$ 989.483,82	R\$ 88.327,89	R\$ 1.087.811,71	R\$ 2.051.147,78		
1.6.1.	MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA, AF. 08/2016	R\$ 211,93	1.440,00	-	2.168,62	26.816,24	69.183,76	R\$ 3.380.160,00	R\$ 867.842,70	R\$ 76.357,11	R\$ 944.199,81	R\$ 2.435.960,19		
1.6.2.	Médio de concreto - MFC 03 moldado no local com estrutura e concreto usinado - areia a bita comerciais	R\$ 35,21	96.000,00	24.647,62	2.168,62	26.816,24	69.183,76	R\$ 3.380.160,00	R\$ 867.842,70	R\$ 76.357,11	R\$ 944.199,81	R\$ 2.435.960,19		
1.6.3.	ESCORAMENTO DE MIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. SINAPI 193718)	R\$ 5,52	64.000,00	23.765,38	2.168,62	25.955,00	38.045,00	R\$ 353.280,00	R\$ 131.300,82	R\$ 11.970,78	R\$ 143.271,60	R\$ 210.008,40		
1.7.	SINALIZAÇÃO	R\$						R\$ 282.199,36	R\$	R\$	R\$	R\$ 282.199,36		
1.7.1.	PLACA ESALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. SINAPI 73192)	R\$ 110,52	64,00	-	64,00	-	64,00	R\$ 7.073,28	R\$	R\$	R\$	R\$ 7.073,28		
1.7.2.	PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS, R. 11/2020	R\$ 996,43	256,00	-	256,00	-	256,00	R\$ 256.086,08	R\$	R\$	R\$	R\$ 256.086,08		
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$						R\$ 223.447,92	R\$ 20.829,32	R\$ 960,89	R\$ 60.790,21	R\$ 162.657,71		
1.8.1.	AGREGADO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, AF. 12/2020	R\$ 1.311,96	8,00	-	8,00	-	8,00	R\$ 10.495,68	R\$	R\$	R\$	R\$ 10.495,68		
1.8.2.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAIS	R\$ 0,66	288.000,00	80.448,02	1.272,41	81.720,43	206.279,57	R\$ 190.080,00	R\$ 53.095,68	R\$ 839,79	R\$ 53.935,47	R\$ 136.144,53		
1.8.3.	RETRIBUÍDA E REPOSIÇÃO DE PENA D'ÁGUA (REF. CAERN 2100017)	R\$ 17,30	1.088,00	370,00	7,00	377,00	691,00	R\$ 18.476,40	R\$ 6.401,00	R\$ 121,10	R\$ 6.522,10	R\$ 11.954,30		
1.8.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METALICO - 1,00 X 1,00M, INC. 11/2021	R\$ 83,16	24,00	4,00	-	4,00	20,00	R\$ 1.995,04	R\$ 332,64	R\$	R\$ 332,64	R\$ 1.662,40		
1.8.5.	PLACA DE INSCRIÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. ORSEF 3187)	R\$ 2.400,00	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 2.400,00	R\$	R\$	R\$	R\$ 2.400,00		
VALOR TOTAL SEM BDI								R\$ 47.432.377,90	R\$ 18.486.719,08	R\$	R\$ 1.300.730,68	R\$ 19.787.450,36	R\$ 27.074.927,44	
VALOR DO BDI								R\$ 10.936.907,09	R\$ 4.116.539,97	R\$	R\$ 230.343,12	R\$ 4.469.853,09	R\$ 6.172.844,00	
VALOR TOTAL FINAL								R\$ 58.369.284,99	R\$ 22.576.259,05	R\$	R\$ 1.531.073,80	R\$ 24.197.313,45	R\$ 33.851.171,44	
UM MILHÃO, QUINHENTOS E NOVENTA E UM MIL E CINQUENTA E TRÊS REAIS E TRÊS CENTAVOS														

TS 3662  
 Proc. 142/2023  
 41