



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

ORÇ. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
ENDEREÇO: VAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUAREZ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

5ª MEDIÇÃO

ELABORADO EM: 07/10/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 5ª MEDIÇÃO

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.
Assessoria Mensalmento de Lima
CREA - 21104243-4 / Matr.: 5096947-2

Felipe Augusto Damás de Oliveira
CREA - 211936187-9 / Matr.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	FINANCEIRO		ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
								PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR		
1	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO										
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ -	-	-	-	-	R\$ 58.018,284,89	R\$ 7.920,160,08	R\$ 3.890,699,16	R\$ 11.610,738,26	R\$ 46.208,545,63
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$ 82.195,81	1,00	0,14	0,07	0,21	R\$ 92.195,81	R\$ 12.907,41	R\$ 6.453,71	R\$ 19.381,12	R\$ 72.814,69
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -	-	-	-	-	R\$ 489.939,92	R\$ 233.709,85	R\$ 65.940,94	R\$ 299.650,89	R\$ 200.292,93
1.2.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CAVA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$ 384,86	60,00	48,00	-	48,00	R\$ 12,00	R\$ 23.091,60	R\$ 18.473,28	R\$ -	R\$ 4.618,32
1.2.2	PROJETO EXECUTIVO (REF. CODEVASF)	R\$ 10.221,31	32,00	17,89	5,08	22,67	R\$ 9,33	R\$ 327.081,92	R\$ 179.792,83	R\$ 51.924,25	R\$ 231.717,08
1.2.3	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAPI 79472)	R\$ 0,52	288.000,00	88.180,86	28.995,18	85.115,84	R\$ 192.884,16	R\$ 149.760,00	R\$ 35.443,54	R\$ 14.016,69	R\$ 49.460,23
1.3	DEMOLICOES E RETIRADAS	R\$ -	-	-	-	-	R\$ 4.457.287,03	R\$ 5.619,54	R\$ 229.330,21	R\$ 224.949,76	R\$ 4.222.347,23
1.3.1	DEMOLUÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$ 135,80	1.920,00	12,81	-	12,81	R\$ 1.807,19	R\$ 260.928,00	R\$ 1.740,88	R\$ -	R\$ 1.740,88
1.3.2	DEMOLUÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$ 22,89	144.000,00	-	8.807,50	-	R\$ 9.807,50	R\$ 3.310.580,00	R\$ -	R\$ 225.474,43	R\$ 3.085.085,57
1.3.3	REMOÇÃO DE ARIORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETROSCAVADEIRA (REF. ORSE 04289)	R\$ 214,21	640,00	16,00	18,00	34,00	R\$ 609,00	R\$ 137.094,40	R\$ 3.427,38	R\$ 3.855,78	R\$ 7.283,14
1.3.4	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$ 10,43	21.252,19	12,81	-	12,81	R\$ 21.239,38	R\$ 221.680,34	R\$ 133,61	R\$ -	R\$ 133,61
1.3.5	VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	R\$ 2,48	212.521,91	128,10	-	128,10	R\$ 212.399,81	R\$ 527.054,34	R\$ 317,69	R\$ -	R\$ 317,69
1.4	TERRAPLENAGEM	R\$ -	-	-	-	-	R\$ 1.482.872,00	R\$ 413.893,76	R\$ 217.383,83	R\$ 630.509,89	R\$ 821.714,41
1.4.1	Escavação, carga e transporte do material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - cunho de entalho pavimentado - com escavadeira e caminhão beneficiado de 14 m³	R\$ 7,89	57.600,00	21.675,70	13.865,97	35.541,67	R\$ 22.058,33	R\$ 442.944,00	R\$ 166.899,13	R\$ 106.629,31	R\$ 279.315,44
1.4.2	Esplanamento de material em base de 14 m³	R\$ 2,03	57.600,00	17.541,67	13.385,94	30.927,61	R\$ 26.672,39	R\$ 118.828,00	R\$ 35.609,58	R\$ 27.173,46	R\$ 62.703,04
1.4.3	PRELIMINAR E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2018	R\$ 3,10	288.000,00	68.160,66	26.855,16	95.115,84	R\$ 192.894,16	R\$ 892.800,00	R\$ 21.288,05	R\$ 83.561,06	R\$ 294.859,11
1.5	PAVIMENTAÇÃO	R\$ -	-	-	-	-	R\$ 46.992.890,00	R\$ 6.694.910,00	R\$ 3.210.432,12	R\$ 9.885.342,12	R\$ 37.097.617,88
1.5.1	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2018	R\$ 10,22	43.200,00	4.841,34	657,67	5.499,01	R\$ 37.700,99	R\$ 441.504,00	R\$ 48.479,49	R\$ 6.721,39	R\$ 56.189,88
1.5.2	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2018	R\$ 282,88	43.200,00	13.397,91	4.695,00	18.092,91	R\$ 25.107,09	R\$ 12.220.416,00	R\$ 3.780.000,79	R\$ 1.328.121,80	R\$ 7.102.293,61
1.5.3	Base ou sub-base de macadame hidráulico com brita comercial	R\$ 238,15	28.800,00	2.637,21	139,05	2.776,26	R\$ 26.023,74	R\$ 6.801.120,00	R\$ 622.777,15	R\$ 32.838,66	R\$ 655.613,81
1.5.4	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SECTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	R\$ 85,67	288.000,00	21.118,77	20.150,77	41.270,54	R\$ 246.729,46	R\$ 24.672.960,00	R\$ 1.800.330,70	R\$ 1.729.316,47	R\$ 3.556.647,17

71/1835 Proc. 152



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)
ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº: 14/2023 - SEMFRA
CONTRATO Nº: 04/2024 - SEMFRA

5ª MEDIÇÃO

PERÍODO: 01/09/2024 à 30/09/2024

ELABORADO EM: 01/10/2024

Declino que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as planilhas técnicas.

Aldeerson Nascimento de Lima
CREA - 21104243-4 / Matr.: 5098947-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-9 / Matr.: 811498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 5ª MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.5.3.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14,17 EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³/KM, AF 07/2020)	R\$ 2,48	1.152.000,00	166.692,45	46.950,00	213.612,45	839.397,55	R\$ 2.856.960,00	R\$ 413.322,87	R\$ 116.436,00	R\$ 529.758,87	R\$ 2.327.201,13
1.6.	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA, AF_09/2016	R\$ -	-	-	-	-	1.440,00	R\$ 305.179,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 305.179,20
1.6.2.	Materiais de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto utilizado - areia e brita com pedras	R\$ 35,21	99.000,00	6.544,28	6.311,28	12.855,56	83.144,44	R\$ 3.380.160,00	R\$ 230.424,10	R\$ 222.220,17	R\$ 452.644,27	R\$ 2.927.515,73
1.6.3.	ESCORRIMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. SINAPI 837/8)	R\$ 5,52	64.000,00	6.125,24	6.311,28	12.436,52	51.563,48	R\$ 353.280,00	R\$ 33.811,33	R\$ 34.838,27	R\$ 68.649,60	R\$ 284.630,40
1.7.	SINALIZAÇÃO	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ 282.159,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 282.159,36
1.7.1.	PLACA ESALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X20CM (REF. SINAPI 739192)	R\$ 110,52	64,00	-	-	-	64,00	R\$ 7.073,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.073,28
1.7.2.	PLACA REFLETIVA EM RPO GALVANIZADO, INCLUSIVE PARAFUSOS, R. 11/2020	R\$ 989,43	256,00	-	-	-	256,00	R\$ 255.089,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 255.089,08
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ 223.447,52	R\$ 5.164,28	R\$ 4.019,93	R\$ 9.184,22	R\$ 214.263,70
1.8.1.	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESCOTO EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8M, AF_11/2020	R\$ 1.311,96	8,00	-	-	-	8,00	R\$ 10.495,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.495,68
1.8.2.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE	R\$ 0,66	288.000,00	5.014,02	-	-	9.794,22	R\$ 279.205,76	R\$ 190.080,00	R\$ 3.309,25	R\$ 3.154,93	R\$ 6.464,18
1.8.3.	CARGA MANUAL	R\$ 17,30	1.068,00	88,00	50,00	138,00	930,00	R\$ 18.476,40	R\$ 1.522,40	R\$ 865,00	R\$ 2.387,40	R\$ 16.089,00
1.8.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,80 X 1,20M, INC. 11/2021	R\$ 83,16	24,00	4,00	-	-	20,00	R\$ 1.695,84	R\$ 332,64	R\$ -	R\$ 332,64	R\$ 1.693,20
1.8.5.	PLACA DE MANUAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. ORSE 3197)	R\$ 2.400,00	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00
VALOR TOTAL SEM BDI												
VALOR DO BDI												
VALOR TOTAL FINAL												
TRES MILHOES, NOVECENTOS E NOVENTA MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E DEZOTTO CENTAVOS												

TS. 1.236 Proc: 148 1931