



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

ENDEREGO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
ENDERECO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

10ª MEDIÇÃO

ELABORADO EM: 14/03/2025

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024

PERÍODO: 15/02/2023 à 13/03/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as folhas técnicas.

Aleudson Nascimento de Lima
CREA - 211042485-4 / Matr.: 5098847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-9 / Matr.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 10ª MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO										
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO					
1.	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO																
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	R\$															
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$	92.195,81	0,39	0,02	0,41	0,59	R\$	92.195,81	R\$	35.956,35	R\$	1.843,92	R\$	37.800,27	R\$	64.385,54
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$															
1.2.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	R\$	384,86	48,00	-	48,00	12,00	R\$	23.091,60	R\$	18.473,28	R\$	-	R\$	18.473,28	R\$	4.618,32
1.2.2.	PROJETO EXECUTIVO (REF. CODEVAS)	R\$	10.221,31	32,00	28,77	28,77	3,23	R\$	327.051,92	R\$	284.057,07	R\$	0,02	R\$	284.057,09	R\$	33.014,83
1.2.3.	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE (REF. SINAPI 79472)	R\$	0,52	288.000,00	139.335,12	139.335,12	148.694,88	R\$	148.694,88	R\$	72.454,28	R\$	-	R\$	72.454,28	R\$	77.305,74
1.3.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$															
1.3.1.	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	R\$	135,90	1.920,00	12,81	12,81	1.907,19	R\$	260.928,00	R\$	1.740,88	R\$	-	R\$	1.740,88	R\$	289.187,12
1.3.2.	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	R\$	22,99	144.000,00	49.320,73	49.320,73	94.679,27	R\$	3.310.560,00	R\$	1.133.883,59	R\$	-	R\$	1.133.883,59	R\$	2.176.676,41
1.3.3.	REMOÇÃO DE ARVORE, PORTE MÉDIO, COM UTILIZAÇÃO DE RETROSCAVADORA (REF. ORSE 04269)	R\$	214,21	640,00	60,00	60,00	580,00	R\$	137.004,40	R\$	12.852,60	R\$	-	R\$	12.852,60	R\$	124.241,80
1.3.4.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM ESCAVADORA HIDRÁULICA (CARGA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	R\$	10,43	21.252,19	12,81	12,81	21.239,38	R\$	221.680,34	R\$	133,61	R\$	-	R\$	133,61	R\$	221.528,73
1.3.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF_07/2020	R\$	2,46	212.521,91	128,10	128,10	212.393,81	R\$	527.054,34	R\$	317,69	R\$	-	R\$	317,69	R\$	526.736,65
1.4.	TERRAPLENAGEM	R\$															
1.4.1.	Escarrego, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 7.200 m - caminho de serviço pavimentado - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$	7,69	57.600,00	53.314,71	53.314,71	4.202,16	R\$	442.944,00	R\$	409.890,11	R\$	639,27	R\$	410.629,38	R\$	32.314,62
1.4.2.	Espalhamento de material em hot-drum	R\$	2,03	57.600,00	48.232,85	48.313	9.284,02	R\$	116.928,00	R\$	97.912,67	R\$	168,75	R\$	98.081,42	R\$	18.846,58
1.4.3.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	R\$	3,10	288.000,00	137.417,89	391,44	137.779,43	R\$	892.800,00	R\$	425.995,78	R\$	1.120,46	R\$	427.116,24	R\$	465.893,76
1.5.	PAVIMENTAÇÃO	R\$															
1.5.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRIO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_12/2019	R\$	10,22	43.200,00	6.729,39	6.729,39	36.470,61	R\$	441.504,00	R\$	68.774,36	R\$	-	R\$	68.774,36	R\$	372.729,64
1.5.2.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRANULADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	R\$	282,88	43.200,00	27.289,53	72,29	27.339,82	R\$	12.220.416,00	R\$	7.713.438,90	R\$	20.449,40	R\$	7.733.888,30	R\$	4.488.527,70
1.5.3.	Base ou sub-base de inpediente hidráulico com bita comercial TRANSORTE. AF_11/2019	R\$	236,15	28.800,00	3.643,70	-	25.156,30	R\$	6.801.120,00	R\$	880.459,77	R\$	-	R\$	880.459,77	R\$	5.940.660,23
1.5.4.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF_10/2022	R\$	85,67	288.000,00	101.522,72	10.533,22	112.055,94	R\$	24.672.960,00	R\$	8.697.451,43	R\$	902.380,96	R\$	9.599.832,39	R\$	15.073.127,61

1565
1000 767



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)
EMPRESA: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
ENDEREGO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUNARÉ - CEP: 59.800-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº: 1422023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

10ª MEDIÇÃO

ELABORADO EM: 14/03/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 10ª MEDIÇÃO

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024
PÉRIODO: 15/02/2025 à 13/07/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as planilhas técnicas.

Alcidesson Nascimento de Lima
CREA - 211042405-4 / Mat.: 5098847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M ³ , EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DM/T ATE 30 KM (UNIDADE: M ³ KM), AF. 07/2020	R\$ 2,48	1.152.000,00	300.398,75	722,90	301.121,65	850.878,35	R\$ 2.856.960,00	R\$ 744.988,89	R\$ 1.792,78	R\$ 746.781,68	R\$ 2.110.178,32
1.6.	EXECUÇÃO DE SARLETÃO DE CONCRETO USANDO, MOLDADE IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA, AF. 08/2016	R\$ -	-	-	-	-	1.440,00	R\$ 305.179,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 305.179,20
1.6.1.	Melo de concreto - MFC 03 moldado no local com exclusora e concreto armado - areia e brita comerciais	R\$ 38,21	98.000,00	22.572,02	2.074,60	24.547,62	71.352,38	R\$ 3.390.160,00	R\$ 794.798,03	R\$ 73.046,67	R\$ 867.842,70	R\$ 2.512.317,30
1.6.2.	ESCORRIMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF: SINAPI 83718)	R\$ 5,52	64.000,00	21.711,78	2.074,60	23.786,38	40.213,62	R\$ 353.280,00	R\$ 118.849,03	R\$ 11.451,79	R\$ 131.300,82	R\$ 221.979,18
1.7.	SINALIZAÇÃO	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ 262.159,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 262.159,36
1.7.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X23CM (REF. SINAPI 739162)	R\$ 110,52	64,00	-	-	-	64,00	R\$ 7.073,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.073,28
1.7.2.	PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS, R. 11/2020	R\$ 998,43	256,00	-	-	-	256,00	R\$ 255.086,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 255.086,08
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ 223.447,92	R\$ 45.491,84	R\$ 14.337,48	R\$ 59.829,32	R\$ 163.618,60
1.8.1.	AGREGADO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MAÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M, AF. 12/2020	R\$ 1.311,96	8,00	-	-	-	8,00	R\$ 10.495,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.495,68
1.8.2.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL	R\$ 0,66	288.000,00	58.986,68	21.461,34	80.448,02	207.551,98	R\$ 190.080,00	R\$ 38.931,20	R\$ 14.164,48	R\$ 53.095,68	R\$ 136.984,32
1.8.3.	RETRIBUÍDA E REPOSIÇÃO DE PENNA D'ÁGUA (REF. CAENR 21100012)	R\$ 17,30	1.068,00	360,00	10,00	370,00	698,00	R\$ 18.476,40	R\$ 6.228,00	R\$ 173,00	R\$ 6.401,00	R\$ 12.075,40
1.8.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00M, UNC. 11/2021	R\$ 83,16	24,00	4,00	-	4,00	20,00	R\$ 1.995,84	R\$ 332,64	R\$ -	R\$ 332,64	R\$ 1.663,20
1.8.5.	PLACA DE MANUTENÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. ORSE 3167)	R\$ 2.400,00	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00
VALOR TOTAL SEM BDI								R\$ 47.432.372,80	R\$ 17.618.929,40	R\$ 839.799,28	R\$ 18.456.719,68	R\$ 28.976.658,12
VALOR DO BDI								R\$ 10.686.307,08	R\$ 3.932.038,74	R\$ 187.441,23	R\$ 4.119.539,97	R\$ 6.481.597,12
VALOR TOTAL								R\$ 58.019.284,09	R\$ 21.550.928,14	R\$ 1.027.239,91	R\$ 22.576.259,65	R\$ 35.445.026,24
UM MILHAO VINTE E SETE MIL, DUZENTOS E TRINTA E UM REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS												

Tp. 3166 Proc: 148/2023