



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)
 ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
 EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
 ENDEREÇO: ROD. BR-116, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA
 CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA
 DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024
 PERÍODO: 01/08/2024 à 31/08/2024
 Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

4ª MEDIÇÃO

ELABORADO EM: 02/09/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 4ª MEDIÇÃO

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
 CREA - 211936187-9 / Mat.: 511498

Alaerdson Nascimento de Lima
 CREA - 211042488-4 / Mat.: 5096847-2

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³XKM). AF. 07/2020	R\$ 2,48	1.152,000,00	118.763,61	47.898,84	166.662,45	985.337,55	2.859.980,00	294.533,75	118.769,12	413.322,87	2.449.637,13
1.6.	DRENAGEM	R\$						4.038.819,20	143.541,54	120.693,89	264.205,43	3.774.383,77
1.6.1.	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF. 06/2016	R\$ 211,93	1.440,00	-	-	-	1.440,00	305.179,20	-	R\$	R\$	305.179,20
1.6.2.	Melo-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com extrusora e concreto usinado - areia e brita comerciais	R\$ 35,21	96.000,00	3.558,16	2.886,12	6.544,28	89.455,72	3.380.180,00	125.282,81	105.141,29	230.424,10	3.149.735,90
1.6.3.	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE, EM FAIXA DE 0,50M (REF. SINAPI 83718)	R\$ 5,52	64.000,00	3.307,74	2.817,80	6.125,24	57.876,76	353.280,00	18.258,73	15.552,80	33.811,33	319.468,67
1.7.	SINALIZAÇÃO	R\$						262.159,36				262.159,36
1.7.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. SINAPI 73818/2)	R\$ 110,52	64,00	-	-	-	64,00	7.073,28	-	R\$	R\$	7.073,28
1.7.2.	PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS. R 11/2020	R\$ 986,43	256,00	-	-	-	256,00	255.086,08	-	R\$	R\$	255.086,08
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$						223.447,92	1.995,54	3.588,76	5.184,29	218.253,53
1.8.1.	ACRESCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF. 12/2020	R\$ 1.311,96	8,00	-	-	-	8,00	10.495,68	-	R\$	R\$	10.495,68
1.8.2.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL	R\$ 0,66	288.000,00	-	5.014,82	5.014,02	282.885,98	190.080,00	-	R\$	3.309,25	186.770,75
1.8.3.	RETIRADA E REPOSIÇÃO DE PENA D'ÁGUA (REF. CAERN 2100017)	R\$ 17,30	1.068,00	73,00	15,00	88,00	980,00	18.476,40	1.282,90	259,50	1.522,40	16.954,00
1.8.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00M. ING. 11/2021	R\$ 83,16	24,00	4,00	-	4,00	20,00	1.995,84	332,64	R\$	R\$	1.663,20
1.8.5.	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. ORSE 3147)	R\$ 2.400,00	1,00	-	-	-	1,00	2.400,00	-	R\$	R\$	2.400,00
VALOR TOTAL SEM BDI								47.432.377,60	4.405.990,40	1.823.685,90	6.234.976,30	41.202.701,60
VALOR TOTAL FINAL								10.685.907,09	853.417,09	407.046,70	1.390.453,76	9.196.443,31
VALOR TOTAL SEM BDI								88.019.284,69	6.389.407,49	2.230.732,60	7.625.430,06	50.399.144,81

DOIS MILHÕES, DUZENTOS E TRINTA MIL, SETECENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SESSENTA CENTAVOS