

OBRA: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO DE CONCRETO (BLOQUETE)

ENDEREÇO: VIAS LOCALIZADAS NO LIMITE DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 14/2023 - SEINFRA

CONTRATO Nº: 04/2024 - SEINFRA

DATA DA PROPOSTA: 10/01/2024

PÉRIODO: 11/12/2024 à 14/02/2025

Declaração que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

9ª MEDIÇÃO

ELABORADO EM: 15/02/2025

Absedson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5095947-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 9ª MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES						FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO		
1.5.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M³/KM). AF: 07/2020	R\$ 2,48	1.152.000,00	300.398,75	-	300.398,75	851.601,25	R\$ 2.556.990,00	R\$ 744.988,89	R\$ -	R\$ 744.988,89	R\$ 2.111.971,11		
1.6.	EXECUÇÃO DE SARLETÃO DE CONCRETO USINADO. DRENAGEM	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ 4.038.619,20	R\$ 739.797,88	R\$ 124.897,22	R\$ 914.645,06	R\$ 3.123.974,14		
1.6.1.	MOLDA DA IN LOCO EM TRECHO REIO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF: 06/2016	R\$ 211,93	1.440,00	-	-	-	1.440,00	R\$ 306.179,20	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 306.179,20		
1.6.2.	Melo-fio de concreto - MFC 03 moldado no local com exersura e concreto usinado - areia e brita comerciais	R\$ 35,21	98.000,00	19.507,78	3.085,24	22.573,02	73.426,98	R\$ 3.380.160,00	R\$ 688.868,93	R\$ 107.927,10	R\$ 794.786,03	R\$ 2.585.363,97		
1.6.3.	ESCORRIMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE. EM FAIXA DE 0,50M (REF. SINAPI 83718)	R\$ 5,52	64.000,00	18.646,54	3.085,24	21.711,78	42.288,22	R\$ 353.290,00	R\$ 102.928,91	R\$ 18.920,12	R\$ 119.849,03	R\$ 233.430,97		
1.7.	SINALIZAÇÃO	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ 262.058,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 262.058,36		
1.7.1.	PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. SINAPI 731916/2)	R\$ 110,52	64,00	-	-	-	64,00	R\$ 7.073,28	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.073,28		
1.7.2.	PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS. R. 11/2020	R\$ 998,43	256,00	-	-	-	256,00	R\$ 256.088,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 256.088,08		
1.8.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ 223.447,92	R\$ 45.491,84	R\$ -	R\$ 45.491,84	R\$ 177.956,08		
1.8.1.	AGREGADO PARA POCO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM DIÂMETRO INTERNO = 0,81M. AF: 12/2020	R\$ 1.311,96	8,00	-	-	-	8,00	R\$ 10.495,68	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.495,68		
1.8.2.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS), INCLUSIVE CARGA MANUAL	R\$ 0,66	288.000,00	58.986,89	-	58.986,89	229.013,32	R\$ 190.090,00	R\$ 38.931,20	R\$ -	R\$ 38.931,20	R\$ 151.148,80		
1.8.3.	RETRADA E REPOSIÇÃO DE PENA D'ÁGUA (REF. CAERN 21/00017)	R\$ 17,30	1.088,00	360,00	-	360,00	708,00	R\$ 18.476,40	R\$ 6.228,00	R\$ -	R\$ 6.228,00	R\$ 12.248,40		
1.8.4.	PLACA DE SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO. 1,00 X 1,00M. INC. 11/2021	R\$ 83,16	24,00	4,00	-	4,00	20,00	R\$ 1.995,84	R\$ 332,64	R\$ -	R\$ 332,64	R\$ 1.663,20		
1.8.5.	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. ORSE 3167)	R\$ 2.400,00	1,00	-	-	-	1,00	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.400,00		
VALOR TOTAL SEM BDI								R\$ 47.433.377,80	R\$ 16.297.661,93	R\$ 1.319.377,47	R\$ 17.616.929,40	R\$ 29.815.448,40		
VALOR DO BDI								R\$ 10.695.907,09	R\$ 3.637.613,70	R\$ 294.486,04	R\$ 3.932.098,74	R\$ 6.554.806,58		
VALOR TOTAL FINAL								R\$ 58.019.284,89	R\$ 19.935.165,63	R\$ 1.613.863,91	R\$ 21.549.028,14	R\$ 36.370.254,98		
UM MILHÃO, SEISCENTOS E TRÊZE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS														

TT 50
2092
Proc. 142/2023