



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODDAMEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
ENDERECO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
EMPRESA CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDERECO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA

9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 02/08/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024

PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Ataídeson Nascimento de Lima
CREA - 211042484-4 / Mat.: 5098847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.	OBRA RODDAMEL NORTE - MOSSORÓ/RN	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.0.1.	MOBILIZAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 1.631.185,19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.1.0.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO	R\$ 234.408,08	1,00	-	0,50	0,5000	0,50	R\$ 234.408,08	R\$ 117.204,04	R\$ -	R\$ 117.204,04	R\$ 117.204,04
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INC. 05/2020 - (REF. 2010054 - CAERN)	R\$ 390,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	TERRAPLENAGEM RODDAMEL	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.1.	Desmatamento, desboscamento, limpeza de área e entocagem do material de limpeza com diâmetro de difusor até 0,15 m de 50 m.	R\$ 0,67	138,028,20	-	138,027,81	138,027,81	0,39	R\$ 92.478,89	R\$ 92.478,63	R\$ -	R\$ 92.478,63	R\$ 0,26
1.3.0.2.	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m.	R\$ 3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.3.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira a caminho basculante de 14 m³	R\$ 6,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.4.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira a caminho basculante de 14 m³	R\$ 7,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.5.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira a caminho basculante de 14 m³	R\$ 9,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.6.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRABADO NA LAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.7.	Escavação e carga de material de jazda com escavadeira hidráulica de 1,96 m³ (REF. 4016098 - SICRO)	R\$ 1,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.8.	Transporte com caminho basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.8.	Transporte com caminho basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.10.	Compactação de alvenaria a 100% do Proctor normal	R\$ 5,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.0.11.	Compactação de alvenaria a 100% do Proctor intermediário	R\$ 9,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	TERRAPLENAGEM BR-110	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.1.	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	R\$ 3,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.2.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira a caminho basculante de 14 m³	R\$ 6,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.3.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira a caminho basculante de 14 m³	R\$ 7,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.4.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRABADO NA LAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.5.	Escavação e carga de material de jazda com escavadeira hidráulica de 1,96 m³ (REF. 4016098 - SICRO)	R\$ 1,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.6.	Transporte com caminho basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.0.7.	Transporte com caminho basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proc. 520 2023
1197



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
ENDERECO: MUNICIPIO DE MOSSORÓ/RN
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
ENDERECO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEMFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMFRA

9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 16/01/2024
PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

ELABORADO EM: 02/05/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.
Alberston Nascimento de Lima
CREA - 211042445-4 / Mat.: 5098647-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 5114498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.7.0.3	Mão-de-obra de concreto - areia e brita comerciais - forma de madeira (REF: 2003377 - SICRO)	R\$ 36,71	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.4	Entrada para desocia d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	R\$ 67,34	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.5	Entrada para desocia d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	R\$ 83,20	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.6	Entrada d'água sob calçada - AC/BC (REF: 2003397 - SICRO)	R\$ 407,01	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.7	Desocia d'água de alvenaria tipo rígido - DAR 01 - areia e brita comerciais	R\$ 289,41	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.8	Dissipador de energia - DES 01 - areia, brita e pedra de miolo comerciais	R\$ 541,18	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.9	Sargeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	R\$ 92,89	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.10	Sargeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	R\$ 76,57	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.11	Dissipador de energia - DES 02 - areia e pedra de miolo comerciais	R\$ 297,86	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.12	Dissipador de energia - DES 03 - areia e pedra de miolo comerciais	R\$ 355,57	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.13	Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aereo 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	R\$ 8.882,49	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.14	Corpo de BTCC D = 1,20 m PA1 - areia, brita e pedra de miolo comerciais	R\$ 1.102,16	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.15	Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - escoadouro 0° - areia e brita comerciais	R\$ 31.358,54	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.16	Boca de BTCC D = 1,20 m - escoadouro 0° - areia e brita comerciais - alças metálicas	R\$ 4.803,38	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.17	Dissipador para BTCC 2,0x2,0m - areia, brita e pedra de miolo comerciais (REF: 2003463 - SICRO)	R\$ 4.183,12	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.18	Dissipador de energia - DES 08 - areia, brita e pedra de miolo comerciais	R\$ 4.192,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.19	Transposição de segmentos de saiafa - TSS 03 - areia e brita comerciais	R\$ 644,63	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.20	Transposição de segmentos de saiafa - TSS 04 - areia e brita comerciais	R\$ 553,20	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.21	Valete de proteção de alerces com revestimento de concreto - VPAC 160-30 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	R\$ 155,16	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.22	Dissipador de energia - DES 04 - areia e pedra de miolo comerciais	R\$ 498,73	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.23	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto perfurado e brita comercial	R\$ 210,40	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.	DRENAGEM BR-110						R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.1	Médio-fio de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madeira	R\$ 79,35	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.2	Médio-fio de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madeira	R\$ 68,19	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.3	Entrada para desocia d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	R\$ 67,34	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.4	Entrada para desocia d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	R\$ 83,20	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Fls. 4099
Proc. 130/2023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL, NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
EMPREGO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA

9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 01/08/2023 à 31/05/2025

ELABORADO EM: 02/08/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Ataídeson Nascimento de Lima
CREA - 21104/483-4 / Mat.: 5098847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.9.0.5.	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais	R\$ 289,41	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0.6.	Dispersor de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mto comerciais	R\$ 541,18	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0.7.	Sargeta triangular de concreto - STC 125-25 - escarregado mecânica - areia e brita comerciais	R\$ 92,89	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0.8.	Dispersor de energia - DES 03 - areia e pedra de mto comerciais	R\$ 355,57	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0.9.	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais	R\$ 644,63	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.	DRENAGEM BR-304	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0.1.	Moldo de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de moldura	R\$ 79,35	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0.2.	Moldo de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de moldura	R\$ 89,19	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0.3.	Entreda para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	R\$ 67,34	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0.4.	Entreda para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	R\$ 83,20	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0.5.	Descida d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comerciais	R\$ 289,41	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.0.6.	Dispersor de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mto comerciais	R\$ 541,18	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.	PAVIMENTAÇÃO RODADANEL	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.1.	Regulanzado do subleito	R\$ 1,38	-	-	-	-	R\$ -	R\$ 428.351,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.2.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRAMENTO/REATERRO (RETRABADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.3.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.4.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.5.	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	R\$ 14,40	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.6.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRAMENTO/REATERRO (RETRABADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.7.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.8.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.9.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.10.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.11.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.12.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.13.	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% pavimentada - 30% em jazida com material de jazida e brita comercial)	R\$ 101,28	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
							R\$ -	R\$ 71.228,23	R\$ -	R\$ 71.228,23	R\$ -	R\$ 385.123,40

T.S. 4100
Proc. 500 8003



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE AS SOBRE
O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
ENDEREGO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.800-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 022/2024 - SEINFRA
DATA DA PROPOSTA: 19/01/2024
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025
9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO
ELABORADO EM: 02/09/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

Abnerdon Nascimento de Lima
CREA - 2110424834 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 2118381879 / Mat.: 5114498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO						
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO		
1.10.0.14	ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - (REF. 10909 - SEINFRA-ANP)	R\$ 6.409,99	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.15	Transporte de mistura betuminosa a quente com carminho com cegonha térmica de 6 m ² - rodovia em liço natural	R\$ 2,45	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.16	Transporte de mistura betuminosa a quente com carminho com cegonha térmica de 6 m ² - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.17	Impedimento com asfalto diluído	R\$ 0,48	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.18	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - BINDER - (REF. 10798 - SEINFRA-ANP)	R\$ 4.993,83	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.19	Transporte de mistura betuminosa a quente com carminho com cegonha térmica de 6 m ² - rodovia em liço natural	R\$ 2,45	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.20	Transporte de mistura betuminosa a quente com carminho com cegonha térmica de 6 m ² - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.21	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais - (REF. 4011459 - SICRO)	R\$ 251,83	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.21A	Transporte de mistura betuminosa a quente com carminho com cegonha térmica de 6 m ² - rodovia em liço natural	R\$ 2,45	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.21B	Transporte de mistura betuminosa a quente com carminho com cegonha térmica de 6 m ² - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.22	EMULSÃO ASFÁLTICA R# 2C - (REF. 12369 - SEINFRA-ANP)	R\$ 3.662,29	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.23	Transporte de mistura betuminosa a quente com carminho com cegonha térmica de 6 m ² - rodovia em liço natural	R\$ 2,45	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.24	Transporte de mistura betuminosa a quente com carminho com cegonha térmica de 6 m ² - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.25	Pinium de lixiviação	R\$ 0,35	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.26	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - CAIPA - (REF. 10798 - SEINFRA-ANP)	R\$ 4.993,83	T	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.27	Transporte de mistura betuminosa a quente com carminho com cegonha térmica de 6 m ² - rodovia em liço natural	R\$ 2,45	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.28	Transporte de mistura betuminosa a quente com carminho com cegonha térmica de 6 m ² - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.29	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - (REF. 4011463 - SICRO)	R\$ 253,99	t	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.30	Transporte de mistura betuminosa a quente com carminho com cegonha térmica de 6 m ² - rodovia em liço natural	R\$ 2,45	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.10.0.31	Transporte de mistura betuminosa a quente com carminho com cegonha térmica de 6 m ² - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.1	PAVIMENTAÇÃO BR-170	R\$ 1,38	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	M3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.3	Transporte com carminho basáltico de 14 m ² - rodovia natural	R\$ 1,09	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.4	Transporte com carminho basáltico de 14 m ² - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	km	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.5	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente com mistura com material de jazida	R\$ 14,40	m ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.11.0.6	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRABO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	M3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fls. 412L
Proc. 520/2023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 4E SOBRE
O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
ENDEREO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 13/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA

9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Alaerson Nascimento de Lima
CREA - 21104243-4 / Mat.: 5098947-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-9 / Mat.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.11.0.31	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade máxima de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,91	2.766,27	1.659,48	-	1.659,48	1.106,79	R\$ 4.453,69	R\$ 2.671,76	R\$ -	R\$ 2.671,76	R\$ 1.781,93
1.12.0.1	Regulamentação de subleito	R\$ 1,38	-	-	-	-	-	R\$ 16.930,36	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.930,36
1.12.0.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRABADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	R\$ 5,05	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.3	Transporte com camião basculante de 14 m³ - rodovia natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.4	Transporte com camião basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.5	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	R\$ 14,40	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.6	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRABADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	R\$ 5,05	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.7	Transporte com camião basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.8	Transporte com camião basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.9	Transporte com camião basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.10	Transporte com camião basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.11	Transporte com camião basculante de 14 m³ - rodovia natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.12	Transporte com camião basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.13	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em leito de material estabilizado com cimento	R\$ 101,28	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.14	ASFALTO DILUÍDO - CM 30 - (REF: 10809 - SEINFRA-ANP)	R\$ 6.409,85	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.15	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade máxima de 6 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.16	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade máxima de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.17	Impressão com estanho diluído	R\$ 0,48	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.18	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BINDER - (REF: 10798 - SEINFRA-ANP)	R\$ 4.993,83	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.19	Capacimanta britada de 6 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.20	Capacimanta britada de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.21	Concreto estriado - faixa B - areia e brita comercial - (REF: 4011459 - SICRO)	R\$ 251,83	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.21A	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade máxima de 6 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 2,45	643,71	-	-	-	643,71	R\$ 1.577,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.577,09	R\$ -
1.12.0.21B	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade máxima de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	2.843,97	-	-	-	2.843,97	R\$ 4.578,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.578,79	R\$ -
1.12.0.22	EMULSAO ASFALTICA RR 2C - (REF: 12569 - SEINFRA-ANP)	R\$ 3.862,26	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Proc. 150/2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
 EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
 ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 204 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SENINFRA
 CONTRATO Nº: 02/2024 - SENINFRA

9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
 PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025

ELABORADO EM: 02/08/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as opções técnicas.

Alaerson Nascimento de Lima
 CREA - 211042483-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
 CREA - 211936187-9 / Mat.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	
1.12.0.23.	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade térmica de 6 m³ - rodovia em liço natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.24.	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.25.	Pintura de ligação	R\$ 0,35	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.26.	CEMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - CAPA - (REF. 10738 - SENINFRA/ANP)	T R\$ 4.993,53	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.27.	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade térmica de 6 m³ - rodovia em liço natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.28.	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.29.	Concreto estrutural - faixa C - areia e brita comercial - (REF. 4011463 - SICREO)	R\$ 253,99	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.30.	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade térmica de 6 m³ - rodovia em liço natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.31.	Transporte de mistura betuminosa a quente com camião com capacidade térmica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13.	SINALIZAÇÃO RODOANEL	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13.0.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13.0.2.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13.0.3.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	R\$ 38,94	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13.0.4.	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13.0.5.	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13.0.6.	Tachão reflexivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	R\$ 119,56	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13.0.7.	Tachão reflexivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	R\$ 117,77	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13.0.8.	Tachão reflexivo em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um lado - fornecimento e colocação	R\$ 50,11	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13.0.9.	Tachão reflexivo em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um lado - fornecimento e colocação	R\$ 41,33	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13.0.10.	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e instalação	R\$ 158,46	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.13.0.11.	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retroreflexiva tipo I + 50% - fornecimento	R\$ 567,70	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.14.	SINALIZAÇÃO BR-110	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.14.0.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.14.0.2.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.14.0.3.	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.14.0.4.	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.14.0.5.	Tachão reflexivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	R\$ 119,56	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.14.0.6.	Tachão reflexivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	R\$ 117,77	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Fls. 4104
 Proc. 320/0003

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
 EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
 ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEMFRA
 CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMFRA

9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 02/08/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024

PÉRIODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as Normas Técnicas.

Alairson Mesquita de Lima
 CREA - 211042433-4 / Mat.: 5095647-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
 CREA - 211938187-9 / Mat.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	
1.14.0.7.	Tela refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um lado - fornecimento e colocação	R\$ 41,33	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.14.0.8	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	R\$ 158,48	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.14.0.8	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + II - confecção	R\$ 587,70	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.14.0.10	Remoção de placa de sinalização	R\$ 24,89	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.14.0.11	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	R\$ 159,48	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15.	SINALIZAÇÃO BR-304	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15.0.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,5 mm	R\$ 51,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15.0.2.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15.0.3.	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,84	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15.0.4.	Pintura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,5 mm	R\$ 67,84	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15.0.5.	Tela refletiva em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	R\$ 119,56	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15.0.6.	Tela refletiva em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	R\$ 117,77	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15.0.7.	Tela refletiva em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um lado - fornecimento e colocação	R\$ 41,33	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15.0.8.	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	R\$ 158,48	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15.0.9.	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + II - confecção	R\$ 587,70	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15.0.10.	Remoção de placa de sinalização	R\$ 24,89	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.15.0.11.	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	R\$ 159,48	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.16.	DIVERSOS	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.16.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF_08/2022	R\$ 891,38	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.16.0.2.	Cerca com 4 fios de arame farpado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e selicador de 15 cm a cada 50 m atrela e bitla comerciais	R\$ 39,79	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.16.0.3.	Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e bitla comerciais	R\$ 122,63	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.16.0.4.	Defensa semimetalvel dupla - fornecimento e implantação - (REF. 3713894 - SICRO)	R\$ 846,37	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.16.0.5.	Envelhecimento	R\$ 11,33	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.16.0.6.	PISO TÁTI, DIRECIONAL E/OU ALERTA, DE CONCRETO, NA COR NATURAL, PIDEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AC-II, REJUNTADO, EXCLUSIVELY REGULARIZAÇÃO DE BASE - (REF. 9418 - ORSEI)	R\$ 118,33	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

1105

Proc. 520/2024

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODAPANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 46 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
ENDERECO: MUNICIPIO DE MOSSORÓ/RN
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
ENDERECO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUARÉ - CEP: 59.800-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 1302023 - SEMFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMFRA

9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/07/2024
PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

ELABORADO EM: 02/08/2025

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

Alessandro Nascimento de Lima
CREA - 211042493-4 / Matr.: 5098947-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211938197-8 / Matr.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO						
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO		
2.1.	CANTEIRO DE OBRAS / PÁTIO DE PRÉ-MOLDADOS	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.1.0.1	EXECUÇÃO DE GERAL DE ARMAÇÃO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 357,14	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.2	EXECUÇÃO DE GERAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2016	R\$ 576,11	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016	R\$ 1.153,16	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 1.295,43	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.5	EXECUÇÃO DE REBENTÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016	R\$ 769,14	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.6	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2016 PA	R\$ 11.891,46	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.7	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016	R\$ 1.222,74	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.8	TARJANE COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	R\$ 143,14	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.9	EXECUÇÃO DE QUARTA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016	R\$ 1.400,60	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.	APOIO NAUTICO	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.0.1	APOIO NAUTICO COM CAPACIDADE DE 150TON	R\$ 245.183,39	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.	INFRAESTRUTURA	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.	ESTACAS	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.1	Centra metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - cravada em material vibratório - sem escarado - cravado ESTACA PAIZ FERRUGADA NO SOLO COM D = 40 CM - Escalado (REF: 2306098 - SIGRO)	R\$ 1.376,94	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. (REF: 0407018 - SIGRO)	R\$ 843,91	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. (REF: 0407018 - SIGRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.4	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. (REF: 0407018 - SIGRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.	BLOCOS	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.1	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. (REF: 0407018 - SIGRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. (REF: 0407018 - SIGRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. (REF: 0407018 - SIGRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA BLOCO DE CORMANHO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	R\$ 283,06	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

23

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTATION DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
ENDERECO: MUNICIPIO DE MOSSORÓ/RN
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEMIFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMIFRA
DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

9º MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 02/09/2025

Declino que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as seguintes condições:

Alaudson Nascimento de Lima
CREA - 211042443-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-3 / Mat.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
2.3.2.5.	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU PADEIROS, AF_08/2017	M3 R\$ 713,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.6.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: 103988 - SINAPI)	m³ R\$ 916,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	MESOCSTRUTURA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 04/07/19 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 04/07/19 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.3.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 04/07/19 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.4.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 04/07/19 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.5.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 M², PE-DIREITO DUPLA, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2017	M2 R\$ 279,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.6.	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCALONADA METÁLICO, PE-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2020	M2 R\$ 338,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.7.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: 103988 - SINAPI)	m³ R\$ 916,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	LONGARINAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 04/07/19 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 04/07/19 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.3.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 04/07/19 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.4.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 04/07/19 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.5.	Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m² R\$ 137,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.6.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: 103988 - SINAPI)	m³ R\$ 916,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.7.	Barras metálicas redonda D = 65 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e içação de mais do elemento	m R\$ 134,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.8.	Tiande permeante protendido com 12 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 1.000 kN - exceto perfuração	m R\$ 336,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.9.	Protensão de frimta com 12 cordoalhas D = 12,7 mm aço CP 190 RB, com capacidade de 1.040 kN - inclusive ancoragem e grauamento da cabeceira	un R\$ 618,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fls. 4107
Proc. 520/202



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODANHEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
ENDERECO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
ENDERECO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SJMARÉ - CEP: 59.800-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA

9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO
DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 01/05/2025 a 31/05/2025
Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

ELABORADO EM: 02/09/2025
Ataerison Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5098947-2
Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211938187-9 / Mat.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES						FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO		
2.5.1.10	Lampamento de viga pré-moldada de 980 a 1.225 KN com utilização de técnica litocortada e correção	un R\$ 7.050,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.1	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.3	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.4	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.5	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.6	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.7	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA ESCOAMENTO METÁLICO, PE-DIRETO DUPL.O, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_08/2020	M2 R\$ 338,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.9	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: 103888 - SINAPI)	m³ R\$ 916,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.10	Banha metálica redonda D = 30 mm para 2 condutas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m R\$ 55,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.11	Banha metálica ovalizada seção 19 x 36 mm para 1 conduta D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m R\$ 62,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.12	Condutina CP 190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	kg R\$ 17,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.13	Ancoragem fixa para lajes com 1 condutina aderente D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	un R\$ 318,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.14	Plataforma de trabalho suspensa sob telhado de pontas com treliças metálicas e tubas - utilização de 100 vezes - conexão, instalação e entrega	m² R\$ 77,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3	PRE-LAJE	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.1	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.2	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.3	Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - instalação e entrega	m² R\$ 137,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.4	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: 103888 - SINAPI)	m³ R\$ 916,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.5	Lampamento de pré-laje com utilização de quitandão	R\$ 81,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4	LAJE	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Proc. 530 002
4 108



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADAMIEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
ENDERÇO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.800-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SENFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SENFRA

9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 01/08/2023 a 31/05/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as planilhas técnicas.

Ateadorson Nascimento de Lima
CREA - 211042463-4 / Mat.: 5098847-2

Felipe Augusto Daniza de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
2.6.4.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.3.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.4.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.4.5.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 02/2022 (REF: 103986 - SINAPI)	m³ R\$ 916,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.	LAJE DE TRANSIÇÃO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.0.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.0.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.6.0.3.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 02/2022 (REF: 103986 - SINAPI)	m³ R\$ 916,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.	ENROCAMENTO	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.0.1.	CONCRETO CÍCLICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF: 05/2021	m³ R\$ 686,25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.0.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF: 09/2017	m² R\$ 147,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.0.3.	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESURA DE: 10 CM. AF: 07/2018	m³ R\$ 178,41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.7.0.4.	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF: 09/2022	m³ R\$ 595,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.	BARREIRA NEWURSEY SIMPLES COM 282,00M	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.0.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.0.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407819 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.0.3.	Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - contêncido, inteliçãdo e reutilizãdo	m² R\$ 137,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.8.0.4.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 02/2022 (REF: 103986 - SINAPI)	m³ R\$ 916,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.1.	Guarda-corpo e controrlimo metãlico para passãdoes para pedestres - fornecimento e instalação	m R\$ 929,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.9.0.2.	Printãna de fundãdo com tinta epoxi com pedrão e ar comprimido, ãnãna dentãdo, espessura de atã 120 µm	m² R\$ 41,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fls. 4109
Proc. 120 2023

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA

9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 19/01/2024
PERÍODO: 01/05/2025 à 31/05/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com os requisitos técnicos.

ELABORADO EM: 02/08/2025

Atendson Nascimento de Lima
CREA - 211042443-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Damas de Oliveira
CREA - 211936187-3 / Mat.: 611498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 9ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
2.9.0.3	Aparição de apoio de neoprene tratado para estruturas modulares no local - fornecimento e instalação.	R\$ 132,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9.0.4	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação.	R\$ 1.173,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9.0.5	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	R\$ 103,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9.0.6	Equipe de topografia para trabalhos de campo e escritório, diária incluindo transporte (REF: 13382 - ORSE)	R\$ 751,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10.0.1	EMULSAO ASFALTICA BR 2C - (REF: 12599 - SEINFRA-AMP)	R\$ 3.982,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10.0.2	Pintura de lixado - emulsão com polímero	R\$ 0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10.0.3	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE, AP - 11/2019	R\$ 1.790,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VALOR TOTAL SEM BDI			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VALOR DO BDI			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VALOR TOTAL FINAL			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Proc. 120/2023
RIS. 6/10