



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODDANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTACÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 131/2023 - SEMFRA
CONTRATO Nº. 02/2024 - SEMFRA

2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 01/10/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDERÇO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
ENDERÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 18/09/2024 à 30/09/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Alairson Nascimento de Lima
CREA - 211642483-4 / Mat.: 5095647-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211935187-8 / Mat.: 5114498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUIDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUIDO O PERÍODO
1.	OBRA RODDANEL NORTE - MOSSORÓ/RN	R\$ -	-	-	-	-	R\$ 13.782.280,05	R\$ 1.542.471,72	R\$ 4.253.074,94	R\$ 5.795.546,68	R\$ 7.066.733,39
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 1.631.155,19	-	-	-	-	R\$ 234.408,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 234.408,08
1.1.0.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	R\$ 1.631.155,19	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.0.2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS / INSTALAÇÃO DA USINA DE ASFALTO	R\$ 234.408,08	1,00	-	-	1,00	R\$ 234.408,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 234.408,08
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.2.0.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. INC. 05/2054 - CAERN	R\$ 390,41	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.	TERRAPLENAGEM RODDANEL	R\$ -	-	-	-	-	R\$ 92.476,89	R\$ 65.678,90	R\$ -	R\$ 65.678,90	R\$ 26.799,99
1.3.0.1.	Desmanejamento, deslocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com gravidade de diâmetro até 0,15 m. Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m.	R\$ 0,67	138.028,20	98.028,21	-	98.028,21	R\$ 39.989,99	R\$ 65.678,90	R\$ -	R\$ 65.678,90	R\$ 26.799,99
1.3.0.2.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 6,58	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.3.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 7,94	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.4.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 1.000 a 1.200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 9,96	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.5.	ARRELA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADO NA LAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.6.	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,55 m³ (REF. 4016096 - SICRO)	R\$ 1,93	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.7.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.8.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.9.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 5,81	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.3.0.10.	Companheira de ateiros a 100% do Prodo normal	R\$ 9,90	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.	TERRAPLENAGEM BR-110	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0.1.	Escavação, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	R\$ 3,54	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0.2.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 6,58	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0.3.	Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³	R\$ 7,94	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0.4.	ARRELA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRADO NA LAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0.5.	Escavação e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,55 m³ (REF. 4016096 - SICRO)	R\$ 1,93	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0.6.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0.7.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

11
s. 2449
Proc. 130/2023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODANIEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEMFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMFRA

EMPRESA: CONSTRUTORA LUZ COSTA LTDA.

ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 69.800-970 - MOSSORÓ/RN

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024

PÉRIODO: 16/09/2024 à 30/09/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Ataídeson Nascimento de Lima
CREA - 21104244-4 / Matr.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211938187-8 / Matr.: 511498

2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 01/10/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO							
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO		
1.4.0.8.	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	R\$ 5,91	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.4.0.9.	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	R\$ 9,90	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.	TERRAPLENAGEM BR-304	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0.1.	Essevajo, carga e transporte em material de 1ª categoria - DMT de 50 m	R\$ 3,54	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0.2.	Essevajo, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 90 a 200 m - caminho de serviço em revestimento primário - com	R\$ 6,58	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0.3.	RESECADEIRA E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA PARA ATERRAMENTO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES	R\$ 5,05	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0.4.	Essevajo e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m ³ (REF. 4016096 - SIGRO)	R\$ 1,93	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0.5.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia em telô natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0.6.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0.7.	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	R\$ 5,91	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.5.0.8.	Compactação de aterros a 100% do Proctor intermediário	R\$ 9,90	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.	TERRAPLENAGEM (EXPURSO DE SOLO MOLE E REPOSIÇÃO)	R\$ -	-	-	-	-	R\$ 12.980.135,71	R\$ 1.476.792,82	R\$ 4.255.074,94	R\$ 6.729.967,76	R\$ 7.250.267,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.1.	Essevajo, carga e transporte de solos moles - DMT de 0 a 50 m natural	R\$ 9,16	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.2.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia em telô natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.3.	Regularização de bota-fora com espalhamento e compactação ARGILA OU BARRO PARA ATERRAMENTO/REATERRO (RETRABADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTES)	R\$ 4,71	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.4.	Essevajo e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m ³ (REF. 4016096 - SIGRO)	R\$ 5,05	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.5.	Essevajo e carga de material de jazida com escavadeira hidráulica de 1,56 m ³ (REF. 4016096 - SIGRO)	R\$ 1,93	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.6.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia em telô natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.7.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.8.	Bota 4	R\$ 149,60	3.271,57	-	-	-	3.271,57	R\$ 489.426,87	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.9.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia em telô natural	R\$ 1,09	373.130,28	42.178,95	122.344,78	164.523,13	208.607,15	R\$ 406.712,01	R\$ 45.974,40	R\$ 133.355,81	R\$ 179.330,21	R\$ 227.391,80	R\$ 978.377,41	R\$ -
1.6.0.10.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	2.433.941,99	277.025,20	798.059,27	1.075.094,47	1.358.657,52	R\$ 1.752.439,23	R\$ 199.459,15	R\$ 574.602,67	R\$ 774.060,82	R\$ 978.377,41	R\$ -	R\$ -
1.6.0.11.	Espalhamento de material pedregoso para subcapa	R\$ 6,05	3.271,57	-	-	-	3.271,57	R\$ 19.793,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.6.0.12.	Compactação de aterros a 100% do Proctor normal	R\$ 5,91	67.441,24	8.053,37	23.185,85	31.239,22	36.202,02	R\$ 9.394.216,18	R\$ 1.118.210,42	R\$ 3.219.355,27	R\$ 4.337.565,69	R\$ 5.028.650,49	R\$ -	R\$ -
1.6.0.13.	Lançamento de material pedregoso para o núcleo e sub-capanga (REF. SIGRO 3696577)	R\$ 14,05	67.441,24	8.053,37	23.185,85	31.239,22	36.202,02	R\$ 947.549,42	R\$ 113.148,85	R\$ 325.761,19	R\$ 439.911,04	R\$ 508.638,38	R\$ -	R\$ -
1.7.	DRENAGEM RODANIEL	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.1.	Mão-de-obra concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de mandala	R\$ 78,35	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.2.	Mão-de-obra concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de mandala	R\$ 68,19	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TI 0250 Proc. 520/2023 41

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODAPIM, NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORO PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
 ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
 EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
 ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEMFRA
 CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMFRA
 DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
 PERÍODO: 18/09/2024 à 30/09/2024
 ELABORADO EM: 01/10/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.
 Alairton Nascimento de Lima
 CREA - 2110424834 / Mat.: 50989847-2
 Felipe Augusto Dantas de Oliveira
 CREA - 211938187-6 / Mat.: 5114598

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.7.0.3.	Melhoria de concreto - areia e brita comerciais - forma de madeira (REF: 2003377 - SICRO)	R\$ 36,71	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.4.	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	R\$ 67,34	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.5.	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	R\$ 83,20	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.6.	Entrada d'água sob calçada - ACIAC (REF: 2003387 - SICRO)	R\$ 407,01	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.7.	Descida d'água de aletos tipo fôlgo - DAR 01 - areia e brita comerciais	R\$ 289,41	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.8.	Dispersor de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R\$ 541,18	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.9.	Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	R\$ 92,89	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.10.	Sarjeta triangular de concreto - STC 100-20 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	R\$ 79,57	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.11.	Dispersor de energia - DES 02 - areia e pedra de mão comerciais	R\$ 297,86	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.12.	Dispersor de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comerciais	R\$ 355,57	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.13.	Corpo de BTCC 2,00 x 2,00 m - moldado no local - altura do aletro 1,00 a 2,50 m - areia e brita comerciais	R\$ 8.892,49	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.14.	Corpo de BTCC D = 1,20 m P41 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R\$ 1.102,16	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.15.	Boca de BTCC 2,00 x 2,00 m - esconstrada 0° - areia e brita comerciais	R\$ 31.356,54	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.16.	Boca de BTCC D = 1,20 m - esconstrada 0° - areia e brita comerciais - alta excentricas	R\$ 4.803,38	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.17.	Dispersor para BTCC 2,0x2,0m - areia, brita e pedra de mão comerciais (REF: 2003463 - SICRO)	R\$ 4.183,12	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.18.	Dispersor de energia - DEB 08 - areia, brita e pedra de mão comerciais	R\$ 4.182,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.19.	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comerciais	R\$ 644,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.20.	Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 04 - areia e brita comerciais	R\$ 553,20	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.21.	Valena de proteção de aletos com revestimento de concreto - VPAC 160-50 - escavação mecânica - areia e brita comerciais	R\$ 155,16	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.22.	Dispersor de energia - DES 04 - areia e pedra de mão comerciais	R\$ 438,73	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.7.0.23.	Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 07 - tubo de concreto pendurado e brita comercial	R\$ 210,40	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.	DRENAGEM BR-110	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.1.	Melhoria de concreto - MFC 03 - areia e brita comerciais - forma de madreira	R\$ 78,35	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.2.	Melhoria de concreto - MFC 05 - areia e brita comerciais - forma de madreira	R\$ 69,19	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.3.	Entrada para descida d'água - EDA 01 - areia e brita comerciais	R\$ 67,34	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.8.0.4.	Entrada para descida d'água - EDA 02 - areia e brita comerciais	R\$ 83,20	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TT S. 2451 Proc. 130/0003



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA

CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA

O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024

ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

PÉRIODO: 16/09/2024 à 30/09/2024

ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

DECLARO que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as fórmulas técnicas.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 01/10/2024

Ata de Assinatura
Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211938187-8 / Mat.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.0.0.5.	Desçada d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comercialis	R\$ 289,41	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.0.0.6.	Dispersador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comercialis	R\$ 541,18	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.0.0.7.	Sarjeta triangular de concreto - STC 125-25 - escavação mecânica - areia e brita comercialis	R\$ 92,89	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.0.0.8.	Dispersador de energia - DES 03 - areia e pedra de mão comercialis	R\$ 355,57	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.0.0.9.	Transporte de segmentos de sarjeta - TSS 03 - areia e brita comercialis	R\$ 644,63	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.9.	DRENAGEM BR-304	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.0.0.1.	Melhoria de concreto - MFC 03 - areia e brita comercialis - forma de madeira	R\$ 78,35	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.0.0.2.	Melhoria de concreto - MFC 05 - areia e brita comercialis - forma de madeira	R\$ 88,19	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.0.0.3.	Entrada para desçada d'água - EDA 01 - areia e brita comercialis	R\$ 87,34	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.0.0.4.	Entrada para desçada d'água - EDA 02 - areia e brita comercialis	R\$ 83,20	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.0.0.5.	Desçada d'água de aterros tipo rápido - DAR 01 - areia e brita comercialis	R\$ 289,41	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.0.0.6.	Dispersador de energia - DEB 01 - areia, brita e pedra de mão comercialis	R\$ 541,18	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.	PAVIMENTAÇÃO RODOANEL	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.1.	Regularização de subleito	R\$ 1,38	-	-	-	-	R\$ -	R\$ 426.351,63	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 426.351,63
1.10.0.2.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRABADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.3.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em telho natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.4.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.5.	Sub-leito de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	R\$ 14,40	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.6.	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (RETRABADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.7.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em telho natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.8.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.9.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.10.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.11.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.12.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.13.	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% -30%) em usina com material de jazida e brita comercial	R\$ 101,28	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

110
2452 Proc. 830/2023
4



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADOMEI, NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDERECO: MUNICIPIO DE MOSSORÓ/RN

CONCURRENCIA PÚBLICA N.º: 13/2023 - SEINFRA
CONTRATO N.º: 02/2024 - SEINFRA

2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 01/10/2024

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 19/09/2024 à 30/09/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Aleudson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Matr.: 5098847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211938187-9 / Matr.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITARIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.10.0.14.	ASFALTO DILUIDO - CM 30 - (REF. 10809 - SEINFRA-ANP)	R\$ 6.409,89	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.15.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.16.	capacimta técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.17.	Impimento com estado diluido	R\$ 0,48	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.18.	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BINDER - (REF. 10798 - SEINFRA-ANP)	R\$ 4.993,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.19.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.20.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,81	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.21.	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comerciais - (REF. 4011459 - SICRO)	R\$ 251,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.21A.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.21B.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,81	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.22.	EMULSAO ASFALTICA RR 2C - (REF. 12569 - SEINFRA-ANP)	R\$ 3.862,29	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.23.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.24.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,81	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.25.	Pintura de ligação	R\$ 0,35	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.26.	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - CAPA - (REF. 10798 - SEINFRA-ANP)	R\$ 4.993,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.27.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.28.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,81	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.29.	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - (REF. 4011463 - SICRO)	R\$ 253,98	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.30.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.10.0.31.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,81	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11.	PAVIMENTAÇÃO BR-110	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11.0.1.	Regularização do subleito	R\$ 1,38	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11.0.2.	AREIJA OU BARRO PARA ATERRAMENTO/REATERRO (RETRABADO NA JAZIDA, SEM TRASPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11.0.3.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 1,08	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11.0.4.	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11.0.5.	Sub-base de solo estabilizado grandiorientamento sem mistura com material de jazida	R\$ 14,40	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.11.0.6.	AREIJA OU BARRO PARA ATERRAMENTO/REATERRO (RETRABADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

2453 Proc. 130/2023 41



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDERECO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEMFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMFRA

2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 01/10/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 16/01/2024
PERÍODO: 16/09/2024 à 30/09/2024
Denário que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as métricas técnicas.

Alencson Nascimento de Lima
CREA - 211042/RS-4 / Matr.: 5098847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Matr.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREGO UNITARIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	
1.11.0.7.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 1,09		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.8.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.9.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 1,09		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.10.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.11.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia natural	R\$ 1,09		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.12.	Transporte com caminhão basculante de 14 m ³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.13.	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em lieta com material de jazida e brita extra-pesada	R\$ 101,28		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.14.	ASFALTO DILUIDO - CM 30 - (REF. 10309 - SEMFRA-ANP)	R\$ 6.409,86		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.15.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.16.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.17.	Implantado com estallo diluido	R\$ 0,48		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.18.	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BINDER - (REF. 10798 - SEMFRA-ANP)	R\$ 4.993,83		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.19.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.20.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.21.	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comeciais - (REF. 4011459 - SICRO)	R\$ 251,83		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.21A.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.21B.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 1,61		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.22.	EMULSÃO ASFALTICA RR-2C - (REF. 12599 - SEMFRA-ANP)	R\$ 3.882,29		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.23.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.24.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.25.	Pintura de lipejato	R\$ 0,35		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.26.	CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - CAPA - (REF. 10798 - SEMFRA-ANP)	R\$ 4.993,83		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.27.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.28.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.29.	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comeciais - (REF. 4011459 - SICRO)	R\$ 253,99		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
1.11.0.30.	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade térmica de 6 m ³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45		-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
			626,12	-	-	-	626,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
								R\$ 1.533,99	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.533,99

TT 2454 Proc. 130/2023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODOVIÁRIO NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA

ENDERECO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA

2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024

PÉRIODO: 16/09/2024 à 30/09/2024

Declínio que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Alfredson Nascimento de Lima
CREA - 211042493-4 / Mat.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211836187-8 / Mat.: 511488

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREGO UNITARIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.11.0.31	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,01	2.766,27	-	-	-	2.766,27	R\$ 4.453,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.453,69
1.12.0.1	PAVIMENTAÇÃO BR-304	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ 16.890,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.890,38
1.12.0.1	Recapeamento do subleito	R\$ 1,38	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.2	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERO (RETRADADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.3	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em laço natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.4	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.5	Sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com material de jazida	R\$ 14,40	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.6	ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERO (RETRADADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	R\$ 5,05	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.7	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em laço natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.8	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.9	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em laço natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.10	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.11	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em laço natural	R\$ 1,09	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.12	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 0,72	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.13	Base estabilizada granulometricamente com mistura solo brita (70% - 30%) em usina com material de jazida e brita comercial	R\$ 101,28	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.14	ASFALTO DILUÍDO - CM 30 (REF. 10909 - SEINFRA-ANP)	R\$ 6.409,86	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.15	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em laço natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.16	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.17	Impulsoado com estêreo diluído	R\$ 0,48	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.18	CEMENTO ASFALTICO CAP 50/70 - BINDER - (REF. 10798 - SEINFRA-ANP)	R\$ 4.993,83	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.19	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em laço natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.20	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.21	Concreto asfáltico - faixa B - areia e brita comercial - (REF. 4011459 - SICRO)	R\$ 251,83	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.12.0.21A	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em laço natural	R\$ 2,45	643,71	-	-	-	643,71	R\$ 1.577,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.577,09
1.12.0.21B	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,61	2.843,97	-	-	-	2.843,97	R\$ 4.578,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.578,79
1.12.0.22	EMULSÃO ASFALTICA RR 2C (REF. 12569 - SEINFRA-ANP)	R\$ 3.892,29	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

TT 5. 2465 Proc. 200/2023



MOSSORO
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODAPANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE

CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº: 13/2023 - SEMIFRA

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMIFRA

ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024

2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 01/10/2024

MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

PERÍODO: 15/09/2024 à 30/09/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas e técnicas.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

Alaíson Nascimento de Lima
CREA - 21104248-4 / Mat.: 5098847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-9 / Mat.: 511499

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO
1.12.0.23	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12.0.24	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,91	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12.0.25	Primura de ligação	R\$ 0,35	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12.0.26	CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70 - CAPA - (REF. 10798 - SEMIFRA-AMP)	R\$ 4.993,93	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12.0.27	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12.0.28	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,91	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12.0.29	Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comercialis - (REF. 401463 - SICRO)	R\$ 253,99	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12.0.30	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia em lieto natural	R\$ 2,45	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.12.0.31	Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com capacidade técnica de 6 m³ - rodovia pavimentada	R\$ 1,91	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.13.	SINALIZAÇÃO RODAPANEL	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.13.0.1	Primura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.13.0.2	Primura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.13.0.3	Primura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,4 mm	R\$ 36,94	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.13.0.4	Primura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.13.0.5	Primura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.13.0.6	Tachão reflexivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	R\$ 119,56	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.13.0.7	Tachão reflexivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	R\$ 117,77	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.13.0.8	Tachã reflexiva em plástico injetado - bidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	R\$ 50,11	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.13.0.9	Tachã reflexiva em plástico injetado - unidirecional tipo II - com um pino - fornecimento e colocação	R\$ 41,33	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.13.0.10	Suporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	R\$ 158,48	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.13.0.11	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorefletiva tipo I + III - colocação	R\$ 597,70	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.14.	SINALIZAÇÃO BR-110	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.14.0.1	Primura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.14.0.2	Primura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.14.0.3	Primura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.14.0.4	Primura de setas e zebrações com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.14.0.5	Tachão reflexivo em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	R\$ 119,56	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-
1.14.0.6	Tachão reflexivo em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	R\$ 117,77	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	-

T/S 2556 Proc. 100/2023 41



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODDANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
ENDERECO: MUNICIPIO DE MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº. 131/2023 - SEMFRA
CONTRATO Nº. 02/2024 - SEMFRA

2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 01/10/2024

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDERECO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.800-970 - MOSSORÓ/RN

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 18/09/2024 à 30/09/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Ataídeson Nascimento de Lima
CREA - 211042481-4 / Matr.: 5096847-2

Felipe Augusto Dantas da Oliveira
CREA - 211938187-8 / Matr.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCL. LINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUIDO O PERÍODO	SALDO	
1.14.0.7.	Tachas refletivas em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um lado - fornecimento e colocação	R\$ 41,33	un	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.14.0.8.	Supporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	R\$ 158,48	un	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.14.0.9.	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + II - colocação	R\$ 567,70	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.14.0.10.	Remoção de placa de sinalização	R\$ 24,99	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.14.0.11.	Supporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	R\$ 158,48	un	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.	SINALIZAÇÃO BR-304	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
1.15.0.1.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.2.	Pintura de faixa com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 51,80	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.3.	Pintura de setas e zebreados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.4.	Pintura de setas e zebreados com tinta acrílica - espessura de 0,6 mm	R\$ 67,64	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.5.	Tachas refletivas em plástico injetado - bidirecional - fornecimento e colocação	R\$ 119,58	un	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.6.	Tachas refletivas em plástico injetado - monodirecional - fornecimento e colocação	R\$ 117,77	un	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.7.	Tachas refletivas em plástico injetado - monodirecional tipo II - com um lado - fornecimento e colocação	R\$ 41,33	un	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.8.	Supporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	R\$ 158,48	un	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.9.	Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + II - colocação	R\$ 567,70	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.10.	Remoção de placa de sinalização	R\$ 24,99	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.15.0.11.	Supporte para placa de sinalização em madeira de lei tratada 8 x 8 cm - fornecimento e implantação	R\$ 158,48	un	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.16.	DIVERSOS	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-
1.16.0.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO CALÇADA OU PRISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO, AF. 08/2022	R\$ 891,38	M3	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.16.0.2.	Cerca com 4 fios de arame lapaado e mourão de concreto de seção quadrada de 11 cm a cada 2,5 m e esticador de 15 cm a cada 50 m - areia e brita comerciais	R\$ 39,79	m	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.16.0.3.	Guarda-corpo de concreto - fabricação - areia e brita comerciais	R\$ 122,83	m	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.16.0.4.	Defensas semirmaleáveis dupla - fornecimento e implantação - (REF. 3713906 - SICRO)	R\$ 846,37	m	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.16.0.5.	Entalvamento	R\$ 11,53	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
1.16.0.6.	PISO TÁTI, DIRECIONAL E/OU ALBERTA DE CONCRETO, NA COR NATURAL, PIDEFICIENTES VISUAIS, DIMENSÕES 25X25CM, APLICADO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA AC- II, REJUNTADO, EXCLUSIVELY REGULARIZAÇÃO DE BASE - (REF. 9418 - ORSEI)	R\$ 118,33	m²	-	-	-	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-
2.	CONSTRUÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	-	R\$ -	-	R\$ -	-

75 2454
Proc. 520/2023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADIEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.800-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA
2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO
ELABORADO EM: 01/10/2024
DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 18/09/2024 à 30/09/2024
Declaramos que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.
Asterdson Mesquita de Lima
CREA - 211042488-4 / Mat.: 5098847-2
Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211938187-6 / Matr.: 511499

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM IPI	QUANTIDADES						FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MIDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MIDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO		
2.1	CANTEIRO DE OBRAS / PATIO DE PRÉ-MOLDADOS	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.1	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE ARMADURA EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2018	R\$ 357,14	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.2	EXECUÇÃO DE CENTRAL DE FORMAS, PRODUÇÃO DE ARGAMASSA OU CONCRETO EM CANTEIRO DE OBRA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_04/2018	R\$ 578,11	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2018	R\$ 1.153,16	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.4	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2018	R\$ 1.295,43	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.5	EXECUÇÃO DE REFETÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2018	R\$ 799,14	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.6	EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (2000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_02/2018 PA	R\$ 11.891,48	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.7	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2018	R\$ 1.222,74	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.8	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018	R\$ 143,14	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.1.0.9	EXECUÇÃO DE GUARITA EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2018	R\$ 1.400,80	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	APOIO NAUTICO	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2.0.1	APOIO NAUTICO COM CAPACIDADE DE 150TON	R\$ 245.183,39	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3	INFRAESTRUTURA	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1	ESTACAS	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.1	Cantilei metálica com espessura de 6,3 mm D = 400 mm - cravada com martelo vibratório - sem assaracão - cravado	R\$ 1.376,94	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.2	ESTACA PAUZ PERBURADA NO SOLO COM D = 40 CM - concreto (REF. 2306086 - SICRO)	R\$ 843,91	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.3	Armagem em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.1.4	Armagem em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2	BLOCOS	R\$ -	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.1	Armagem em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.2	Armagem em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.3	Armagem em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF. 0407819 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.3.2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE CONCRETO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2017	R\$ 283,06	-	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Proc. 220/2023
2458
11



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODDANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEMFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMFRA

EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024

2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 01/10/2024

ENDERÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.500-970 - MOSSORÓ/RN

PERÍODO: 16/09/2024 à 30/09/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

Alaiston Nascimento de Lima
CREA - 211042445-4 / Matr.: 5098847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936197-9 / Matr.: 511498

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO						
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO		
2.3.2.5	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS. AF_09/2017	M3	R\$	713,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.3.2.6	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF.:102989 - SINAPI)	m³	R\$	916,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.	MESOPREESTRUTURA	-	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.1	Armadão em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407919 - SICRO)	kg	R\$	15,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.2	Armadão em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407919 - SICRO)	kg	R\$	15,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.3	Armadão em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407919 - SICRO)	kg	R\$	15,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.4	Armadão em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407919 - SICRO)	kg	R\$	15,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.5	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES CIRCULARES, COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,28 m². PE-DIREITO DUPLA, EM MADEIRA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	R\$	279,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.6	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PE-DIREITO DUPLA, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2	R\$	338,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4.0.7	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF.:102989 - SINAPI)	m³	R\$	916,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.	SUPERESTRUTURA	-	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.	LONGARINAS	-	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.1	Armadão em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407919 - SICRO)	kg	R\$	15,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.2	Armadão em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407919 - SICRO)	kg	R\$	15,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.3	Armadão em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407919 - SICRO)	kg	R\$	15,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.4	Armadão em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407919 - SICRO)	kg	R\$	15,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.5	Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - montagem, instalação e retirada	m²	R\$	137,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.6	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF.:102989 - SINAPI)	m³	R\$	916,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.7	Barras metálicas redondas D = 95 mm para 12 cordoalhas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata do cimento	m	R\$	134,59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.8	Tirante permanente protendido com 12 cordoalhas D = 12,7 mm, aço CP 190 RB, com capacidade de 1,030 kN - exceto perfuração	m	R\$	336,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.1.9	Protensão de tirante com 12 cordoalhas D = 12,7 mm aço GP 190 RB, com capacidade de 1,040 kN - inclusive ancoragem e grauteamento da cabeça	un	R\$	818,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

115 2459 Proc. 300/2023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADAMEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE LUMA PONTE CLASSE 4º SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
ENDERECO: MUNICIPIO DE MOSSORÓ/RN
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEMFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEMFRA

2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 01/10/2024

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

Atestado de Assinatura de Lima
Alairton Nascimento de Lima
CREA - 211042485-4 / Mat.: 50989847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211938187-6 / Mat.: 5114398

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO				
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
2.5.1.10	Lançamento de viga pré-moldada de 800 a 1.225 KN com utilização de perfilado industrial e catenômetro	un R\$ 7.050,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2	TRAVESSEIRAS	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.1	Arramação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407/19 - SICRO)	kg R\$ 15,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.2	Arramação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407/19 - SICRO)	kg R\$ 15,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.3	Arramação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407/19 - SICRO)	kg R\$ 15,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.4	Arramação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407/19 - SICRO)	kg R\$ 15,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.5	Arramação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407/19 - SICRO)	kg R\$ 15,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.6	Arramação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407/19 - SICRO)	kg R\$ 15,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.7	Arramação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407/19 - SICRO)	kg R\$ 15,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.8	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	M2 R\$ 338,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.9	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO. AF_02/2022 (REF: 103696 - SINAPI)	m³ R\$ 916,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.10	Banilha metálica ovalizada seção 19 x 39 mm para 2 condutas D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m R\$ 55,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.11	Banilha metálica ovalizada seção 19 x 39 mm para 1 conduta D = 12,7 mm - fornecimento, instalação e injeção de nata de cimento	m R\$ 62,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.12	Cordalhão CP-190 RB D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	kg R\$ 17,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.13	Ancoagem ativa para laje com 1 cordalhão aderente D = 12,7 mm - fornecimento e instalação	un R\$ 316,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.2.14	Plataforma de trabalho suspensa sob tabuleiro de pontes com treliças metálicas e itubas - utilização de 100 vezes - confecção, instalação e retirada	m² R\$ 77,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3	PRÉ-LAJE	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.1	Arramação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407/19 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.2	Arramação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação - (REF: 0407/19 - SICRO)	kg R\$ 15,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.3	Formas de compensado plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes - confecção, instalação e retirada	m² R\$ 137,43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.4	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 (REF: 103696 - SINAPI)	m³ R\$ 916,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.3.5	Lançamento de pré-laje com utilização de guindaste	l R\$ 81,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.5.4	LAJE	R\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

70
2460 Proc. 300/2023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODADANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 4E SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SENFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SENFRA

2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 16/09/2023 à 30/09/2024

DECLARO que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Atenderson Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5095847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211938187-9 / Mat.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES				FINANCEIRO					
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
2.5.4.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. (REF: 0407919 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. (REF: 0407919 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4.3.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. (REF: 0407919 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4.4.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. (REF: 0407919 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.5.4.5.	BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 02/2022 (REF: 103986 - SINAPI)	R\$ 916,98	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.	LAJE DE TRANSIÇÃO	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.0.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. (REF: 0407919 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.0.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. (REF: 0407919 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6.0.3.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 02/2022 (REF: 103986 - SINAPI)	R\$ 916,98	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.	EMBOCAMENTO	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.0.1.	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF: 05/2021	R\$ 698,25	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.0.2.	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, F=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF: 08/2017	R\$ 147,10	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.0.3.	LUSTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA) APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. ESPESSURA DE 10 CM. AF: 07/2019	R\$ 176,41	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.7.0.4.	PEDRA ARGAMASSADA, COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF: 08/2022	R\$ 595,66	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.	BARREIRA NEWBERREY SIMPLES COM 282,00M	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.0.1.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. (REF: 0407919 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.0.2.	Armação em aço CA-50 - fornecimento, preparo e colocação. (REF: 0407919 - SICRO)	R\$ 15,83	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.0.3.	Formas de concreto plastificado 14 mm - uso geral - utilização de 2 vezes. (REF: 103986 - SINAPI)	R\$ 137,43	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.8.0.4.	CONCRETAGEM DE ESTRUTURA, FCK=40 MPa, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF: 02/2022 (REF: 103986 - SINAPI)	R\$ 916,98	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ -	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.0.1.	Guarda-corpo e contrainfo metálico para passarelas para pedestres - fornecimento e instalação	R\$ 929,82	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.9.0.2.	Primário de fundo com tira epóxi com pistola a ar comprimido, uma demão, espessura de até 120 µm	R\$ 41,37	-	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

715
2961
Proc. 120/2023



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DO RODOANEL NORTE INTERLIGANDO A BR-304 E A BR-110 COM A IMPLANTÇÃO DE UMA PONTE CLASSE 45 SOBRE O RIO MOSSORÓ PARA MELHORIA DA MOBILIDADE URBANA
EMPRESA: CONSTRUTORA LUIZ COSTA LTDA.
ENDEREÇO: MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN
ENDEREÇO: ROD. BR-110, Nº 201 - ALTO DO SUMARÉ - CEP: 59.600-970 - MOSSORÓ/RN

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 13/2023 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 02/2024 - SEINFRA

2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ELABORADO EM: 01/10/2024

DATA DA PROPOSTA: 15/01/2024
PERÍODO: 15/09/2024 à 30/09/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as fls. técnicas.

Alaerison Nascimento de Lima
CREA - 211042483-4 / Mat.: 5098847-2

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211939187-8 / Mat.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2ª MEDIÇÃO DO ADITIVO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	PREÇO UNITÁRIO COM BDI	QUANTIDADES					FINANCEIRO							
			PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO			
2.9.0.3.	Aparelho de apoio de neoprene fletido para estruturas moldadas no local - fornecimento e instalação	R\$ 132,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9.0.4.	Junta de dilatação em elastômero e perfil VV - L = 35 mm e H = 60 mm - fornecimento e instalação	R\$ 1.173,01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9.0.5.	Dreno de PVC D = 100 mm para OAE - fornecimento e instalação	R\$ 103,98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.9.0.6.	Equipe de topografia para trabalhos de campo e escritório, diária incluindo transporte (REF: 13382 - ORSE)	R\$ 751,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10.	PAVIMENTAÇÃO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10.0.1.	EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C - (REF: 12569 - SEINFRA-ANP)	R\$ 3.892,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10.0.2.	Primura de ligação - emulsão com póliteno	R\$ 0,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2.10.0.3.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORT. AF. 1/2019	R\$ 1.790,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
VALOR TOTAL SEM BDI															
VALOR DO BDI															
VALOR TOTAL FINAL															
QUATRO MILHOES DUZENTOS E CINQUENTA E TRÊS MIL SETENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS			R\$ 11.283.608,61	R\$ 2.471.771,44	R\$ 1.261.013,48	R\$ 1.542.471,72	R\$ 3.427.005,97	R\$ 776.057,97	R\$ 4.253.074,94	R\$ 4.738.020,45	R\$ 1.087.528,21	R\$ 5.795.548,66	R\$ 6.545.488,16	R\$ 1.421.248,23	R\$ 7.986.735,39

TT 5. 24 62 Proc. 830/2023 4