



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

R. 386 183 / 24

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.446.657,61

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRÁ, MULUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDÕES, MOSSORÓ/RN


PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025

À 13/09/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**4º BOLETIM DE MEDIÇÃO
ADITIVO 02**

 Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessoria Técnica I
 CREA 2122894490


 Francisco Flaviano de Andrade Pereira
 Diretor Engenharia I
 CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor do Aditivo	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo	
2	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PUXA BOI/BOA FÉ												
2.6	INSTALAÇÕES							R\$ 17.854,91	R\$ 12.140,95	R\$ 17.854,91	R\$ -		
2.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 5.571,33	R\$ 4.239,69	R\$ 5.571,33	R\$ -		
2.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	
2.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,98	0,00	0,00	39,98	39,98	R\$ 24,53	R\$ 980,71	R\$ 980,71	R\$ 980,71	R\$ -	
2.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ -	
2.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 9,55	R\$ 47,75	R\$ 47,75	R\$ 47,75	R\$ -	
2.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 24,11	R\$ 72,33	R\$ 72,33	R\$ 72,33	R\$ -	
2.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 22,41	R\$ 44,82	R\$ 44,82	R\$ 44,82	R\$ -	
2.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -	R\$ 1.331,64	R\$ -	
2.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 5 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -	
2.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 90,37	R\$ 180,74	R\$ 180,74	R\$ 180,74	R\$ -	
2.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ -	
2.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ -	
2.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 943,30	R\$ 943,30	R\$ 943,30	R\$ 943,30	R\$ -	
2.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ -	
2.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 7,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,33	0,00	0,00	99,33	99,33	R\$ 5,07	R\$ 503,60	R\$ 503,60	R\$ 503,60	R\$ -	
2.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,19	0,00	0,00	37,19	37,19	R\$ 11,46	R\$ 426,20	R\$ 426,20	R\$ 426,20	R\$ -	
2.8	PINTURA							R\$ 306,36	R\$ 306,36	R\$ 306,36	R\$ 306,36	R\$ -	
2.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	9,08	0,00	0,00	9,08	9,08	R\$ 22,74	R\$ 206,48	R\$ 206,48	R\$ 206,48	R\$ -	
2.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO), APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	9,08	0,00	0,00	9,08	9,08	R\$ 11,00	R\$ 99,88	R\$ 99,88	R\$ 99,88	R\$ -	
2.9	ESQUADRIAS							R\$ 7.151,27	R\$ 6.328,67	R\$ 7.151,27	R\$ 7.151,27	R\$ -	
2.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÁOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	9,08	0,00	0,00	9,08	9,08	R\$ 696,99	R\$ 6.328,67	R\$ 6.328,67	R\$ 6.328,67	R\$ -	
2.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	36,00	0,00	36,00	36,00	R\$ 22,85	R\$ 822,60	R\$ -	R\$ 822,60	R\$ -		
J	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$ 1.266,23	R\$ 1.266,23	R\$ 1.266,23	R\$ 1.266,23	R\$ -	
2.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF. 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	
2.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ -	
2.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ -	
3	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE JUREMA							R\$ 18.319,66	R\$ 13.472,99	R\$ 18.319,66	R\$ -		
3.6	INSTALAÇÕES							R\$ 5.571,33	R\$ 5.571,33	R\$ 5.571,33	R\$ 5.571,33	R\$ -	
3.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 4.009,97	R\$ 4.009,97	R\$ 4.009,97	R\$ 4.009,97	R\$ -	
3.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	
3.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,98	0,00	0,00	39,98	39,98	R\$ 24,53	R\$ 980,71	R\$ 980,71	R\$ 980,71	R\$ -	
3.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ -	
3.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 9,55	R\$ 47,75	R\$ 47,75	R\$ 47,75	R\$ -	
3.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 24,11	R\$ 72,33	R\$ 72,33	R\$ 72,33	R\$ -	
3.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 22,41	R\$ 44,82	R\$ 44,82	R\$ 44,82	R\$ -	
3.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -	
3.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 5 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -	
3.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 90,37	R\$ 180,74	R\$ 180,74	R\$ 180,74	R\$ -	
3.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ -	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

387 103 24

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.446.657,61

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025

À 13/09/2025

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**4º BOLETIM DE MEDIÇÃO
ADITIVO 02**Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490Flaviano Andrade
Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos							Quantitativos Financeiros				
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor do Aditivo	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo	
3.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$	
3.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 943,30	R\$ 943,30	R\$ 943,30	R\$	
3.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$	
3.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,33	0,00	0,00	99,33	99,33	R\$ 5,07	R\$ 503,60	R\$ 503,60	R\$ 503,60	R\$	
3.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,19	0,00	0,00	37,19	37,19	R\$ 11,46	R\$ 426,20	R\$ 426,20	R\$ 426,20	R\$	
3.8	PINTURA								R\$ 306,36	R\$ 306,36	R\$ 306,36	R\$	
3.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020_PE	M2	9,08	0,00	0,00	9,08	9,08	R\$ 22,74	R\$ 206,48	R\$ 206,48	R\$ 206,48	R\$	
3.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃOIS). AF_01/2020	M2	9,08	0,00	0,00	9,08	9,08	R\$ 11,00	R\$ 99,88	R\$ 99,88	R\$ 99,88	R\$	
3.9	ESQUADRIAS								R\$ 7.151,27	R\$ 6.328,67	R\$ 7.151,27	R\$	
3.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM AF_04/2019	M2	9,08	0,00	0,00	9,08	9,08	R\$ 696,99	R\$ 6.328,67	R\$ 6.328,67	R\$ 6.328,67	R\$	
3.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	R\$ 22,85	R\$ 822,60	R\$ -	R\$ 822,60	R\$	
3.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS								R\$ 1.266,23	R\$ 1.266,23	R\$ 1.266,23	R\$	
3.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 90 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$	
3.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$	
3.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$	
5	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PAU BRANCO/SÃO ROMÃO								R\$ 18.319,66	R\$ 13.472,59	R\$ 18.025,45	R\$ 294,21	
5.6	INSTALAÇÕES								R\$ 5.571,33	R\$ 5.571,33	R\$ 5.571,33	R\$	
5.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ 4.009,97	R\$ 4.009,97	R\$ 4.009,97	R\$	
5.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$	
5.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,98	0,00	0,00	39,98	39,98	R\$ 24,53	R\$ 980,71	R\$ 980,71	R\$ 980,71	R\$	
5.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$	
5.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 9,55	R\$ 47,75	R\$ 47,75	R\$ 47,75	R\$	
5.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 24,11	R\$ 72,33	R\$ 72,33	R\$ 72,33	R\$	
5.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 21,41	R\$ 44,82	R\$ 44,82	R\$ 44,82	R\$	
5.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64	R\$	
5.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 9,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$	
5.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 90,37	R\$ 180,74	R\$ 180,74	R\$ 180,74	R\$	
5.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$	
5.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$	
5.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ 943,30	R\$ 943,30	R\$ 943,30	R\$	
5.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$	
5.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,33	0,00	0,00	99,33	99,33	R\$ 5,07	R\$ 503,60	R\$ 503,60	R\$ 503,60	R\$	
5.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,19	0,00	0,00	37,19	37,19	R\$ 11,46	R\$ 426,20	R\$ 426,20	R\$ 426,20	R\$	
5.8	PINTURA								R\$ 306,36	R\$ 306,36	R\$ 306,36	R\$	
5.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS). AF_01/2020_PE	M2	9,08	0,00	0,00	9,08	9,08	R\$ 22,74	R\$ 206,48	R\$ 206,48	R\$ 206,48	R\$	
5.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃOIS). AF_01/2020	M2	9,08	0,00	0,00	9,08	9,08	R\$ 11,00	R\$ 99,88	R\$ 99,88	R\$ 99,88	R\$	
5.9	ESQUADRIAS								R\$ 7.151,27	R\$ 6.328,67	R\$ 7.151,27	R\$	
5.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM AF_04/2019	M2	9,08	0,00	0,00	9,08	9,08	R\$ 696,99	R\$ 6.328,67	R\$ 6.328,67	R\$ 6.328,67	R\$	
5.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	R\$ 22,85	R\$ 822,60	R\$ -	R\$ 822,60	R\$	
5.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS								R\$ 1.266,23	R\$ 1.266,23	R\$ 1.266,23	R\$	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

R: 338 R: 183 29

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PLUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.446.657,61

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 16/09/2025

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDÕES, MOSSORÓ/RN

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 29/03/2025

À 13/09/2025

**4º BOLETIM DE MEDIÇÃO
ADITIVO 02**

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Br
Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
CREA 2122894490

Flaviano
Francisco Flaviano de Andrade Pereira
Diretor Engenharia I
CREA 2118203586

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor do Aditivo	Valor do Período	Valor Acumulado inc. Período	Saldo	
5.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$	
5.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$	
5.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$	
VALOR TOTAL FINAL								R\$ 166.282,52	R\$ 39.086,13	R\$ 108.073,48	R\$ 58.209,04		

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: TRINTA E NOVE MIL E OITENTA E SEIS REAIS E TREZE CENTAVOS