



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1515, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

Bruma Luzia Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 555826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwellly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Matr. 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
2	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PUXA BOI/BOA FÉ									R\$ 6.481,60	R\$ 20.739,31	R\$ 19.076,84
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
2.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -
2.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -
2.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 94,27	R\$ 588,36	R\$ -	R\$ 588,36	R\$ -
2.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -
2.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm.(REF: C0074 -	m²	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -
2.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ 447,30
2.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÇOS DEMADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020	m	113,24	113,24	0,00		0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30
2.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM.(ESPESSURA 9 CM).E	m²	32,61	0,00	32,61		32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -
2.7	REVESTIMENTOS									R\$ 6.481,60	R\$ 13.211,02	R\$ 288,67
2.7.1	PAREDES									R\$ 5.889,95	R\$ 9.339,17	R\$ -
2.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -
2.7.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -
2.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS	m²	71,68	0,00	0,00	71,68	71,68	R\$ 62,17	R\$ 5.889,95	R\$ 5.889,95	R\$ 5.889,95	R\$ -
2.7.2	PISO									R\$ 571,65	R\$ 3.871,85	R\$ 288,67
2.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,62	0,00	38,62		38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -
2.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO	m²	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ -
2.7.2.6	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	8,25	8,25	8,25	-8,25	0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ 288,67
2.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	0,00	0,00	13,51	13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ 860,32	R\$ 860,32	R\$ -
2.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 2.545,27
2.8.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
2.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
2.8.10	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62
2.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
2.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
2.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.906,30
2.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3 CM. ITENS	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
2.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
2.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
2.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3187 - CRSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
3	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE JUREMA									R\$ 13.971,13	R\$ 20.721,40	R\$ 19.094,75
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ISÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 396.161,50

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruno Luane Bezerra da Silva
Assessoria Técnica I
Matrícula nº 55826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Mateuselly Monteiro Mota
Assessoria Técnica II
Matr. 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m²	1,55	0,00	0,00	1,55	1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ -
3.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ 4.490,56	R\$ 4.490,56	R\$ -
3.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ 4.490,56	R\$ 4.490,56	R\$ -
3.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	0,00	0,00	6,22	6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ 586,36	R\$ 586,36	R\$ -
3.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	0,00	31,11	31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ 1.114,05	R\$ 1.114,05	R\$ -
3.3.2.3	ALVENARIA DE TJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 -	m²	20,74	0,00	0,00	20,74	20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ 2.790,15	R\$ 2.790,15	R\$ -
3.4	VEDAÇÕES									R\$ 2.975,99	R\$ 2.975,99	R\$ 447,30
3.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R. 11/2020	m	113,24	113,24	0,00		0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30
3.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E	m²	32,61	0,00	0,00	32,61	32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ 2.975,99	R\$ 2.975,99	R\$ -
3.7	REVESTIMENTOS									R\$ 6.442,84	R\$ 13.193,11	R\$ 306,58
3.7.1	PAREDES									R\$ 3.448,22	R\$ 9.339,17	R\$ -
3.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ 525,26	R\$ 525,26	R\$ -
3.7.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ 2.923,96	R\$ 2.923,96	R\$ -
3.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS	m²	71,68	0,00	71,68		71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ 5.889,95	R\$ -
3.7.2	PISO									R\$ 2.993,62	R\$ 3.853,94	R\$ 306,58
3.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,62	0,00	0,00	38,62	38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ 829,17	R\$ 829,17	R\$ -
3.7.2.2	CONTRAPOISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM PISO CIMENTADO, TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4 CM. PREPARO MECÂNICO	m²	2,06	0,00	0,00	2,06	2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ 70,29	R\$ 70,29	R\$ -
3.7.2.6	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m²	36,56	0,31	0,00	36,25	36,25	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ 2.094,16	R\$ 2.094,16	R\$ 17,91
3.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67
3.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -
3.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 2.545,27
3.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
3.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
3.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62
3.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
3.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
3.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.906,30
3.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 1.429,48	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
3.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
3.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
3.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3167 - CRSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
4	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE ARISCO									R\$ 13.002,79	R\$ 13.002,79	R\$ 26.813,36
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ -
4.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_04/2016	m²	1,55	0,00	0,00	1,55	1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ -
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ 4.138,19	R\$ 4.138,19	R\$ 352,37



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59 054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

Bruno Luiza Steiner da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 558826-2 / CREA nº 212.289.449-0

Manuelly Monteiro Maia
Assessora Técnica II
Matr. 539961 CREA: 231.314.614-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
5.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	31,11	31,11	0,00		0,00	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.114,05
5.3.2.3	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 -	m²	20,74	20,74	0,00		0,00	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.790,15
6.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ -	R\$ 3.423,28
5.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R. 11/2020	m	113,24	113,24	0,00		0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30
5.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E	m²	32,61	32,61	0,00		0,00	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.975,99
5.7	REVESTIMENTOS									R\$ -	R\$ 6.750,27	R\$ 6.749,42
5.7.1	PAREDES									R\$ -	R\$ 5.889,95	R\$ 3.449,22
5.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 525,26
5.7.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.923,96
5.7.1.9	PISO									R\$ -	R\$ 860,32	R\$ 3.300,20
5.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	m²	38,62	38,62	0,00		0,00	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 829,17
5.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO	m²	2,06	2,06	0,00		0,00	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,29
5.7.2.6	PISO TÁtil DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m²	36,56	36,56	0,00		0,00	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.112,07
5.7.2.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67
5.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -
5.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 2.645,27
5.8.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
5.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
5.8.10	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62
5.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF. 01/2021	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
5.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF. 01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
5.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 3.906,30
5.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
5.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCÁ (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
5.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
5.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - CRSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
6	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PICADA									-R\$ 288,67	R\$ 20.739,31	R\$ 19.076,84
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ 51,74	R\$ -
6.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m³	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -
6.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -
6.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ 586,36	R\$ -
6.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -
6.3.2.3	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 -	m²	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.151,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1515, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

[Signature]
Bruna Izabela Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 335826-3 / CREA nº 212.289.649-0

[Signature]
Maximelly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 211.314.142-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
6.4	VEDAÇÕES													
6.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, R. 11/2020	m	113,24	113,24	0,00		0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30	
6.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM), E	m²	32,61	0,00	32,61		32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -	
6.7	REVESTIMENTOS													
6.7.1	PAREDES													
6.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -	
6.7.1.8	TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -	
6.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS	m²	71,68	0,00	71,68		71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,95	R\$ -	
6.7.2	PISO													
6.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF. 07/2016	m²	38,62	0,00	38,62		38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -	
6.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM	m²	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ -	
6.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4 CM, PREPARO MECÂNICO	m²	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -	
6.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m	8,25	0,00	8,25	-8,25	0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	-R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67	
6.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -	
6.8	PINTURA													
6.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22	
6.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53	
6.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62	
6.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA, AF. 01/2021	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33	
6.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57	
6.9	ESQUADRIAS													
6.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76	
6.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54	
6.12	DIVERSOS													
6.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3167 - CRSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30	
7	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE SUSSUARANA													
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
7.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 04/2016	m³	1,55	0,00	0,00	1,55	1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ -	
7.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
7.3.2	VIGAS BALDRAMES													
7.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	m³	6,22	0,00	0,00	6,22	6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ 586,36	R\$ 586,36	R\$ 586,36	R\$ -	
7.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 8 CM, AF. 07/2016	m²	31,11	0,00	0,00	31,11	31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ 1.114,05	R\$ 1.114,05	R\$ 1.114,05	R\$ -	
7.3.2.3	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (8x19x19cm) C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 -	m²	20,74	0,00	0,00	20,74	20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ 2.790,15	R\$ 2.790,15	R\$ 2.790,15	R\$ -	
7.4	VEDAÇÕES													
7.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, R. 11/2020	m	113,24	113,24	0,00		0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

B

Bruna Luiza Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.645-0

Mossoró

Manuely Monteiro Mota
Assessora Técnica
Mat 539961 CREA: 211.314.114-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E	m²	32,61	0,00	0,00	32,61	32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ 2.975,99	R\$ 2.975,99	R\$ -
7.7	REVESTIMENTOS									R\$ 6.390,46	R\$ 6.390,46	R\$ 7.109,23
7.7.1	PAREDES									R\$ 3.448,22	R\$ 3.448,22	R\$ 5.889,95
7.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ 525,26	R\$ 525,26	R\$ -
7.7.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ 2.923,96	R\$ 2.923,96	R\$ -
7.7.1.9	PISO	m²	71,58	71,58	0,00		0,00	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,95
7.7.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF. 07/2016	m²	38,82	0,00	0,00	38,82	38,82	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ 829,17	R\$ 829,17	R\$ -
7.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO	m²	2,06	2,06	0,00		0,00	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,29
7.7.2.6	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67
7.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	13,51	0,00		0,00	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 860,32
7.8	PINTURA									R\$ -	R\$ -	R\$ 2.545,27
7.8.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
7.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
7.8.10	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62
7.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF. 01/2021	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
7.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
7.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ -	R\$ 9.906,30
7.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
7.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
7.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
7.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
8	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE CORDÃO DE SOMBRA									-R\$ 288,67	R\$ 33.638,18	R\$ 6.177,97
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
8.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 04/2016	m³	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
8.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -
8.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -
8.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	m³	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ 586,36	R\$ -
8.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM, AF. 07/2016	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -
8.3.2.3	ALVENARIA DE TUILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP:20 cm.(REF: C0074.-	m²	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -
8.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ 3.423,29	R\$ -
8.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, R. 11/2020	m	113,24	0,00	113,24		113,24	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ 447,30	R\$ -
8.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E	m²	32,61	0,00	32,61		32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -
8.7	REVESTIMENTOS									-R\$ 288,67	R\$ 13.211,02	R\$ 288,67



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 998.181,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 555826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwell
Maxwell Monteiro Mota
Assessor Técnico II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
8.7.1	PAREDES													
8.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -
8.7.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -
8.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m²	71,68	0,00	71,68		71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ 5.889,95	R\$ -
8.7.2	PISO													
8.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	m²	38,62	0,00	38,62		38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -
8.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM	m²	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ -
8.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO	m²	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -
8.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m	8,25	8,25	8,25	-8,25	0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67	R\$ -
8.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -
8.8	PINTURA													
8.8.1	FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ 270,22	R\$ -
8.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ 787,53	R\$ -
8.8.10	PINTURA LATEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ 607,62	R\$ -
8.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF. 01/2021	m²	26,04	0,00	26,04		26,04	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ 446,33	R\$ -
8.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF. 01/2021.	m²	26,04	0,00	26,04		26,04	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ 433,57	R\$ -
8.9	ESQUADRIAS													
8.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ 8.576,76	R\$ -
8.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ 1.329,54	R\$ -
8.12	DIVERSOS													
8.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3167 - CRSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30	R\$ -
9	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE MULUNGUZHINHO													
9.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
9.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m³	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
9.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
9.3.2	VIGAS BALDRAMES													
9.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ 586,36	R\$ -
9.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -
9.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm c/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm. (REF. C0074 -	m²	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,93	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -
9.4	VEDAÇÕES													
9.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DEMADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R. 11/2020	m	113,24	0,00	113,24		113,24	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ 447,30	R\$ -
9.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E	m²	32,61	0,00	32,61		32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -
9.7	REVESTIMENTOS													
9.7.1	PAREDES													
9.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPOLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 16/01/2025

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bu
Bruno Lima Rezende da Silva
Assessor Técnico I
Matrícula nº 555826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Manuely Monteiro Mota
Manuely Monteiro Mota
Assessor Técnico II
Mat: 539961 CREA: 212.514.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
9.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -
9.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS	m²	71,68	0,00	71,68		71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ 5.889,95	R\$ -
9.7.2	PISO											
9.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	m²	38,62	0,00	38,62		38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -
9.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM	m²	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ -
9.7.2.6	PISO DIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO	m²	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -
9.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m	8,25	8,25	8,25	-8,25	0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	-R\$ 288,67	R\$ -	R\$ 288,67
9.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -
9.8	PINTURA											
9.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
9.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
9.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62
9.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF. 01/2021	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
9.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF. 01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
9.9	ESQUADRIAS											
9.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
9.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
9.12	DIVERSOS											
9.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
10	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE FAVELA											
10.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											
10.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m²	1,55	0,00	0,00	1,55	1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ -
10.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO											
10.3.2	VIGAS BALDRAMES											
10.3.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m²	6,22	0,00	0,00	6,22	6,22	R\$ 94,27	R\$ 588,36	R\$ 588,36	R\$ 588,36	R\$ -
10.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	31,11	0,00	0,00	31,11	31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ 1.114,05	R\$ 1.114,05	R\$ -
10.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C6074 -	m³	20,74	0,00	0,00	20,74	20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ 2.790,15	R\$ 2.790,15	R\$ -
10.4	VEDAÇÕES											
10.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R. 11/2020	m	113,24	0,00	0,00	113,24	113,24	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ 447,30	R\$ 447,30	R\$ -
10.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E	m²	32,61	0,00	0,00	32,61	32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ 2.975,99	R\$ 2.975,99	R\$ -
10.7	REVESTIMENTOS											
10.7.1	PAREDES											
10.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,28	R\$ 525,28	R\$ 525,28	R\$ -
10.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ 2.923,96	R\$ 2.923,96	R\$ -
10.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS	m²	71,68	0,00	0,00	71,68	71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ 5.889,95	R\$ 5.889,95	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luiza Soares da Silva
Assessora Técnica II
Matrícula nº 555826-1 / CREA nº 232.289.649-0

Mazuelly Mota
Assessora Técnica II
Matr 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
10.7.2	PISO													
10.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	m²	38,62	0,00	0,00	38,62	38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ 829,17	R\$ 829,17	R\$ 829,17	R\$ -	
10.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADO EM PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM. PREPARO MECÂNICO	m²	2,06	2,06	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,29	
10.7.2.6	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67	
10.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	0,00	0,00	13,51	13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ 860,32	R\$ 860,32	R\$ 860,32	R\$ -	
10.8	PINTURA													
10.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22	
10.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53	
10.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62	
10.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF. 01/2021	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33	
10.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTADA SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA. 2 DEMÃOS. AF. 01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57	
10.9	ESQUADRIAS													
10.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76	
10.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM. ITENS	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54	
10.12	DIVERSOS													
10.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3187 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30	
11	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE HIPÓLITO													
11.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
11.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 04/2016	m³	1,55	0,00	1,55	1,55	1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -	
11.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
11.3.2	VIGAS BALDRAMES													
11.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	m³	6,22	0,00	6,22	6,22	6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 586,36	R\$ -	
11.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF. 07/2016	m²	31,11	0,00	31,11	31,11	31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -	
11.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 -	m²	20,74	0,00	20,74	20,74	20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -	
11.4	VEDAÇÕES													
11.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÕES DEMADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R. 11/2020	m	113,24	0,00	113,24	113,24	113,24	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30	R\$ -	
11.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E	m²	32,61	0,00	32,61	32,61	32,61	R\$ 91,29	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -	
11.7	REVESTIMENTOS													
11.7.1	PAREDES													
11.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE	m²	72,25	0,00	72,25	72,25	72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -	
11.7.1.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS	m²	71,68	0,00	71,68	71,68	71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,95	R\$ -	
11.7.2	PISO													
11.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF. 07/2016	m²	38,62	0,00	38,62	38,62	38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ISÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 18/02/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN – CEP: 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/11/2024 A 15/01/2025

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

B

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwell

Maxwell Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Mat: 539961 CREA: 212.934.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM	m²	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ -
11.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO	m²	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -
11.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA	m	8,25	0,00	8,25		8,25	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ 288,67	R\$ -
11.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -
11.8	PINTURA									R\$ -	R\$ 2.545,27	R\$ -
11.8.1	FLUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO, AF. 04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ 270,22	R\$ -
11.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL, AF. 04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ 787,53	R\$ -
11.8.10	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS, AF. 04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ 607,62	R\$ -
11.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), AF. 01/2021	m²	26,04	0,00	26,04		26,04	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ 446,33	R\$ -
11.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS, AF. 01/2021	m²	26,04	0,00	26,04		26,04	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ 433,57	R\$ -
11.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ 9.906,30	R\$ -
11.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ 8.576,76	R\$ -
11.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ 1.329,54	R\$ -
11.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ 5.889,30	R\$ -
11.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ 5.889,30	R\$ -

TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI de 22,02%):

R\$ 398.161,50 R\$ 67.604,58 R\$ 211.629,09 R\$ 186.532,41

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: SESSENTA E SETE MIL, SEISCENTOS E QUATRO REAIS E CINQUENTA E OITO CENTAVOS