



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO CONTRATO: R\$ 3.446.657,61

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA,

VENCIMENTO DO CONTRATO: 04/08/2025

CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

DATA DA MEDIÇÃO: 16/12/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUCOES & EMPREENDIMENTOS LTDA

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/10/2025

À 13/12/2025

ENDEREÇO: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDÕES, MOSSORÓ/RN

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**6º BOLETIM DE MEDIÇÃO
ADITIVO 02**Alaerdson Nascimento de Lima
Diretor de Engenharia I
CREA 2110424834José Leopoldo Dantas Couto
Diretor de Engenharia II
CREA 2112824902

Item	Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
		Und	Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	Valor do Aditivo	Valor do Período	Valor Acumulado inc. Período
2	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PUXA BOI/BOA FÉ							R\$ 17.854,91	R\$ -	R\$ 17.854,91	R\$ -
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 3.265,51	R\$ -	R\$ 3.265,51	R\$ -
2.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	34,64	0,00	34,64	34,64	R\$ 94,27	R\$ 3.265,51	R\$ -	R\$ 3.265,51	R\$ -
2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO							R\$ 294,21	R\$ -	R\$ 294,21	R\$ -
2.3.2	VIGAS BALDRAMES							R\$ 294,21	R\$ -	R\$ 294,21	R\$ -
2.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,13	0,00	0,13	0,13	R\$ 94,27	R\$ 12,26	R\$ -	R\$ 12,26	R\$ -
2.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,14	0,00	3,14	3,14	R\$ 35,81	R\$ 112,44	R\$ -	R\$ 112,44	R\$ -
2.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 - SEINFRA/CE)	M2	1,26	0,00	1,26	1,26	R\$ 134,53	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ -
2.6	INSTALAÇÕES							R\$ 5.571,33	R\$ -	R\$ 5.571,33	R\$ -
2.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 4.009,97	R\$ -	R\$ 4.009,97	R\$ -
2.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ 43,13	R\$ -
2.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,98	0,00	39,98	39,98	R\$ 24,53	R\$ 980,71	R\$ -	R\$ 980,71	R\$ -
2.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 34,55	R\$ 34,55	R\$ -	R\$ 34,55	R\$ -
2.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 9,55	R\$ 47,75	R\$ -	R\$ 47,75	R\$ -
2.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$ 24,11	R\$ 72,33	R\$ -	R\$ 72,33	R\$ -
2.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 22,41	R\$ 44,82	R\$ -	R\$ 44,82	R\$ -
2.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -	R\$ 1.331,64	R\$ -
2.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -	R\$ 1.274,30	R\$ -
2.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 90,37	R\$ 180,74	R\$ -	R\$ 180,74	R\$ -
2.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ 618,06	R\$ -	R\$ 618,06	R\$ -
2.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 618,06	R\$ 618,06	R\$ -	R\$ 618,06	R\$ -
2.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 943,30	R\$ -	R\$ 943,30	R\$ -
2.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ -	R\$ 13,50	R\$ -
2.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,33	0,00	99,33	99,33	R\$ 5,07	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ 503,60	R\$ -
2.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,19	0,00	37,19	37,19	R\$ 11,46	R\$ 426,20	R\$ -	R\$ 426,20	R\$ -
2.8	PINTURA							R\$ 306,36	R\$ -	R\$ 306,36	R\$ -
2.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	9,08	0,00	9,08	9,08	R\$ 22,74	R\$ 206,48	R\$ -	R\$ 206,48	R\$ -
2.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	9,08	0,00	9,08	9,08	R\$ 11,00	R\$ 99,88	R\$ -	R\$ 99,88	R\$ -
2.9	ESQUADRIAS							R\$ 7.151,27	R\$ -	R\$ 7.151,27	R\$ -
2.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	9,08	0,00	9,08	9,08	R\$ 696,99	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ 6.328,67	R\$ -
2.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	36,00	0,00	36,00	36,00	R\$ 22,85	R\$ 822,60	R\$ -	R\$ 822,60	R\$ -
2.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$ 1.266,23	R\$ -	R\$ 1.266,23	R\$ -
2.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	R\$ 1.032,65	R\$ -
2.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ -	R\$ 169,12	R\$ -
2.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ -	R\$ 64,46	R\$ -
3	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE JUREMA							R\$ 18.319,66	R\$ -	R\$ 18.319,66	R\$ -
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ 3.730,26	R\$ -	R\$ 3.730,26	R\$ -
3.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	39,57	0,00	39,57	39,57	R\$ 94,27	R\$ 3.730,26	R\$ -	R\$ 3.730,26	R\$ -
3.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO							R\$ 294,21	R\$ -	R\$ 294,21	R\$ -
3.3.2	VIGAS BALDRAMES							R\$ 294,21	R\$ -	R\$ 294,21	R\$ -

3.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,13	0,00	0,13	0,13	R\$	94,27	R\$	12,26	R\$	-	R\$	12,26	R\$	-	
3.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,14	0,00	3,14	3,14	R\$	35,81	R\$	112,44	R\$	-	R\$	112,44	R\$	-	
3.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 - SEINFRA/CE)	M2	1,26	0,00	1,26	1,26	R\$	134,53	R\$	169,51	R\$	-	R\$	169,51	R\$	-	
3.6	INSTALAÇÕES								R\$	5.571,33	R\$	-	R\$	5.571,33	R\$	-	
3.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$	4.009,97	R\$	-	R\$	4.009,97	R\$	-	
3.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	43,13	R\$	43,13	R\$	-	R\$	43,13	R\$	-	
3.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,98	0,00	39,98	39,98	R\$	24,53	R\$	980,71	R\$	-	R\$	980,71	R\$	-	
3.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	34,55	R\$	34,55	R\$	-	R\$	34,55	R\$	-	
3.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$	9,55	R\$	47,75	R\$	-	R\$	47,75	R\$	-	
3.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$	24,11	R\$	72,33	R\$	-	R\$	72,33	R\$	-	
3.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$	22,41	R\$	44,82	R\$	-	R\$	44,82	R\$	-	
3.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	1.331,64	R\$	1.331,64	R\$	-	R\$	1.331,64	R\$	-	
3.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	1.274,30	R\$	1.274,30	R\$	-	R\$	1.274,30	R\$	-	
3.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$	90,37	R\$	180,74	R\$	-	R\$	180,74	R\$	-	
3.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$	618,06	R\$	-	R\$	618,06	R\$	-	
3.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	618,06	R\$	618,06	R\$	-	R\$	618,06	R\$	-	
3.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$	943,30	R\$	-	R\$	943,30	R\$	-	
3.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	13,50	R\$	13,50	R\$	-	R\$	13,50	R\$	-	
3.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,33	0,00	99,33	99,33	R\$	5,07	R\$	503,60	R\$	-	R\$	503,60	R\$	-	
3.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,19	0,00	37,19	37,19	R\$	11,46	R\$	426,20	R\$	-	R\$	426,20	R\$	-	
3.8	PINTURA								R\$	306,36	R\$	-	R\$	306,36	R\$	-	
3.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 - PE	M2	9,08	0,00	9,08	9,08	R\$	22,74	R\$	206,48	R\$	-	R\$	206,48	R\$	-	
3.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	9,08	0,00	9,08	9,08	R\$	11,00	R\$	99,88	R\$	-	R\$	99,88	R\$	-	
3.9	ESQUADRIAS								R\$	7.151,27	R\$	-	R\$	7.151,27	R\$	-	
3.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	9,08	0,00	9,08	9,08	R\$	696,99	R\$	6.328,67	R\$	-	R\$	6.328,67	R\$	-	
3.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	36,00	0,00	36,00	36,00	R\$	22,85	R\$	822,60	R\$	-	R\$	822,60	R\$	-	
3.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS								R\$	1.266,23	R\$	-	R\$	1.266,23	R\$	-	
3.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	1.032,65	R\$	1.032,65	R\$	-	R\$	1.032,65	R\$	-	
3.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	169,12	R\$	169,12	R\$	-	R\$	169,12	R\$	-	
3.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	64,46	R\$	64,46	R\$	-	R\$	64,46	R\$	-	
4	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE ARISCO								R\$	18.319,66	R\$	13.311,38	R\$	17.864,24	R\$	455,42	
4.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$	3.730,26	R\$	-	R\$	3.730,26	R\$	-	
4.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	39,57	0,00	39,57	39,57	R\$	94,27	R\$	3.730,26	R\$	-	R\$	3.730,26	R\$	-	
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO								R\$	294,21	R\$	-	R\$	-	R\$	294,21	
4.3.2	VIGAS BALDRAMES								R\$	294,21	R\$	-	R\$	-	R\$	294,21	
4.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,13	0,13	0,00	0,00	R\$	94,27	R\$	12,26	R\$	-	R\$	-	R\$	12,26	
4.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,14	3,14	0,00	0,00	R\$	35,81	R\$	112,44	R\$	-	R\$	-	R\$	112,44	
4.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 - SEINFRA/CE)	M2	1,26	1,26	0,00	0,00	R\$	134,53	R\$	169,51	R\$	-	R\$	-	R\$	169,51	
4.6	INSTALAÇÕES								R\$	5.571,33	R\$	5.480,96	R\$	5.480,96	R\$	90,37	
4.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$	4.009,97	R\$	3.919,60	R\$	3.919,60	R\$	90,37	
4.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$	43,13	R\$	43,13	R\$	43,13	R\$	43,13	R\$	-
4.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,98	0,00	0,00	39,98	39,98	R\$	24,53	R\$	980,71	R\$	980,71	R\$	980,71	R\$	-
4.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$	34,55	R\$	34,55	R\$	34,55	R\$	34,55	R\$	-
4.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$	9,55	R\$	47,75	R\$	47,75	R\$	47,75	R\$	-
4.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	3,00	R\$	24,11	R\$	72,33	R\$	72,33	R\$	72,33	R\$	-
4.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	2,00	R\$	22,41	R\$	44,82	R\$	44,82	R\$	44,82	R\$	-
4.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$	1.331,64	R\$	1.331,64	R\$	1.331,64	R\$	1.331,64	R\$	-
4.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$	1.274,30	R\$	1.274,30	R\$	1.274,30	R\$	1.274,30	R\$	-
4.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	90,37	R\$	180,74	R\$	90,37	R\$	90,37	R\$	90,37
4.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$	618,06	R\$	618,06	R\$	618,06	R\$	-	
4.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$	618,06	R\$	618,06	R\$	618,06	R\$	618,06	R\$	-
4.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$	943,30	R\$	943,30	R\$	943,30	R\$	-	

4.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$	13,50	R\$	13,50	R\$	13,50	R\$	-	
4.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,33	0,00	0,00	99,33	99,33	R\$	5,07	R\$	503,60	R\$	503,60	R\$	503,60	-
4.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,19	0,00	0,00	37,19	37,19	R\$	11,46	R\$	426,20	R\$	426,20	R\$	426,20	-
4.8	PINTURA								R\$	306,36	R\$	235,52	R\$	235,52	R\$	70,84
4.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	9,08	0,00	0,00	9,08	9,08	R\$	22,74	R\$	206,48	R\$	206,48	R\$	206,48	-
4.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	9,08	6,44	0,00	2,64	2,64	R\$	11,00	R\$	99,88	R\$	29,04	R\$	29,04	70,84
4.9	ESQUADRIAS								R\$	7.151,27	R\$	6.328,67	R\$	7.151,27	R\$	-
4.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	9,08	0,00	0,00	9,08	9,08	R\$	696,99	R\$	6.328,67	R\$	6.328,67	R\$	6.328,67	-
4.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	R\$	22,85	R\$	822,60	R\$	-	R\$	822,60	-
4.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS								R\$	1.266,23	R\$	1.266,23	R\$	1.266,23	R\$	-
4.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$	1.032,65	R\$	1.032,65	R\$	1.032,65	R\$	1.032,65	-
4.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$	169,12	R\$	169,12	R\$	169,12	R\$	169,12	-
4.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$	64,46	R\$	64,46	R\$	64,46	R\$	64,46	-
5	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PAU BRANCO/SÃO ROMÃO								R\$	18.319,66	R\$	-	R\$	18.025,45	R\$	294,21
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$	3.730,26	R\$	-	R\$	3.730,26	R\$	-
5.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	39,57	0,00	39,57	39,57	39,57	R\$	94,27	R\$	3.730,26	R\$	-	R\$	3.730,26	-
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO								R\$	294,21	R\$	-	R\$	-	R\$	294,21
5.3.2	VIGAS BALDRAMES								R\$	294,21	R\$	-	R\$	-	R\$	294,21
5.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,13	0,13	0,00	0,00	0,00	R\$	94,27	R\$	12,26	R\$	-	R\$	-	12,26
5.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,14	3,14	0,00	0,00	0,00	R\$	35,81	R\$	112,44	R\$	-	R\$	-	112,44
5.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 - SEINFRA/CE)	M2	1,26	1,26	0,00	0,00	0,00	R\$	134,53	R\$	169,51	R\$	-	R\$	-	169,51
5.6	INSTALAÇÕES								R\$	5.571,33	R\$	-	R\$	5.571,33	R\$	-
5.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$	4.009,97	R\$	-	R\$	4.009,97	R\$	-
5.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$	43,13	R\$	43,13	R\$	-	R\$	43,13	-
5.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,98	0,00	39,98	39,98	39,98	R\$	24,53	R\$	980,71	R\$	-	R\$	980,71	-
5.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$	34,55	R\$	34,55	R\$	-	R\$	34,55	-
5.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$	9,55	R\$	47,75	R\$	-	R\$	47,75	-
5.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	3,00	R\$	24,11	R\$	72,33	R\$	-	R\$	72,33	-
5.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$	22,41	R\$	44,82	R\$	-	R\$	44,82	-
5.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$	1.331,64	R\$	1.331,64	R\$	-	R\$	1.331,64	-
5.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$	1.274,30	R\$	1.274,30	R\$	-	R\$	1.274,30	-
5.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$	90,37	R\$	180,74	R\$	-	R\$	180,74	-
5.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$	618,06	R\$	-	R\$	618,06	R\$	-
5.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$	618,06	R\$	618,06	R\$	-	R\$	618,06	-
5.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$	943,30	R\$	-	R\$	943,30	R\$	-
5.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$	13,50	R\$	13,50	R\$	-	R\$	13,50	-
5.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,33	0,00	99,33	99,33	99,33	R\$	5,07	R\$	503,60	R\$	-	R\$	503,60	-
5.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,19	0,00	37,19	37,19	37,19	R\$	11,46	R\$	426,20	R\$	-	R\$	426,20	-
5.8	PINTURA								R\$	306,36	R\$	-	R\$	306,36	R\$	-
5.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	9,08	0,00	9,08	9,08	9,08	R\$	22,74	R\$	206,48	R\$	-	R\$	206,48	-
5.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	9,08	0,00	9,08	9,08	9,08	R\$	11,00	R\$	99,88	R\$	-	R\$	99,88	-
5.9	ESQUADRIAS								R\$	7.151,27	R\$	-	R\$	7.151,27	R\$	-
5.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	9,08	0,00	9,08	9,08	9,08	R\$	696,99	R\$	6.328,67	R\$	-	R\$	6.328,67	-
5.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	R\$	22,85	R\$	822,60	R\$	-	R\$	822,60	-
5.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS								R\$	1.266,23	R\$	-	R\$	1.266,23	R\$	-
5.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$	1.032,65	R\$	1.032,65	R\$	-	R\$	1.032,65	-
5.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$	169,12	R\$	169,12	R\$	-	R\$	169,12	-
5.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$	64,46	R\$	64,46	R\$	-	R\$	64,46	-
6	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PICADA								R\$	18.786,30	R\$	6.635,03	R\$	18.786,30	R\$	-
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$	4.196,90	R\$	-	R\$	4.196,90	R\$	-
6.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	44,52	0,00	44,52	44,52	44,52	R\$	94,27	R\$	4.196,90	R\$	-	R\$	4.196,90	-
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO								R\$	294,21	R\$	-	R\$	-	R\$	294,21
6.3.2	VIGAS BALDRAMES								R\$	294,21	R\$	-	R\$	-	R\$	294,21

6.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,13	0,00	0,13		0,13	R\$	94,27	R\$	12,26	R\$	-	R\$	12,26	R\$	-
6.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,14	0,00	3,14		3,14	R\$	35,81	R\$	112,44	R\$	-	R\$	112,44	R\$	-
6.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 - SEINFRA/CE)	M2	1,26	0,00	1,26		1,26	R\$	134,53	R\$	169,51	R\$	-	R\$	169,51	R\$	-
6.6	INSTALAÇÕES									R\$	5.571,33	R\$	-	R\$	5.571,33	R\$	-
6.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									R\$	4.009,97	R\$	-	R\$	4.009,97	R\$	-
6.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	43,13	R\$	43,13	R\$	-	R\$	43,13	R\$	-
6.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,98	0,00	39,98		39,98	R\$	24,53	R\$	980,71	R\$	-	R\$	980,71	R\$	-
6.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	34,55	R\$	34,55	R\$	-	R\$	34,55	R\$	-
6.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$	9,55	R\$	47,75	R\$	-	R\$	47,75	R\$	-
6.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$	24,11	R\$	72,33	R\$	-	R\$	72,33	R\$	-
6.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$	22,41	R\$	44,82	R\$	-	R\$	44,82	R\$	-
6.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	1.331,64	R\$	1.331,64	R\$	-	R\$	1.331,64	R\$	-
6.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	1.274,30	R\$	1.274,30	R\$	-	R\$	1.274,30	R\$	-
6.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$	90,37	R\$	180,74	R\$	-	R\$	180,74	R\$	-
6.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									R\$	618,06	R\$	-	R\$	618,06	R\$	-
6.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	618,06	R\$	618,06	R\$	-	R\$	618,06	R\$	-
6.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$	943,30	R\$	-	R\$	943,30	R\$	-
6.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	13,50	R\$	13,50	R\$	-	R\$	13,50	R\$	-
6.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,33	0,00	99,33		99,33	R\$	5,07	R\$	503,60	R\$	-	R\$	503,60	R\$	-
6.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,19	0,00	37,19		37,19	R\$	11,46	R\$	426,20	R\$	-	R\$	426,20	R\$	-
6.8	PINTURA									R\$	306,36	R\$	306,36	R\$	306,36	R\$	-
6.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	9,08	0,00	9,08		9,08	R\$	22,74	R\$	206,48	R\$	206,48	R\$	206,48	R\$	-
6.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	9,08	0,00	9,08		9,08	R\$	11,00	R\$	99,88	R\$	99,88	R\$	99,88	R\$	-
6.9	ESQUADRIAS									R\$	7.151,27	R\$	6.328,67	R\$	7.151,27	R\$	-
6.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	9,08	0,00	9,08		9,08	R\$	696,99	R\$	6.328,67	R\$	6.328,67	R\$	6.328,67	R\$	-
6.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	36,00	0,00	36,00		36,00	R\$	22,85	R\$	822,60	R\$	-	R\$	822,60	R\$	-
6.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS									R\$	1.266,23	R\$	-	R\$	1.266,23	R\$	-
6.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	1.032,65	R\$	1.032,65	R\$	-	R\$	1.032,65	R\$	-
6.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	169,12	R\$	169,12	R\$	-	R\$	169,12	R\$	-
6.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	64,46	R\$	64,46	R\$	-	R\$	64,46	R\$	-
7	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE SUSSUARANA									R\$	18.319,66	R\$	10.265,41	R\$	18.219,78	R\$	99,88
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$	3.730,26	R\$	3.730,26	R\$	3.730,26	R\$	-
7.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	39,57	0,00	39,57		39,57	R\$	94,27	R\$	3.730,26	R\$	3.730,26	R\$	3.730,26	R\$	-
7.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$	294,21	R\$	-	R\$	294,21	R\$	-
7.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$	294,21	R\$	-	R\$	294,21	R\$	-
7.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,13	0,00	0,13		0,13	R\$	94,27	R\$	12,26	R\$	-	R\$	12,26	R\$	-
7.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,14	0,00	3,14		3,14	R\$	35,81	R\$	112,44	R\$	-	R\$	112,44	R\$	-
7.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 - SEINFRA/CE)	M2	1,26	0,00	1,26		1,26	R\$	134,53	R\$	169,51	R\$	-	R\$	169,51	R\$	-
7.6	INSTALAÇÕES									R\$	5.571,33	R\$	-	R\$	5.571,33	R\$	-
7.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									R\$	4.009,97	R\$	-	R\$	4.009,97	R\$	-
7.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	43,13	R\$	43,13	R\$	-	R\$	43,13	R\$	-
7.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,98	0,00	39,98		39,98	R\$	24,53	R\$	980,71	R\$	-	R\$	980,71	R\$	-
7.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	34,55	R\$	34,55	R\$	-	R\$	34,55	R\$	-
7.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$	9,55	R\$	47,75	R\$	-	R\$	47,75	R\$	-
7.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$	24,11	R\$	72,33	R\$	-	R\$	72,33	R\$	-
7.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$	22,41	R\$	44,82	R\$	-	R\$	44,82	R\$	-
7.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	1.331,64	R\$	1.331,64	R\$	-	R\$	1.331,64	R\$	-
7.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	1.274,30	R\$	1.274,30	R\$	-	R\$	1.274,30	R\$	-
7.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$	90,37	R\$	180,74	R\$	-	R\$	180,74	R\$	-
7.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									R\$	618,06	R\$	-	R\$	618,06	R\$	-
7.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	618,06	R\$	618,06	R\$	-	R\$	618,06	R\$	-
7.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$	943,30	R\$	-	R\$	943,30	R\$	-

7.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	13,50	R\$	13,50	R\$	-	R\$	13,50	R\$	-
7.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,33	0,00	99,33		99,33	R\$	5,07	R\$	503,60	R\$	-	R\$	503,60	R\$	-
7.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,19	0,00	37,19		37,19	R\$	11,46	R\$	426,20	R\$	-	R\$	426,20	R\$	-
7.8	PINTURA							R\$	306,36	R\$	206,48	R\$	-	R\$	206,48	R\$	99,88
7.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	9,08	0,00	0,00	9,08	9,08	R\$	22,74	R\$	206,48	R\$	-	R\$	206,48	R\$	-
7.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	9,08	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$	11,00	R\$	99,88	R\$	-	R\$	-	R\$	99,88
7.9	ESQUADRIAS							R\$	7.151,27	R\$	6.328,67	R\$	-	R\$	7.151,27	R\$	-
7.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	9,08	0,00	0,00	9,08	9,08	R\$	696,99	R\$	6.328,67	R\$	-	R\$	6.328,67	R\$	-
7.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	36,00	0,00	36,00		36,00	R\$	22,85	R\$	822,60	R\$	-	R\$	822,60	R\$	-
7.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$	1.266,23	R\$	-	R\$	-	R\$	1.266,23	R\$	-
7.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	1.032,65	R\$	1.032,65	R\$	-	R\$	1.032,65	R\$	-
7.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	169,12	R\$	169,12	R\$	-	R\$	169,12	R\$	-
7.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	64,46	R\$	64,46	R\$	-	R\$	64,46	R\$	-
8	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE CORDÃO DE SOMBRA							R\$	18.786,30	R\$	-	R\$	-	R\$	18.786,30	R\$	-
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$	4.196,90	R\$	-	R\$	-	R\$	4.196,90	R\$	-
8.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	44,52	0,00	44,52		44,52	R\$	94,27	R\$	4.196,90	R\$	-	R\$	4.196,90	R\$	-
8.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO							R\$	294,21	R\$	-	R\$	-	R\$	294,21	R\$	-
8.3.2	VIGAS BALDRAMES							R\$	294,21	R\$	-	R\$	-	R\$	294,21	R\$	-
8.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,13	0,00	0,13		0,13	R\$	94,27	R\$	12,26	R\$	-	R\$	12,26	R\$	-
8.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,14	0,00	3,14		3,14	R\$	35,81	R\$	112,44	R\$	-	R\$	112,44	R\$	-
8.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 - SEINFRA/CE)	M2	1,26	0,00	1,26		1,26	R\$	134,53	R\$	169,51	R\$	-	R\$	169,51	R\$	-
8.6	INSTALAÇÕES							R\$	5.571,33	R\$	-	R\$	-	R\$	5.571,33	R\$	-
8.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$	4.009,97	R\$	-	R\$	-	R\$	4.009,97	R\$	-
8.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	43,13	R\$	43,13	R\$	-	R\$	43,13	R\$	-
8.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,98	0,00	39,98		39,98	R\$	24,53	R\$	980,71	R\$	-	R\$	980,71	R\$	-
8.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	34,55	R\$	34,55	R\$	-	R\$	34,55	R\$	-
8.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	R\$	9,55	R\$	47,75	R\$	-	R\$	47,75	R\$	-
8.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	R\$	24,11	R\$	72,33	R\$	-	R\$	72,33	R\$	-
8.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$	22,41	R\$	44,82	R\$	-	R\$	44,82	R\$	-
8.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	1.331,64	R\$	1.331,64	R\$	-	R\$	1.331,64	R\$	-
8.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	1.274,30	R\$	1.274,30	R\$	-	R\$	1.274,30	R\$	-
8.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	R\$	90,37	R\$	180,74	R\$	-	R\$	180,74	R\$	-
8.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$	618,06	R\$	-	R\$	-	R\$	618,06	R\$	-
8.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	618,06	R\$	618,06	R\$	-	R\$	618,06	R\$	-
8.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$	943,30	R\$	-	R\$	-	R\$	943,30	R\$	-
8.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	13,50	R\$	13,50	R\$	-	R\$	13,50	R\$	-
8.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,33	0,00	99,33		99,33	R\$	5,07	R\$	503,60	R\$	-	R\$	503,60	R\$	-
8.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,19	0,00	37,19		37,19	R\$	11,46	R\$	426,20	R\$	-	R\$	426,20	R\$	-
8.8	PINTURA							R\$	306,36	R\$	-	R\$	-	R\$	306,36	R\$	-
8.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	9,08	0,00	9,08		9,08	R\$	22,74	R\$	206,48	R\$	-	R\$	206,48	R\$	-
8.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	9,08	0,00	9,08		9,08	R\$	11,00	R\$	99,88	R\$	-	R\$	99,88	R\$	-
8.9	ESQUADRIAS							R\$	7.151,27	R\$	-	R\$	-	R\$	7.151,27	R\$	-
8.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	9,08	0,00	9,08		9,08	R\$	696,99	R\$	6.328,67	R\$	-	R\$	6.328,67	R\$	-
8.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	36,00	0,00	36,00		36,00	R\$	22,85	R\$	822,60	R\$	-	R\$	822,60	R\$	-
8.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$	1.266,23	R\$	-	R\$	-	R\$	1.266,23	R\$	-
8.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	1.032,65	R\$	1.032,65	R\$	-	R\$	1.032,65	R\$	-
8.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	169,12	R\$	169,12	R\$	-	R\$	169,12	R\$	-
8.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$	64,46	R\$	64,46	R\$	-	R\$	64,46	R\$	-
9	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE MULGUNGZINHO							R\$	19.721,46	R\$	-	R\$	-	R\$	19.721,46	R\$	-
9.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$	5.132,06	R\$	-	R\$	-	R\$	5.132,06	R\$	-
9.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILLO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	54,44	0,00	54,44		54,44	R\$	94,27	R\$	5.132,06	R\$	-	R\$	5.132,06	R\$	-
9.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO							R\$	294,21	R\$	-	R\$	-	R\$	294,21	R\$	-
9.3.2	VIGAS BALDRAMES							R\$	294,21	R\$	-	R\$	-	R\$	294,21	R\$	-

9.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,13	0,00	0,13	0,13	R\$	94,27	R\$	12,26	R\$	-	R\$	12,26	R\$	-
9.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,14	0,00	3,14	3,14	R\$	35,81	R\$	112,44	R\$	-	R\$	112,44	R\$	-
9.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 - SEINFRA/CE)	M2	1,26	0,00	1,26	1,26	R\$	134,53	R\$	169,51	R\$	-	R\$	169,51	R\$	-
9.6	INSTALAÇÕES								R\$	5.571,33	R\$	-	R\$	5.571,33	R\$	-
9.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$	4.009,97	R\$	-	R\$	4.009,97	R\$	-
9.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	43,13	R\$	43,13	R\$	-	R\$	43,13	R\$	-
9.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,98	0,00	39,98	39,98	R\$	24,53	R\$	980,71	R\$	-	R\$	980,71	R\$	-
9.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	34,55	R\$	34,55	R\$	-	R\$	34,55	R\$	-
9.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$	9,55	R\$	47,75	R\$	-	R\$	47,75	R\$	-
9.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	3,00	3,00	R\$	24,11	R\$	72,33	R\$	-	R\$	72,33	R\$	-
9.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$	22,41	R\$	44,82	R\$	-	R\$	44,82	R\$	-
9.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	1.331,64	R\$	1.331,64	R\$	-	R\$	1.331,64	R\$	-
9.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	1.274,30	R\$	1.274,30	R\$	-	R\$	1.274,30	R\$	-
9.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$	90,37	R\$	180,74	R\$	-	R\$	180,74	R\$	-
9.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$	618,06	R\$	-	R\$	618,06	R\$	-
9.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	618,06	R\$	618,06	R\$	-	R\$	618,06	R\$	-
9.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$	943,30	R\$	-	R\$	943,30	R\$	-
9.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	13,50	R\$	13,50	R\$	-	R\$	13,50	R\$	-
9.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,33	0,00	99,33	99,33	R\$	5,07	R\$	503,60	R\$	-	R\$	503,60	R\$	-
9.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,19	0,00	37,19	37,19	R\$	11,46	R\$	426,20	R\$	-	R\$	426,20	R\$	-
9.8	PINTURA								R\$	306,36	R\$	-	R\$	306,36	R\$	-
9.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	9,08	0,00	9,08	9,08	R\$	22,74	R\$	206,48	R\$	-	R\$	206,48	R\$	-
9.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	9,08	0,00	9,08	9,08	R\$	11,00	R\$	99,88	R\$	-	R\$	99,88	R\$	-
9.9	ESQUADRIAS								R\$	7.151,27	R\$	-	R\$	7.151,27	R\$	-
9.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM.AF_04/2019	M2	9,08	0,00	9,08	9,08	R\$	696,99	R\$	6.328,67	R\$	-	R\$	6.328,67	R\$	-
9.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	36,00	0,00	36,00	36,00	R\$	22,85	R\$	822,60	R\$	-	R\$	822,60	R\$	-
9.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS								R\$	1.266,23	R\$	-	R\$	1.266,23	R\$	-
9.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	1.032,65	R\$	1.032,65	R\$	-	R\$	1.032,65	R\$	-
9.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	169,12	R\$	169,12	R\$	-	R\$	169,12	R\$	-
9.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	64,46	R\$	64,46	R\$	-	R\$	64,46	R\$	-
10	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE FAVELA								R\$	17.854,91	R\$	7.143,92	R\$	11.526,24	R\$	6.328,67
10.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$	3.265,51	R\$	-	R\$	3.265,51	R\$	-
10.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILÓ-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016	M3	34,64	0,00	34,64	34,64	R\$	94,27	R\$	3.265,51	R\$	-	R\$	3.265,51	R\$	-
10.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO								R\$	294,21	R\$	-	R\$	294,21	R\$	-
10.3.2	VIGAS BALDRAMES								R\$	294,21	R\$	-	R\$	294,21	R\$	-
10.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	0,13	0,00	0,13	0,13	R\$	94,27	R\$	12,26	R\$	-	R\$	12,26	R\$	-
10.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERES, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M2	3,14	0,00	3,14	3,14	R\$	35,81	R\$	112,44	R\$	-	R\$	112,44	R\$	-
10.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 - SEINFRA/CE)	M2	1,26	0,00	1,26	1,26	R\$	134,53	R\$	169,51	R\$	-	R\$	169,51	R\$	-
10.6	INSTALAÇÕES								R\$	5.571,33	R\$	5.571,33	R\$	5.571,33	R\$	-
10.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$	4.009,97	R\$	4.009,97	R\$	4.009,97	R\$	-
10.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	43,13	R\$	43,13	R\$	43,13	R\$	43,13	R\$	-
10.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	39,98	0,00	0,00	39,98	R\$	24,53	R\$	980,71	R\$	980,71	R\$	980,71	R\$	-
10.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$	34,55	R\$	34,55	R\$	34,55	R\$	34,55	R\$	-
10.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	R\$	9,55	R\$	47,75	R\$	47,75	R\$	47,75	R\$	-
10.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	3,00	0,00	0,00	3,00	R\$	24,11	R\$	72,33	R\$	72,33	R\$	72,33	R\$	-
10.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$	22,41	R\$	44,82	R\$	44,82	R\$	44,82	R\$	-
10.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$	1.331,64	R\$	1.331,64	R\$	1.331,64	R\$	1.331,64	R\$	-
10.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$	1.274,30	R\$	1.274,30	R\$	1.274,30	R\$	1.274,30	R\$	-
10.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020	UN	2,00	0,00	0,00	2,00	R\$	90,37	R\$	180,74	R\$	180,74	R\$	180,74	R\$	-
10.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$	618,06	R\$	618,06	R\$	618,06	R\$	-
10.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	R\$	618,06	R\$	618,06	R\$	618,06	R\$	618,06	R\$	-
10.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$	943,30	R\$	943,30	R\$	943,30	R\$	-

10.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ 13,50	R\$ -
10.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	99,33	0,00	0,00	99,33	99,33	R\$ 5,07	R\$ 503,60	R\$ 503,60	R\$ 503,60	R\$ -
10.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	37,19	0,00	0,00	37,19	37,19	R\$ 11,46	R\$ 426,20	R\$ 426,20	R\$ 426,20	R\$ -
10.8	PINTURA								R\$ 306,36	R\$ 306,36	R\$ 306,36	R\$ -
10.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020_PE	M2	9,08	0,00	0,00	9,08	9,08	R\$ 22,74	R\$ 206,48	R\$ 206,48	R\$ 206,48	R\$ -
10.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020	M2	9,08	0,00	0,00	9,08	9,08	R\$ 11,00	R\$ 99,88	R\$ 99,88	R\$ 99,88	R\$ -
10.9	ESQUADRIAS								R\$ 7.151,27	R\$ -	R\$ 822,60	R\$ 6.328,67
10.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019	M2	9,08	9,08	0,00	0,00	0,00	R\$ 696,99	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67
10.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	M	36,00	0,00	36,00	36,00	36,00	R\$ 22,85	R\$ 822,60	R\$ -	R\$ 822,60	R\$ -
10.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS								R\$ 1.266,23	R\$ 1.266,23	R\$ 1.266,23	R\$ -
10.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -
10.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ 169,12	R\$ -
10.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ 64,46	R\$ -
VALOR TOTAL FINAL									R\$ 166.282,52	R\$ 37.355,74	R\$ 159.104,34	R\$ 7.178,18
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: TRINTA E SETE MIL E TREZENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS												