



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SWS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

DATA DA MEDIÇÃO: 18/03/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/05/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/01/2025 a 20/02/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUÇA BOVA/FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, FICADA, BUSSEIARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIFÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1619, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.954-822.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luiza Teixeira da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 935866-1 / CREA nº 212.289.449-0

[Assinatura]
 Manoelly Monteiro Melo
 Assessora Técnica II
 Matr. 539961 CREA: 211.314.414-0

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
3.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,30	R\$ -	R\$ 586,30	R\$ -
3.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2018	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$ 36,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -
3.3.2.3	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. 00074 - SEINFRA/CE)	m³	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,93	R\$ 2.780,15	R\$ -	R\$ 2.780,15	R\$ -
3.4 VEDAÇÕES												
3.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURÓS DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020 (REF. 1210040 - CAERN)	m	113,24	113,24	0,00		0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30
3.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 30X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ARRELEVAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	m³	32,81	0,00	32,81		32,81	R\$ 91,29	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -
3.7 REVESTIMENTOS												
3.7.1 PAREDES												
3.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇÃO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,06	R\$ -	R\$ 525,06	R\$ -
3.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:2,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PISOS SECOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -
3.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF_09/2014 (REF. 87273 - SINAPI)	m²	71,68	0,00	71,68		71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,25	R\$ -	R\$ 5.889,25	R\$ -
3.7.2 PISO												
3.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2018	m²	38,82	0,00	38,82		38,82	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -
3.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇÃO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ -
3.7.2.8	PISO CIMENTADO, TRAÇÃO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2021	m²	36,56	0,00	36,56	0,31	36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ 17,01	R\$ 2.112,07	R\$ -
3.7.2.8	PISO TÁB. DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 20X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020 (REF. 101094 - SINAPI)	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,88	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67
3.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 83,66	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -
3.8 PINTURA												
3.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES. UMA DEMÃO AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
3.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 10,30	R\$ 787,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,33
3.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62
3.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
3.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 16,85	R\$ 438,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 438,57
3.9 ESQUADRIAS												
3.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), FICÇÃO MÉDIO 60X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 1.429,16	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
3.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), FICÇÃO MÉDIO 60X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2018	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
3.12 DIVERSOS												
3.12.4	PLACA DE INALGUAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3167 - ORSE/SEL)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
4 PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE ARISCO												
4.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
4.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2018	m³	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$ 30,82	R\$ 81,74	R\$ -	R\$ 81,74	R\$ -
4.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ 352,37	R\$ 352,37	R\$ 4.490,56
4.3.2 VAGAS (B) DRENAR												
4.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,30	R\$ -	R\$ 586,30	R\$ -
4.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2018	m²	31,11	0,00	21,27	9,84	31,11	R\$ 36,81	R\$ 1.114,05	R\$ 352,37	R\$ 1.114,05	R\$ -
4.3.2.3	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (8x19x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. 00074 - SEINFRA/CE)	m³	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,93	R\$ 2.780,15	R\$ -	R\$ 2.780,15	R\$ -
4.4 VEDAÇÕES												



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - BMS
VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE RUA BOUBAÍDE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIFÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/05/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-020.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 10/01/2025 A 20/02/2025

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZIDAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Regener de Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535628-1 / CREA nº 212.285.449-0

[Assinatura]
Maurício Monteiro Maia
Assessor Técnico II
Mat: 539961 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Fiscais					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
4.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOUREDES DEMAGIERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020 (REF: 1210040 - CAERN)	m	113,24	113,24	0,00		0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30
4.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 30X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	32,81	0,00	32,81		32,81	R\$ 91,28	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.975,99
4.7	REVESTIMENTOS								R\$ 563,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.980,46
4.7.1	PAREDES								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.449,22
4.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400 L. AF_10/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 525,26
4.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÁO), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.923,96
4.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 05/2014 (REF: 87273 - SINAPI)	m²	71,88	71,88	0,00		0,00	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,95
4.7.2	PISO								R\$ 983,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.941,24
4.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2019	m²	38,82	0,00	12,37	26,25	38,82	R\$ 21,47	R\$ 825,17	R\$ 569,59	R\$ -	R\$ 825,17
4.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	2,05	2,05	0,00		0,00	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,29
4.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_05/2022	m²	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.112,07
4.7.2.8	PISO TÁIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO PRÉ MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (REF: 191094 - SINAPI)	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,99	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67
4.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_3_FE	m	13,51	13,51	0,00		0,00	R\$ 63,88	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 860,32
4.8	PINTURA								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.845,27
4.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
4.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
4.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_05/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62
4.8.11	APLICAÇÃO MASSA ADIQUIDA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	28,04	28,04	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 480,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 480,35
4.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	28,04	28,04	0,00		0,00	R\$ 16,85	R\$ 470,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 470,57
4.9	ESQUADRIAS								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.908,30
4.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 35 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 1.429,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
4.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 35 CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
4.12	DIVERSOS								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
4.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF: 3167 - ORSE/SE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
5	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PAU BRANCO/SÃO ROMÃO								R\$ 13.980,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 20.736,31
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ 61,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,74
5.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	0,00	0,00	1,55	1,55	R\$ 38,83	R\$ 61,74	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO								R\$ 4.480,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.480,56
5.3.2	VIGAS BALDRAMES								R\$ 4.480,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.480,56
5.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	0,00	0,00	6,22	6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ 586,36
5.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2019	m²	31,11	0,00	0,00	31,11	31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05
5.3.2.3	ALVENARIA DE TUDO CERÂMICO FURADO (30X19X19 CM) ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 - SINERFACE)	m³	20,74	0,00	0,00	20,74	20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15
5.4	VEDAÇÕES								R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.975,99
5.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOUREDES DEMAGIERRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020 (REF: 1210040 - CAERN)	m	113,24	113,24	0,00		0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30
5.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 30X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	32,81	0,00	0,00	32,81	32,81	R\$ 91,28	R\$ 2.975,99	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ 2.975,99
5.7	REVESTIMENTOS								R\$ 8.480,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.211,02
5.7.1	PAREDES								R\$ 3.449,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.539,17



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.181,50

DATA DA MEDIÇÃO: 13/03/2025

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 A 28/02/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE BUÇA BOUBOSA FE, JUREMA, ARISCO, FAU BRANCOISÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-520.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

Diana Luana Bezerra da Silva
Assessoria Técnica I
Matrícula nº 535836-17 / CREA nº 212.289.449-0

[Assinatura]
Maurício Mendes Maia
Assessoria Técnica II
Mat: 539961 / CREA 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Utilizado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
5.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_19/2022	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ 525,26	R\$ 525,26	R\$ -
5.7.1.8	EMBOÇO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÁO), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ 2.923,96	R\$ 2.923,96	R\$ -
5.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 8M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 09/2014 (REF. 87273- SINAPI)	m²	71,68	0,00	71,68	71,68	71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	-	R\$ 5.889,95	R\$ -
5.7.2	PISO								R\$ 3.011,63	R\$ 3.011,63	R\$ 3.011,63	R\$ 288,67
5.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,62	0,00	0,00	38,62	38,62	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ 829,17	R\$ 829,17	R\$ -
5.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADEQUADO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	2,06	0,00	0,00	2,06	2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ 70,29	R\$ 70,29	R\$ -
5.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO BRILHOSO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_08/2020	m²	36,56	0,00	0,00	36,56	36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ 2.112,07	R\$ 2.112,07	R\$ -
5.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_09/2020 (REF. 101094 - SINAPI)	m	8,25	8,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 34,95	R\$ 288,67	-	R\$ -	R\$ 288,67
5.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45x45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m	13,51	0,00	13,51	13,51	13,51	R\$ 63,86	R\$ 860,32	-	R\$ 860,32	R\$ -
5.8	PINTURA											R\$ 2.545,27
5.8.1	FLUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	-	R\$ -	R\$ 270,22
5.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIVRAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	-	R\$ -	R\$ 787,53
5.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00	0,00	0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	-	R\$ -	R\$ 607,62
5.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	-	R\$ -	R\$ 446,33
5.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00	0,00	0,00	R\$ 16,85	R\$ 437,97	-	R\$ -	R\$ 437,97
5.9	ESQUADRIAS											R\$ 9.576,76
5.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X100CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ÍTEIS INCLUIDOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.428,46	R\$ 8.576,76	-	R\$ -	R\$ 8.576,76
5.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X100CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ÍTEIS INCLUIDOS DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	-	R\$ -	R\$ 1.329,54
5.12	DIVERSOS											R\$ 5.889,30
5.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3187 - ORSE/SEL)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	-	R\$ -	R\$ 5.889,30
6	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PICADA											R\$ 19.078,84
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA											R\$ 61,74
6.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	0,00	1,55	1,55	1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	-	R\$ 61,74	R\$ -
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO											R\$ 4.490,56
6.3.2	VIGAS BALDRAMES											R\$ 4.490,56
6.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50 M. AF_02/2021	m³	8,22	0,00	8,22	8,22	8,22	R\$ 54,27	R\$ 586,36	-	R\$ 586,36	R\$ -
6.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	31,11	31,11	31,11	R\$ 35,91	R\$ 1.114,05	-	R\$ 1.114,05	R\$ -
6.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (20X19X9CM) CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP-40 CM (REF. C0074 - SINIFRANCE)	m²	20,74	0,00	20,74	20,74	20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	-	R\$ 2.790,15	R\$ -
6.4	VEDAÇÕES											R\$ 2.975,99
6.4.7	ARAMÉ FARFADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOURES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020 (REF. 1210040 - CAERN)	m	113,24	113,24	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,95	R\$ 447,30	-	R\$ -	R\$ 447,30
6.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19 CM (ESPESSURA 3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	32,61	0,00	32,61	32,61	32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	-	R\$ 2.975,99	R\$ -
6.7	REVESTIMENTOS											R\$ 13.311,02
6.7.1	PAREDES											R\$ 9.339,17
6.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÁO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_19/2022	m²	72,25	0,00	72,25	72,25	72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	-	R\$ 525,26	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 388.161,50

DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/01/2025 A 20/02/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVBOA FÉ, JUREMA, ARISCO, FAU BRANCO/SAO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIFÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 50.054-520.

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

[Assinatura]
Maurício Monteiro Neto
Assessor Técnico II
Mat: 539961 CREA: 211.914.416-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros									
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo					
6.7.1.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$	40,47	R\$	2.923,96	R\$	-	R\$	2.923,96	R\$	-
6.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF_09/2014 (REF. 87273 - SINAPI)	m²	71,88	0,00	71,88		71,88	R\$	82,17	R\$	5.889,95	R\$	-	R\$	5.889,95	R\$	-
6.7.2	PISO							R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.871,85	R\$	288,67
6.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,82	0,00	38,82		38,82	R\$	21,47	R\$	829,17	R\$	-	R\$	829,17	R\$	-
6.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$	34,12	R\$	70,29	R\$	-	R\$	70,29	R\$	-
6.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RUSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_08/2020	m²	36,58	0,00	36,58		36,58	R\$	57,77	R\$	2.112,07	R\$	-	R\$	2.112,07	R\$	-
6.7.2.8	PISO TÁCIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 20X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 (REF. 101054 - SINAPI)	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$	34,89	R\$	288,67	R\$	-	R\$	-	R\$	288,67
6.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$	63,68	R\$	860,32	R\$	-	R\$	860,32	R\$	-
6.8	PINTURA							R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	2.546,27
6.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$	3,74	R\$	270,22	R\$	-	R\$	-	R\$	270,22
6.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIVAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$	10,80	R\$	787,53	R\$	-	R\$	-	R\$	787,53
6.8.10	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DJAS DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$	8,41	R\$	607,62	R\$	-	R\$	-	R\$	607,62
6.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TÁTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$	17,14	R\$	446,33	R\$	-	R\$	-	R\$	446,33
6.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA), ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃO. AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$	16,85	R\$	438,57	R\$	-	R\$	-	R\$	438,57
6.9	ESQUADRIAS							R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	8.906,58
6.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$	1.428,48	R\$	8.576,76	R\$	-	R\$	-	R\$	8.576,76
6.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$	1.329,54	R\$	1.329,54	R\$	-	R\$	-	R\$	1.329,54
6.12	DIVERSOS							R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	5.889,30
6.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PROPRIO (REF. 3187 - CORREBEL)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$	5.889,30	R\$	5.889,30	R\$	-	R\$	-	R\$	5.889,30
7	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE SUSSUARANA							R\$	-	R\$	8.750,27	R\$	-	R\$	20.668,02	R\$	19.147,13
7.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	61,74	R\$	-
7.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$	38,83	R\$	61,74	R\$	-	R\$	61,74	R\$	-
7.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO							R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.490,56	R\$	-
7.3.2	VIGAS BALDRAMES							R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	4.490,56	R\$	-
7.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$	94,27	R\$	586,36	R\$	-	R\$	586,36	R\$	-
7.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$	35,91	R\$	1.114,05	R\$	-	R\$	1.114,05	R\$	-
7.3.2.3	ALVENARIA DE TUJOLO CERÂMICO FURADO (34X19X19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA 230=25 cm (REF. 00074 - SINAPI)	m²	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$	134,53	R\$	2.790,15	R\$	-	R\$	2.790,15	R\$	-
7.4	VEDAÇÕES							R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	3.975,99	R\$	447,30
7.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOJORES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020 (REF. 1210040 - CAERIO)	m	113,24	113,24	0,00		0,00	R\$	3,95	R\$	447,30	R\$	-	R\$	-	R\$	447,30
7.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 30X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	32,61	0,00	32,61		32,61	R\$	81,25	R\$	2.675,99	R\$	-	R\$	2.675,99	R\$	-
7.7	REVESTIMENTOS							R\$	-	R\$	8.750,27	R\$	-	R\$	13.140,73	R\$	358,96
7.7.1	PAREDES							R\$	-	R\$	5.889,95	R\$	-	R\$	9.338,17	R\$	-
7.7.1.7	CHAFISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$	7,27	R\$	525,26	R\$	-	R\$	525,26	R\$	-
7.7.1.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$	40,47	R\$	2.923,96	R\$	-	R\$	2.923,96	R\$	-



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO, CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.181,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PÁIXA BOVOIA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ISÓ ROMÃO, PICADA, SUSSURANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 18/03/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1319, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 18/01/2025 A 20/02/2025

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Brito da Silva
 Assessoria Técnica I
 Matrícula nº 535826-1 / CREM nº 213.289.449-0

Maxwell Monteiro Mota
 Assessoria Técnica II
 Matr: 539961 CREM: 213.214.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 06/2014 (REF. 87273 - SINAPI)	m²	71,88	0,00	0,00	71,88	71,88	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ 5.889,95	R\$ 5.889,95	R\$ -
7.7.2	PISO								R\$ 880,32	R\$ 3.801,56	R\$ 358,96	
7.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,82	0,00	38,82		38,82	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -
7.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	2,06	2,06	0,00		0,00	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,29
7.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_08/2020	m²	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -
7.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_09/2023 (REF. 101994 - SINAPI)	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,89	R\$ 288,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,67
7.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_7E	m²	13,51	0,00	0,00	13,51	13,51	R\$ 83,88	R\$ 860,32	R\$ 860,32	R\$ 860,32	R\$ -
7.8	PINTURA								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.848,27
7.8.1	FINDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 270,22
7.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 787,53
7.8.10	PINTURA LATEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	72,25	0,00		0,00	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 607,62
7.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,33
7.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 16,85	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 433,57
7.9	ESQUADRIAS								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.806,38
7.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 1.429,48	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.576,76
7.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.329,54
7.12	DIVERSOS								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
7.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3167 - ORSESE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30
8	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE CORDÃO DE SOMBRA								R\$ 8.889,30	R\$ 36.627,48	R\$ 288,67	
8.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -	
8.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
8.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO								R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -	
8.3.2	VIGAS BALDRAMES								R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -	
8.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 84,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ 586,36	R\$ -
8.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$ 36,51	R\$ 1.144,05	R\$ -	R\$ 1.144,05	R\$ -
8.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6X19X19)CM ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. 00074 - SINAPI)	m³	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,63	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -
8.4	VEDAÇÕES								R\$ -	R\$ 3.423,28	R\$ -	
8.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 260 PARA CERCA COM MOURÕES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020 (REF. 121000 - CASRIB)	m	113,24	0,00	113,24		113,24	R\$ 3,05	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ 447,30	R\$ -
8.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA AF_12/2021	m³	32,81	0,00	32,81		32,81	R\$ 81,26	R\$ 2.675,99	R\$ -	R\$ 2.675,99	R\$ -
8.7	REVESTIMENTOS								R\$ -	R\$ 13.211,02	R\$ 288,67	
8.7.1	PAREDES								R\$ -	R\$ 9.338,17	R\$ -	
8.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCIA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COQUES DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ 525,26	R\$ -
8.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2,5, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS Cegos DE FACHADA (SEM PRESENCIA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -
8.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF 06/2014 (REF. 87273 - SINAPI)	m²	71,88	0,00	71,88		71,88	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ 5.889,95	R\$ -
8.7.2	PISO								R\$ -	R\$ 3.871,85	R\$ 288,67	
8.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,82	0,00	38,82		38,82	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.181,50

DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/03/2025 A 20/02/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXÁ BOVOA FÉ, JUREMA, ARISCO, FAU BRANCO/ISÓ ROMÃO, PICADA, SUSSURARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MILUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-520.

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruno Lualy Guerra da Silva
 Assessor Técnico I
 Matrícula nº 535825-1 / CREA nº 212.289.448-0

Maxwellly Monteiro Melo
 Assessor Técnico II
 Matr: 539861 CREA: 211.314.414-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
8.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ -
8.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_08/2020	m²	36,58	0,00	36,58		36,58	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -
8.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 20X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_09/2020 (REF. 101294 - SINAFI)	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,98	R\$ 288,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,87
8.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENVIRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -
8.8	PINTURA									R\$ -	R\$ 2.545,27	R\$ -
8.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ -	R\$ 270,22	R\$ -
8.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ -	R\$ 787,53	R\$ -
8.8.10	PINTURA LATEX ACRÍLICO ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 8,41	R\$ 607,82	R\$ -	R\$ 607,82	R\$ -
8.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	0,00	26,04		26,04	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ 446,33	R\$ -
8.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	0,00	26,04		26,04	R\$ 16,85	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ 433,57	R\$ -
8.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ 9.905,30	R\$ -
8.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 1.420,46	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ 8.576,76	R\$ -
8.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ 1.329,54	R\$ -
8.12	DIVERSOS									R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -
8.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3187 - ORBSEL)	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -
9	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE MILUNGUZHINHO									R\$ 11.571,87	R\$ 32.756,26	R\$ 7.057,87
9.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
9.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ 61,74	R\$ -
9.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -
9.3.2	VAZAS BAI DRAMES									R\$ -	R\$ 4.490,56	R\$ -
9.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VAIA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 84,27	R\$ 526,36	R\$ -	R\$ 526,36	R\$ -
9.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$ 35,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ 1.114,05	R\$ -
9.3.2.3	ALVENARIA DE TUAJO CERÂMICO FURADO (3x18x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA, ESP=25 cm (REF. C0074 - SEMFAP/CE)	m³	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ 2.790,15	R\$ -
9.4	VEDAÇÕES									R\$ -	R\$ 3.423,28	R\$ -
9.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOUROES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_14/2020 (REF. 1210910 - CASRN)	m	113,24	0,00	113,24		113,24	R\$ 3,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ 447,30	R\$ -
9.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 8X18X19 CM (ESPESSURA 3 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m³	32,81	0,00	32,81		32,81	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ 2.975,99	R\$ -
9.7	REVESTIMENTOS									R\$ -	R\$ 13.311,02	R\$ 288,67
9.7.1	PAREDES									R\$ -	R\$ 9.339,17	R\$ -
9.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 526,26	R\$ -	R\$ 526,26	R\$ -
9.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ 2.923,96	R\$ -
9.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 40X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 6M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES. AF_09/2014 (REF. 87273- SINAFI)	m²	71,68	0,00	71,68		71,68	R\$ 82,17	R\$ 5.889,95	R\$ -	R\$ 5.889,95	R\$ -
9.7.2	PISO									R\$ -	R\$ 3.871,85	R\$ 288,67
9.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	38,82	0,00	38,82		38,82	R\$ 21,47	R\$ 829,17	R\$ -	R\$ 829,17	R\$ -
9.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	2,06	0,00	2,06		2,06	R\$ 34,12	R\$ 70,29	R\$ -	R\$ 70,29	R\$ -
9.7.2.6	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_08/2020	m²	36,58	0,00	36,58		36,58	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ 2.112,07	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - BMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 388.161,50

DATA DA MEDIÇÃO: 18/03/2025

DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/01/2025 A 20/02/2025

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOUÇA FE, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSBUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULLUNGUZHIC, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 58.054-523.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Bruna Luana Bezerra da Silva
 Assessora Técnica I
 Matrícula nº 535826 1 / CREA nº 112.289.445-0

[Assinatura]
 Manoel Monteiro Mota
 Assessor Técnico II
 Matr: 539961 / CREA: 211.314.414-0

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
9.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020 (REF. 101204 - SINAPI)	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,90	R\$ 288,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,07	R\$ -
9.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 860,32	R\$ -
										R\$ 1.685,37	R\$ 1.685,37	R\$ 876,90	
9.8 PINTURA													
9.8.1	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 3,74	R\$ 270,22	R\$ 270,22	R\$ 270,22	R\$ -	
9.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 10,90	R\$ 787,53	R\$ 787,53	R\$ 787,53	R\$ -	
9.8.10	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	0,00	72,25	72,25	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ 607,62	R\$ 607,62	R\$ -	
9.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUIDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA). AF_01/2021.	m²	26,04	20,04	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 448,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 448,33	
9.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021.	m²	26,04	26,04	0,00		0,00	R\$ 16,85	R\$ 438,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 438,57	
										R\$ 9.906,30	R\$ 9.906,30	R\$ -	
9.9 ESQUADRIAS													
9.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	6,00	0,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 1.426,46	R\$ 8.576,76	R\$ 8.576,76	R\$ 8.576,76	R\$ -	
9.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA SEMI-OCIA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 80X100CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019.	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	
												R\$ 5.689,30	
												R\$ 5.689,30	
9.12 DIVERSOS													
9.12.4	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO CONFORME MODELO PRÓPRIO (REF. 3187 - OBSEUSE)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 5.889,30	R\$ 5.889,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.889,30	
												R\$ 21.118,32	R\$ 18.889,83
10 PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE FAVELA													
10.2 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA													
10.2.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	m³	1,55	0,00	1,55		1,55	R\$ 39,83	R\$ 61,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 61,74	
10.3 FUNDAMENTOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO													
10.3.2 VIGAS BALDRAMES													
10.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,22	0,00	6,22		6,22	R\$ 94,27	R\$ 586,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 586,36	
10.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	31,11	0,00	31,11		31,11	R\$ 36,81	R\$ 1.114,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.114,05	
10.3.2.3	ALVENARIA DE TUIJO CERÂMICO FURADO 19X19X19cm CARANHASA MISTRA DE CAL VEDRADA ESP-20 cm (REF. C0074 - SENFRAJCE)	m³	20,74	0,00	20,74		20,74	R\$ 134,53	R\$ 2.790,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.790,15	
												R\$ 3.423,29	
10.4 VEDAÇÕES													
10.4.7	ARAME FARPADO Nº 14 CLASSE 250 PARA CERCA COM MOEDORES DE MADEIRA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R_11/2020 (REF. 1210040 - CAERN)	m	113,24	0,00	113,24		113,24	R\$ 9,95	R\$ 447,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,30	
10.4.8	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 30X19X19 CM ESPESURA 9 CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	32,61	0,00	32,61		32,61	R\$ 91,26	R\$ 2.975,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.975,99	
												R\$ 13.140,73	R\$ 358,96
10.7 REVESTIMENTOS													
10.7.1 PAREDES													
10.7.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESEÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 7,27	R\$ 525,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 525,26	
10.7.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PAINOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESEÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_09/2022	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 40,47	R\$ 2.923,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.923,96	
10.7.1.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5M2 NA ALTURA INTERNA DAS PAREDES AF_06/2014 (REF. 87273 - SINAPI)	m²	71,88	0,00	71,88		71,88	R\$ 82,17	R\$ 5.909,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.909,95	
												R\$ 3.991,56	R\$ 358,96
10.7.2 PISO													
10.7.2.1	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 3 CM. AF_07/2016	m²	36,62	0,00	36,62		36,62	R\$ 21,47	R\$ 785,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 785,17	
10.7.2.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ACERDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF_07/2021	m²	2,05	0,00	2,05		2,05	R\$ 34,12	R\$ 70,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 70,25	
10.7.2.6	PISO DIMENSIONADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_04/2020	m²	36,56	0,00	36,56		36,56	R\$ 57,77	R\$ 2.112,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.112,07	
10.7.2.8	PISO TÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25X25, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA AF_05/2020 (REF. 101204 - SINAPI)	m	8,25	8,25	0,00		0,00	R\$ 34,90	R\$ 288,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 288,07	
10.7.2.9	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE	m	13,51	0,00	13,51		13,51	R\$ 63,68	R\$ 860,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 860,32	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA Nº 09/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO: R\$ 398.161,50

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOVBOCA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCOISÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN

DATA DA MEDIÇÃO: 19/03/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

DATA DE VENCIMENTO: 04/05/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA ALMIRANTE TERTIUS REBELO, Nº 1519, LAGOA NOVA, NATAL/RN - CEP: 59.054-522.

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 19/01/2025 A 20/02/2025

4º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 01

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

[Signature]
 Bruna Luana Soares da Silva
 Assessoria Técnica I
 Matrícula nº 539824-1 / CREA nº 212.289.449-0

[Signature]
 Marley Henrique Melo
 Assessoria Técnica II
 Matr: 539961 CREA: 211.314.144-0

Item	Descrição	un	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário Com BDI	Valor Liquidado	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
11.8.2	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 10,00	R\$ 722,50	R\$ -	R\$ 722,50	R\$ -
11.8.10	PINTURA LÁTEX ACRILICA ECONOMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	72,25	0,00	72,25		72,25	R\$ 8,41	R\$ 607,62	R\$ -	R\$ 607,62	R\$ -
11.8.11	APLICAÇÃO MASSA ALQUÍDICA PARA MADEIRA, PARA PINTURA COM TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA). AF_04/2023	m²	26,04	0,00	26,04		26,04	R\$ 17,14	R\$ 446,33	R\$ -	R\$ 446,33	R\$ -
11.8.12	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	26,04	0,00	26,04		26,04	R\$ 16,65	R\$ 433,57	R\$ -	R\$ 433,57	R\$ -
11.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ 9.098,30	R\$ -
11.9.10	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	6,00	0,00	6,00		6,00	R\$ 1.428,48	R\$ 8.576,76	R\$ -	R\$ 8.576,76	R\$ -
11.9.11	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO 90X210CM, ESPESURA DE 3,5CM, ITENS INCLUIDOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	R\$ 1.329,54	R\$ 1.329,54	R\$ -	R\$ 1.329,54	R\$ -
11.12	DIVERSOS									R\$ -	R\$ 5.889,30	R\$ -
TOTAL FINAL DA OBRA (CUSTO + BDI de 22,92%):								R\$ 398.161,50	R\$ 38.845,46	R\$ 260.474,67	R\$ 147.886,93	
IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: TRINTA E OITO MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E CINCO REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS.												