

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE**

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.262,52

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOIBOÁ FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MUI INGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 14/04/2025

DATA DE VENCIMENTO : 04/08/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/01/2025 - 28/03/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 496, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN.

**DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS**

**3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 02**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwellly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Matrícula nº 539961 / CREA nº 211.314.414-0

**ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
		Und	TOTAL	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INC. PERÍODO	Valor Unitário com Imp.	VALOR LICITADO	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO	SALDO
2	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PUXA BOIBOÁ FÉ								R\$ -	R\$ 5.713,96	R\$ 12.140,95	
2.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ -	R\$ 2.265,51	R\$ -	
2.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	MP	34,64	0,00	34,64	34,64	94,27	R\$ 3.265,51	R\$ -	R\$ 2.265,51	R\$ -	
2.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO								R\$ -	R\$ 294,21	R\$ -	
2.3.2	VIGAS BALDRAMES								R\$ -	R\$ 294,21	R\$ -	
2.3.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	MP	0,13	0,00	0,13	0,13	94,27	R\$ 12,26	R\$ -	R\$ 12,26	R\$ -	
2.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	MP	3,14	0,00	3,14	3,14	35,81	R\$ 112,44	R\$ -	R\$ 112,44	R\$ -	
2.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 - SEINFRAACE)	MP	1,26	0,00	1,26	1,26	134,53	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ -	
2.6	INSTALAÇÕES								R\$ -	R\$ 1.331,64	R\$ 4.236,69	
2.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ -	R\$ 1.331,64	R\$ 2.676,33	
2.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	1,00	1,00			0,00	43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ 43,13	
2.6.1.5	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	39,98	39,98			0,00	24,53	R\$ 980,71	R\$ -	R\$ 980,71	
2.6.1.6	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	M	1,00	1,00			0,00	34,55	R\$ 34,55	R\$ -	R\$ 34,55	
2.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2022	UN	5,00	5,00			0,00	9,55	R\$ 47,75	R\$ -	R\$ 47,75	
2.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	3,00	3,00			0,00	24,11	R\$ 72,33	R\$ -	R\$ 72,33	
2.6.1.16	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 08/2021	UN	2,00	2,00			0,00	22,41	R\$ 44,82	R\$ -	R\$ 44,82	
2.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2021	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -	R\$ 1.331,64	R\$ -	
2.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM E A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	1,00	1,00			0,00	1274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -	R\$ 1.274,30	
2.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2020	UN	2,00	2,00			0,00	90,37	R\$ 180,74	R\$ -	R\$ 180,74	
2.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ -	R\$ -	R\$ 616,06	
2.6.2.16	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	1,00	1,00			0,00	616,06	R\$ 616,06	R\$ -	R\$ 616,06	
2.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ -	R\$ -	R\$ 943,30	
2.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	1,00	1,00			0,00	13,5	R\$ 13,50	R\$ -	R\$ 13,50	
2.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	99,33	99,33			0,00	5,07	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ 503,60	
2.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 03/2023	M	37,19	37,19			0,00	11,46	R\$ 426,20	R\$ -	R\$ 426,20	
2.8	PINTURA								R\$ -	R\$ -	R\$ 306,36	
2.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF. 01/2020, PE	MP	9,08	9,08			0,00	22,74	R\$ 206,48	R\$ -	R\$ 206,48	
2.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO 2400C) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF. 01/2020	MP	9,08	9,08			0,00	11,00	R\$ 99,88	R\$ -	R\$ 99,88	
2.9	ESQUADRIAS								R\$ -	R\$ 822,60	R\$ 6.328,67	
2.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25x4,8 MM AF. 04/2019	MP	9,08	9,08			0,00	696,99	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ 6.328,67	
2.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	36,00	0,00	36,00	36,00	22,85	R\$ 822,60	R\$ -	R\$ 822,60	R\$ -	
2.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS								R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,65	
2.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/20 OU 3/40, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020 (REF. 93441 - SINAP/RN)	UN	1,00	1,00			0,00	1032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	R\$ 1.032,65	
2.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00			0,00	169,12	R\$ 169,12	R\$ -	R\$ 169,12	
2.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/20 OU 3/40, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	1,00	1,00			0,00	64,46	R\$ 64,46	R\$ -	R\$ 64,46	
3	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE JUREMA								R\$ -	R\$ 4.847,07	R\$ 13.472,58	
3.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ -	R\$ 3.730,26	R\$ -	
3.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF. 05/2016	MP	39,57	0,00	39,57	39,57	94,27	R\$ 3.730,26	R\$ -	R\$ 3.730,26	R\$ -	
3.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO								R\$ -	R\$ 294,21	R\$ -	
3.3.2	VIGAS BALDRAMES								R\$ -	R\$ 294,21	R\$ -	
3.3.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	MP	0,13	0,00	0,13	0,13	94,27	R\$ 12,26	R\$ -	R\$ 12,26	R\$ -	
3.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM PISOS LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 5 CM. AF. 07/2016	MP	3,14	0,00	3,14	3,14	35,81	R\$ 112,44	R\$ -	R\$ 112,44	R\$ -	

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE**

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISSCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 14/04/2025

DATA DE VENCIMENTO : 04/08/2025


CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI


PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/01/2025 - 28/03/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 02

  
Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.789.449-0

  
Maxwelly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Matrícula nº 539961 / CREA nº 211.314.414-0

**ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
		Und	TOTAL	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INC. PESSOAL	Valor Unitário com Imp	VALOR LICITADO	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO	SALDO	
3.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 - SEINFRA/CE)	M²	1,26	0,00	1,26		1,26	134,53	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ -	
<b>3.6</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.671,33	
<b>3.6.1</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.008,97	
3.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2024	UN	1,00	1,00			0,00	43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13	
3.6.1.5	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	M	39,98	39,98			0,00	24,53	R\$ 980,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,71	
3.6.1.6	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	M	1,00	1,00			0,00	34,55	R\$ 34,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,55	
3.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	UN	5,00	5,00			0,00	9,55	R\$ 47,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,75	
3.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4" - INSTALAÇÃO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2016	UN	3,00	3,00			0,00	24,11	R\$ 72,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,33	
3.6.1.16	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	2,00	2,00			0,00	22,41	R\$ 44,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,82	
3.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2021	UN	1,00	1,00			0,00	1.331,84	R\$ 1.331,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.331,84	
3.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,45 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 3 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2020	UN	1,00	1,00			0,00	1.274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274,30	
3.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR IS250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2020	UN	2,00	2,00			0,00	90,37	R\$ 180,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,74	
<b>3.6.2</b>	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06	
3.6.2.16	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,6 M PARA REDE DE ESGOTO AF_12/2020	UN	1,00	1,00			0,00	618,06	R\$ 618,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06	
<b>3.6.4</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 943,30	
3.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_10/2020	UN	1,00	1,00			0,00	19,5	R\$ 19,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,50	
3.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL, ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	99,33	99,33			0,00	5,07	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,60	
3.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_03/2023	M	37,19	37,19			0,00	11,46	R\$ 426,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,20	
<b>3.8</b>	<b>PINTURA</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 306,36	
3.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMAGS) AF_01/2020_PE	M²	9,06	9,06			0,00	22,74	R\$ 206,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,48	
3.8.11	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAG) AF_01/2020	M²	9,06	9,06			0,00	11,00	R\$ 99,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,66	
<b>3.9</b>	<b>ESQUADRIAS</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67	
3.9.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25x4,8 MM AF_04/2019	M²	9,06	9,06			0,00	696,99	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67	
3.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_12/2019	M	36,00	0,00	36,00		36,00	22,85	R\$ 822,60	R\$ -	R\$ 822,60	R\$ -	
<b>3.10</b>	<b>LOUÇAS E ACESSÓRIOS</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,23	
3.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO AF_01/2020 (REF: 93441 - SINAP/PR)	UN	1,00	1,00			0,00	1032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,65	
3.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	1,00			0,00	169,12	R\$ 169,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,12	
3.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_01/2020	UN	1,00	1,00			0,00	64,46	R\$ 64,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,46	
<b>4</b>	<b>PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE ARISSCO</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 13.766,80	
<b>4.2</b>	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 3.730,26	
4.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	M³	39,57	0,00	39,57		39,57	94,27	R\$ 3.730,26	R\$ -	R\$ 3.730,26	R\$ -	
<b>4.3</b>	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 284,21	
<b>4.3.2</b>	<b>VIGAS BALDRAMES</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 284,21	
4.3.2.1	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M³	0,13	0,13			0,00	94,27	R\$ 12,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,26	
4.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_07/2016	M²	3,14	3,14			0,00	35,81	R\$ 112,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,44	
4.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm C/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 - SEINFRA/CE)	M²	1,26	1,26			0,00	134,53	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,51	
<b>4.6</b>	<b>INSTALAÇÕES</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.671,33	
<b>4.6.1</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.008,97	
4.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2024	UN	1,00	1,00			0,00	43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13	
4.6.1.5	TUBO PVC SOLDÁVEL DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF_08/2022	M	39,98	39,98			0,00	24,53	R\$ 980,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,71	

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE**

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA N° 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/ISAÍAS ROMÃO, PICADA, SUSSURARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 14/04/2025

DATA DE VENCIMENTO : 04/08/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/01/2025 - 28/03/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DECÓDORO, Nº 499, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN.

**DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS**

**3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 02**

Bruna Luana Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwellly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Matrícula nº 539951 / CREA nº 211.314.414-0

**ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
		Uhd	TOTAL	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INC. PERÍODO	Valor Unitário com Imp	VALOR LICITADO	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO
4.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	1,00	1,00	0,00	0,00	34,55	R\$ 34,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,55
4.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	9,55	R\$ 47,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,75
4.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	24,11	R\$ 72,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,33
4.6.1.15	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	22,41	R\$ 44,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,82
4.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.331,64
4.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 0,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274,30
4.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR, 1,5V/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	90,37	R\$ 180,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,74
4.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06
4.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS NAÇIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	618,06	R\$ 618,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06
4.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 843,30
4.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	13,5	R\$ 13,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,50
4.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MMF, ANTI-CHAMA 4507/50 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	99,33	99,33	0,00	0,00	5,07	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,60
4.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	37,19	37,19	0,00	0,00	11,45	R\$ 426,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,20
4.8	PINTURA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 306,36
4.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS) AF_01/2020_PE	M²	9,06	9,06	0,00	0,00	22,74	R\$ 206,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,48
4.8.11	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃOIS) AF_01/2020	M²	9,06	9,06	0,00	0,00	11,00	R\$ 99,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,88
4.9	ESQUADRIAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67
4.9.10	GRANIL EM FERRO FIXADO EM VAGS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,6 MM AF_04/2019	M²	9,06	9,06	0,00	0,00	696,99	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67
4.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	36,00	0,00	36,00	36,00	22,85	R\$ 822,60	R\$ -	R\$ 822,60	R\$ -
4.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.266,23
4.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,90 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 3/8 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA DE PAREDE, 1/2 OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (REF. 93441 - SINAF/ERN)	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	1032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,65
4.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	169,12	R\$ 169,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,12
4.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	84,46	R\$ 84,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,46
5	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PAU BRANCO/ISAÍAS ROMÃO							R\$ 822,60	R\$ -	R\$ 4.502,86	R\$ 13.766,80
5.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M³	39,57	0,00	39,57	39,57	94,27	R\$ 3.730,26	R\$ -	R\$ 3.730,26	R\$ -
5.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 294,21
5.3.2	VIGAS BALDRAMES							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 294,21
5.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2023	M³	0,13	0,13	0,00	0,00	94,27	R\$ 12,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,26
5.3.2.2	LÁSTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 6,0CM, AF_07/2016	M²	3,14	3,14	0,00	0,00	35,91	R\$ 112,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 112,44
5.3.2.3	ALVENARIA DE TUBO CERÂMICO FURADO (2x12x19)cm CARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 - SEINFRA/CE)	M³	1,26	1,26	0,00	0,00	134,53	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,51
5.6	INSTALAÇÕES							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.671,93
5.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.069,97
5.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
5.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	39,98	39,98	0,00	0,00	24,53	R\$ 980,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,71
5.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	M	1,00	1,00	0,00	0,00	34,55	R\$ 34,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,55
5.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	9,55	R\$ 47,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,75
5.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_09/2022	UN	3,00	3,00	0,00	0,00	24,11	R\$ 72,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,33





SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde

1293 PROC 183 / 24

<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE</b>	LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
	VALOR DO ADITIVO: R\$ 163.282,52
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOBOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SAO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 14/04/2025
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI	DATA DE VENCIMENTO: 04/08/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 489, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN.	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/01/2025 - 28/03/2025

<b>3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 02</b>	<b>DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS</b>	
	 Bruna Urana Bezerra da Silva Assessora Técnica I Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0	 Maxwelly Monteiro Motz Assessora Técnica II Matrícula nº 539961 / CREA nº 211.314.414-0

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
		Und	TOTAL	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INC. PERÍODO	Valor Unitário com BRL	VALOR LICITADO	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO	SALDO	
5.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	2,00	2,00		0,00	0,00	22,41	R\$ 44,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,82	
5.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.331,64	
5.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274,30	
5.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A25CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2020	UN	2,00	2,00		0,00	0,00	90,37	R\$ 180,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,74	
5.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06	
5.6.2.18	CADA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,60x0,60x0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF. 12/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	618,06	R\$ 618,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06	
5.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 943,30	
5.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 10/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	13,5	R\$ 13,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,50	
5.6.4.11	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	99,33	99,33		0,00	0,00	5,07	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,60	
5.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 03/2023	M	37,19	37,19		0,00	0,00	11,46	R\$ 426,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,20	
5.8	PINTURA								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 306,36	
5.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃO), AF. 01/2020, PE	MF	6,08	6,08		0,00	0,00	22,74	R\$ 206,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,48	
5.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMÃO), AF. 01/2020	MF	6,08	6,08		0,00	0,00	11,00	R\$ 99,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,88	
5.9	ESQUADRIAS								R\$ -	R\$ 822,60	R\$ 822,60	R\$ 6.328,67	
5.9.10	CRACHÁ EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25x4,8 MM AF. 04/2019	M2	6,08	6,08		0,00	0,00	686,99	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67	
5.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2019	M	36,00	0,00		36,00	36,00	22,85	R\$ 822,60	R\$ 822,60	R\$ 822,60	R\$ -	
5.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.286,23	
5.10.13	BANCADA GRANITO CINZA 0,80 X 0,55 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020 (REF. 93441 - SINAPI/RN)	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,65	
5.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	169,12	R\$ 169,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,12	
5.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 01/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	64,46	R\$ 64,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,46	
6	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE PICADA								R\$ -	R\$ -	R\$ 5.313,71	R\$ 13.472,99	
6.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ -	R\$ -	R\$ 4.196,90	R\$ -	
6.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF. 05/2016	M³	44,52	0,00	44,52		44,52	94,27	R\$ 4.196,90	R\$ -	R\$ 4.196,90	R\$ -	
6.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO								R\$ -	R\$ -	R\$ 284,21	R\$ -	
6.3.2	VIGAS BALDRAMES								R\$ -	R\$ -	R\$ 284,21	R\$ -	
6.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF. 02/2021	M³	0,13	0,00	0,13		0,13	94,27	R\$ 12,26	R\$ -	R\$ 12,26	R\$ -	
6.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAVES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF. 07/2016	M²	3,14	0,00	3,14		3,14	36,81	R\$ 112,44	R\$ -	R\$ 112,44	R\$ -	
6.3.2.3	ALVENARIA DE TIPOLO CERÂMICO FURADO (0x18x19cm) ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 - SEINFRA/CE)	M³	1,26	0,00	1,26		1,26	134,53	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ -	
6.6	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.571,33	
6.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.069,97	
6.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13	
6.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	39,98	39,98		0,00	0,00	24,53	R\$ 980,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,71	
6.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	M	1,00	1,00		0,00	0,00	34,56	R\$ 34,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,56	
6.6.1.7	JOLHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 06/2022	UN	5,00	5,00		0,00	0,00	9,55	R\$ 47,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,75	
6.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2016	UN	3,00	3,00		0,00	0,00	24,11	R\$ 72,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,33	
6.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	2,00	2,00		0,00	0,00	22,41	R\$ 44,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,82	
6.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 08/2021	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.331,64	
6.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274,30	
6.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A25CV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF. 12/2020	UN	2,00	2,00		0,00	0,00	90,37	R\$ 180,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,74	
6.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06	

<b>OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE</b>		LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
		VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISSCO, PAJ BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MILIJUNZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.		DATA DA MEDIÇÃO: 14/04/2025
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI		DATA DE VENCIMENTO : 04/08/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN.		PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/01/2025 - 28/03/2025
<b>DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS</b>		
<b>3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 02</b>		 Bruna Luana Bezerra da Silva Assessora Técnica I Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0
		 Maxwelly Montello Mota Assessora Técnica II Matrícula nº 539961-1 / CREA nº 211.314.414-0

**ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
		Unid	TOTAL	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INC. período	Valor Unitário com IPI	VALOR LICITADO	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO	SALDO
6.6.2.16	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJLOS CERAMICOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF: 12/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	618,06	R\$ 618,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06
6.6.4	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 943,30
6.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	13,5	R\$ 13,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,50
6.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	99,33	99,33		0,00	0,00	5,07	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,60
6.6.4.21	ELECTRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	37,19	37,19		0,00	0,00	11,46	R\$ 426,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 426,20
6.6	<b>PINTURA</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 306,36
6.6.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF: 01/2020, PE	M²	9,06	9,06		0,00	0,00	22,74	R\$ 206,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 206,48
6.6.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (FOR DEMÃO) AF: 01/2020	M²	6,06	6,06		0,00	0,00	11,00	R\$ 99,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 99,88
6.6	<b>ESQUADRIAS</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67
6.6.10	GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 20X3,5 MM AF: 04/2016	M²	9,06	9,06		0,00	0,00	698,99	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.328,67
6.6.11	CONTRAMURO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2019	M	36,00	0,00	36,00		36,00	22,85	R\$ 822,80	R\$ -	R\$ 822,80	R\$ -
6.10	<b>LOUCAS E ACESSÓRIOS</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,65
6.10.13	LOUCA DE GRANITO CINZA 0,90 X 0,95 CM, COM CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONCA, DE PAREDE, 127 OU 340, P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020 (REF: 93441 - SINAPIRI)	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.032,65
6.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUCA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	169,12	R\$ 169,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,12
6.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 01/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	64,46	R\$ 64,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,46
7	<b>PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE SUSSUARANA</b>									R\$ 294,21	R\$ 1.116,81	R\$ 17.202,85
7.2	<b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 3.730,26
7.2.2	ATERRO MANUAL DE TERRAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF: 05/2016	M³	39,57	39,57		0,00	0,00	94,27	R\$ 3.730,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.730,26
7.3	<b>FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO</b>									R\$ 294,21	R\$ 294,21	R\$ -
7.3.2	<b>VIGAS BALDRAMES</b>									R\$ 294,21	R\$ 294,21	R\$ -
7.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF: 02/2021	M³	0,13	0,00	0,13		0,13	94,27	R\$ 12,26	R\$ 12,26	R\$ 12,26	R\$ -
7.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADEIRS, ESPESURA DE 5 CM. AF: 07/2016	M²	3,14	0,00	3,14		3,14	35,81	R\$ 112,44	R\$ 112,44	R\$ 112,44	R\$ -
7.3.2.3	ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO (6x19x19)cm, ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF: C0074 - SEMIAC-21)	M³	1,26	0,00	1,26		1,26	134,93	R\$ 169,51	R\$ 169,51	R\$ 169,51	R\$ -
7.6	<b>INSTALAÇÕES</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 5.571,33
7.6.1	<b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 4.008,97
7.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 08/2021	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,13
7.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	M	39,98	39,98		0,00	0,00	24,53	R\$ 980,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 980,71
7.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	M	1,00	1,00		0,00	0,00	34,55	R\$ 34,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,55
7.6.1.7	JÓELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2022	UN	5,00	5,00		0,00	0,00	9,55	R\$ 47,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,75
7.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2016	UN	3,00	3,00		0,00	0,00	24,11	R\$ 72,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,33
7.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UN	2,00	2,00		0,00	0,00	22,41	R\$ 44,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 44,82
7.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 06/2021	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.331,64
7.6.1.21	0,49 HP, HM 5 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	1274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.274,30
7.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 12/2020	UN	2,00	2,00		0,00	0,00	90,37	R\$ 180,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 180,74
7.6.2	<b>INSTALAÇÕES SANITÁRIAS</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06
7.6.2.18	CAIXA ENTERRADA HIDRAULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJLOS CERAMICOS MACIOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF: 12/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	618,06	R\$ 618,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 618,06
7.6.4	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>									R\$ -	R\$ -	R\$ 943,30
7.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 10/2020	UN	1,00	1,00		0,00	0,00	13,5	R\$ 13,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,50
7.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF: 03/2023	M	99,33	99,33		0,00	0,00	5,07	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 503,60



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Secretaria de Saúde  
R 295 PROC 183 / 249

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE
LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS
VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52
ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUNA BOIBOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUÍZINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.
DATA DA MEDIÇÃO: 14/04/2025
DATA DE VENCIMENTO: 04/09/2025
CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/01/2025 - 28/03/2025
ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 498, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS
3º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 02
Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0
Maxwellly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Matrícula nº 539961 / CREA nº 211.314.414-0

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Table with columns: Item, Descrição, Quantitativos Fisicos (Und, TOTAL, SALDO, MEDIDA ACUMULADO, MEDIDO NO PERÍODO, ACUMULADO INC. PERÍODO), Valor Unitário com IPTU, VALOR LICITADO, VALOR DO PERÍODO, VALOR ACUMULADO, SALDO. Rows include items like 7.6.4.21, 7.8, 7.8.10, 7.8.11, 7.9, 7.9.10, 7.9.11, 7.10, 7.10.13, 7.10.14, 7.10.15, 8, 8.2, 8.2.2, 8.3, 8.3.2, 8.3.2.1, 8.3.2.2, 8.3.2.3, 8.6, 8.6.1, 8.6.1.4, 8.6.1.5, 8.6.1.6, 8.6.1.7, 8.6.1.15, 8.6.1.19, 8.6.1.20, 8.6.1.21, 8.6.1.22, 8.6.2, 8.6.2.19, 8.6.4, 8.6.4.10, 8.6.4.17, 8.6.4.21, 8.8, 8.8.10.

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE**

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISSO, PAU BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MULUNGUZHINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 14/04/2025

DATA DE VENCIMENTO : 04/08/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/01/2025 - 28/03/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN.

**DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS**

**3ºBOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 02**

Bruna Luane Bezerra da Silva  
Assessora Técnica I  
Matrícula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwelly Monteiro Mota  
Assessora Técnica II  
Matrícula nº 539961 / CREA nº 211.314.414-0

**ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			TOTAL	SALDO	MEDIDO ACUMULADO	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INC. PERÍODO	Valor Unitário com emp	VALOR LICITADO	VALOR DO PERÍODO	VALOR ACUMULADO	SALDO
8.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020	M²	9,08	0,00	9,08		9,08	11,00	R\$ 99,88	R\$ -	R\$ 99,88	R\$ -
8.9	ESQUADRIAS									R\$ -	R\$ 7.151,27	R\$ -
8.9.10	GRANIL EM FERRO FIXADO EM VÁZIOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25x4,8 MM AF_04/2019	M²	9,08	0,00	9,08		9,08	696,99	R\$ 6.328,67	R\$ -	R\$ 6.328,67	R\$ -
8.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	36,00	0,00	36,00		36,00	22,85	R\$ 822,60	R\$ -	R\$ 822,60	R\$ -
8.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS									R\$ -	R\$ 1.286,23	R\$ -
8.10.13	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, VÁLVULA AMERICANA EM METAL, SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, ENGATE FLEXÍVEL 30 CM, TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", P/ COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO, AF_01/2020 (REF. 93444 - SINAPIURIN)	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	1032,65	R\$ 1.032,65	R\$ -	R\$ 1.032,65	R\$ -
8.10.14	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 25 X 30CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	169,12	R\$ 169,12	R\$ -	R\$ 169,12	R\$ -
8.10.15	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_01/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	64,46	R\$ 64,46	R\$ -	R\$ 64,46	R\$ -
9	PONTO DE APOIO NA COMUNIDADE MULUNGUZHINHO									R\$ 6.636,03	R\$ 15.721,46	R\$ -
9.2	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA									R\$ -	R\$ 5.132,06	R\$ -
9.2.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA, AF_05/2016	M³	54,44	0,00	54,44		54,44	94,27	R\$ 5.132,06	R\$ -	R\$ 5.132,06	R\$ -
9.3	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO									R\$ -	R\$ 294,21	R\$ -
9.3.2	VIGAS BALDRAMES									R\$ -	R\$ 294,21	R\$ -
9.3.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M, AF_02/2021	M³	0,13	0,00	0,13		0,13	94,27	R\$ 12,26	R\$ -	R\$ 12,26	R\$ -
9.3.2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIEIS, ESPESURA DE 5 CM, AF_01/2016	M²	3,14	0,00	3,14		3,14	35,81	R\$ 112,44	R\$ -	R\$ 112,44	R\$ -
9.3.2.3	ALVENARIA DE TILO CERÂMICO FURADO (9x19x19)cm c/ARGAMASSA MISTA DE CAL HIDRATADA ESP=20 cm (REF. C0074 - SENITACE)	M³	1,26	0,00	1,26		1,26	134,53	R\$ 169,51	R\$ -	R\$ 169,51	R\$ -
9.6	INSTALAÇÕES									R\$ -	R\$ 5.671,93	R\$ -
9.6.1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS									R\$ -	R\$ 4.009,97	R\$ -
9.6.1.4	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	43,13	R\$ 43,13	R\$ -	R\$ 43,13	R\$ -
9.6.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	39,98	0,00	39,98		39,98	24,53	R\$ 980,71	R\$ -	R\$ 980,71	R\$ -
9.6.1.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	M	1,00	0,00	1,00		1,00	34,55	R\$ 34,55	R\$ -	R\$ 34,55	R\$ -
9.6.1.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2022	UN	5,00	0,00	5,00		5,00	9,55	R\$ 47,75	R\$ -	R\$ 47,75	R\$ -
9.6.1.15	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVAÇÃO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2016	UN	3,00	0,00	3,00		3,00	24,11	R\$ 72,33	R\$ -	R\$ 72,33	R\$ -
9.6.1.19	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_08/2021	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	22,41	R\$ 44,82	R\$ -	R\$ 44,82	R\$ -
9.6.1.20	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_06/2021	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	1331,64	R\$ 1.331,64	R\$ -	R\$ 1.331,64	R\$ -
9.6.1.21	BOMBA CENTRÍFUGA, MONOFÁSICA, 0,5 CV OU 0,49 HP, HM 6 A 20 M, Q 1,2 A 8,3 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	1274,30	R\$ 1.274,30	R\$ -	R\$ 1.274,30	R\$ -
9.6.1.22	CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2020	UN	2,00	0,00	2,00		2,00	90,37	R\$ 180,74	R\$ -	R\$ 180,74	R\$ -
9.6.2	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS									R\$ -	R\$ 618,06	R\$ -
9.6.2.16	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO, AF_12/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	618,06	R\$ 618,06	R\$ -	R\$ 618,06	R\$ -
9.6.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS									R\$ -	R\$ 943,36	R\$ -
9.6.4.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_10/2020	UN	1,00	0,00	1,00		1,00	13,5	R\$ 13,50	R\$ -	R\$ 13,50	R\$ -
9.6.4.17	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	99,33	0,00	99,33		99,33	5,07	R\$ 503,60	R\$ -	R\$ 503,60	R\$ -
9.6.4.21	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_03/2023	M	37,19	0,00	37,19		37,19	11,46	R\$ 426,20	R\$ -	R\$ 426,20	R\$ -
9.8	PINTURA									R\$ 306,36	R\$ 306,36	R\$ -
9.8.10	PINTURA COM TINTA ACRÍLICA DE ACABAMENTO PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS) AF_01/2020, PE	M²	9,08	0,00	9,08		9,08	22,74	R\$ 206,48	R\$ 206,48	R\$ 206,48	R\$ -
9.8.11	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO) AF_01/2020	M²	9,08	0,00	9,08		9,08	11,00	R\$ 99,88	R\$ 99,88	R\$ 99,88	R\$ -
9.9	ESQUADRIAS									R\$ 6.328,67	R\$ 7.151,27	R\$ -
9.9.10	GRANIL EM FERRO FIXADO EM VÁZIOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25x4,8 MM AF_04/2019	M²	9,08	0,00	9,08		9,08	696,99	R\$ 6.328,67	R\$ 6.328,67	R\$ 6.328,67	R\$ -
9.9.11	CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_12/2019	M	36,00	0,00	36,00		36,00	22,85	R\$ 822,60	R\$ -	R\$ 822,60	R\$ -
8.10	LOUÇAS E ACESSÓRIOS									R\$ -	R\$ 1.286,23	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

PROPOSTA Nº 293 PROC. 183/24

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE APOIO DA SAÚDE

LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº 03/2023 - SMS

VALOR DO ADITIVO :R\$ 163.282,52

ENDEREÇO: COMUNIDADES RURAIS DE PUXA BOI/BOA FÉ, JUREMA, ARISCO, PAJ BRANCO/SÃO ROMÃO, PICADA, SUSSUARANA, CORDÃO DE SOMBRA, MILUNGUINHO, FAVELA E HIPÓLITO, NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

DATA DA MEDIÇÃO: 14/04/2025

DATA DE VENCIMENTO : 04/08/2025

CONTRATADA: POLY CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 16/01/2025 - 28/03/2025

ENDEREÇO CONTRATADA: RUA MARECHAL DEODORO, Nº 499, PAREDEÕES, MOSSORÓ/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

3ºBOLETIM DE MEDIÇÃO DO ADITIVO 02

Bruna Luana Bezerra da Silva
Assessora Técnica I
Matricula nº 535826-1 / CREA nº 212.289.449-0

Maxwelly Monteiro Mota
Assessora Técnica II
Matricula nº 539961 / CREA nº 211.314.414-0

ADITIVO DE VALOR 02- PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Table with columns: Item, Descrição, Quantitativos Fiscais (Und, TOTAL, SALDO, MEDIDO ACUMULADO, MEDIDO NO PERÍODO, ACUMULADO INC. PERÍODO), Quantitativos Financeiros (Valor Unitário com IPI, VALOR LICITADO, VALOR DO PERÍODO, VALOR ACUMULADO, SALDO). Rows include items like BANCADA GRANITO CINZA, CUBA DE EMBUTIR DE AÇO, TORNEIRA CROMADA, etc.

TOTAL FINAL DA OBRA ( CUSTO+BDI DE 22,02%) R\$ 166.282,52 R\$ 7.751,84 R\$ 68.987,35 R\$ 97.295,17

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: SETE MIL, SETECENTOS E CINQUENTA E UM MIL E OITENTA E QUATRO CENTAVOS.