

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PAVIMENTAÇÃO RM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ, BAIRRO BELA VITA, INCLUINDO LIMPEZA.

CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº: 02/2025 - SEINFRA
CONTRATO Nº: 15/2025 - SEINFRA

ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS, BAIRRO BELA VISTA, MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN.

1ª MEDIÇÃO

EMPRESA: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA.

DATA DA PROPOSTA: 19/01/2024

ELABORADO EM: 18/12/2025

ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, Nº 390 - CENTRO - CEP: 59.600-005 - MOSSORÓ/RN.

PÉRIODO: 17/11/2025 à 17/12/2025

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 1ª MEDIÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS		PREÇO UNITARIO COM BDI	VALOR TOTAL COM BDI (22,32%)	QUANTIDADES					FINANCEIRO				
					PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	ACUMULADO ANTERIOR	MEDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO
1.5.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF 07/2020	M3XKM	R\$ 2,96	R\$ 541.379,41	182.898,45	-	11.023,43	11.023,43	171.875,02	R\$ 541.379,41	R\$ -	R\$ 32.629,35	R\$ 32.629,35	R\$ 508.750,06
1.6.	PASSEIO	-	-	R\$ 960.166,48	-	-	-	-	-	R\$ 960.166,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 960.166,48
1.6.1.	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF 08/2022	M2	R\$ 91,85	R\$ 644.870,58	7.020,91	-	-	-	7.020,91	R\$ 644.870,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 644.870,58
1.6.2.	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024	M2	R\$ 169,98	R\$ 315.295,90	1.854,90	-	-	-	1.854,90	R\$ 315.295,90	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 315.295,90
1.7.	DRENAGEM	-	-	R\$ 845.918,01	-	-	-	-	-	R\$ 845.918,01	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 845.918,01
1.7.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	R\$ 57,07	R\$ 198.983,12	3.486,65	-	-	-	3.486,65	R\$ 198.983,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 198.983,12
1.7.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	R\$ 45,56	R\$ 334.561,66	7.343,32	-	-	-	7.343,32	R\$ 334.561,66	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 334.561,66
1.7.3.	MEIO-FIO DE CONCRETO - MFC 03 MOLDADO NO LOCAL COM EXTRUSORA E CONCRETO USINADO - AREIA E BRITA COMERCIAIS	M	R\$ 35,42	R\$ 312.373,23	8.819,12	-	-	-	8.819,12	R\$ 312.373,23	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 312.373,23
1.8.	SINALIZAÇÃO	-	-	R\$ 65.560,48	-	-	-	-	-	R\$ 65.560,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 65.560,48
1.8.1.	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO DE RUA, 45 CM X 25 CM. (REF: 73916 - SINAPI/RN)	UN	R\$ 167,81	R\$ 9.229,55	55,00	-	-	-	55,00	R\$ 9.229,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.229,55
1.8.2.	PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,248 M - PELÍCULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	R\$ 307,61	R\$ 18.764,21	61,00	-	-	-	61,00	R\$ 18.764,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 18.764,21
1.8.3.	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248 M - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	UN	R\$ 486,63	R\$ 29.684,43	61,00	-	-	-	61,00	R\$ 29.684,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.684,43
1.8.4.	PINTURA DE FAIXA COM TINTA ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 MM	M2	R\$ 29,13	R\$ 7.882,29	270,59	-	-	-	270,59	R\$ 7.882,29	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.882,29
1.9.	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	-	-	R\$ 29.857,16	-	-	-	-	-	R\$ 29.857,16	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 29.857,16
1.9.1.	LIMPEZA DE RUAS (VARRIÇÃO E REMOÇÃO DE ENTULHOS). (REF: 6191 - ORSE/SE)	M2	R\$ 0,53	R\$ 25.240,08	47.622,79	-	-	-	47.622,79	R\$ 25.240,08	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.240,08
1.9.2.	PLACA PARA SINALIZAÇÃO DE OBRAS MONTADA EM CAVALETE METÁLICO - 1,00 X 1,00 M - UTILIZAÇÃO DE 600 CICLOS - FORNECIMENTO, 01 IMPLANTAÇÃO E 01 RETIRADA DIÁRIA	UN.DIA	R\$ 2,31	R\$ 3.372,60	1.460,00	-	-	-	1.460,00	R\$ 3.372,60	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.372,60
1.9.3.	ACRÉSCIMO PARA POÇO DE VISITA CIRCULAR PARA ESGOTO, EM ALVENARIA COM TJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,8 M. AF_12/2020	M	R\$ 1.382,76	R\$ 1.244,48	0,90	-	-	-	0,90	R\$ 1.244,48	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.244,48
VALOR TOTAL SEM BDI										R\$ 7.687.024,84	R\$ -	R\$ 356.933,71	R\$ 356.933,71	R\$ 7.330.091,13
VALOR DO BDI										R\$ 1.715.744,20	R\$ -	R\$ 79.667,71	R\$ 79.667,71	R\$ 1.636.076,49
VALOR TOTAL FINAL										R\$ 9.402.769,04	R\$ -	R\$ 436.601,42	R\$ 436.601,42	R\$ 8.966.167,62
QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E UM REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS														