



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL								R\$ 33.258,31	R\$ 3.325,83	R\$ 3.325,83	R\$ 29.932,48
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UNID	1,00	0,90	0,00	0,10	0,10	R\$ 33.258,31	R\$ 33.258,31	R\$ 3.325,83	R\$ 3.325,83	R\$ 29.932,48
2	SERVIÇOS PRELIMINARES								R\$ 67.732,19	R\$ 31.275,00	R\$ 31.275,00	R\$ 36.457,19
2.1	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024	m²	519,88	247,88	0,00	272,00	272,00	R\$ 98,83	R\$ 51.379,74	R\$ 26.881,76	R\$ 26.881,76	R\$ 24.497,98
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV 02_01/2022 (REF: 51 - ORSE/SE)	m²	18,00	12,00	0,00	6,00	6,00	R\$ 514,83	R\$ 9.266,94	R\$ 3.088,98	R\$ 3.088,98	R\$ 6.177,96
2.3	LOCAÇÃO COM CAVALETE COM ALTURA DE 0,50 M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024	UN	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	R\$ 129,29	R\$ 517,16	R\$ 517,16	R\$ 517,16	R\$ -
2.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 x 2,40m - REV 02_02/2022 (REF: 4654 - ORSE/SE)	MÊS	5,00	4,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 787,10	R\$ 3.935,50	R\$ 787,10	R\$ 787,10	R\$ 3.148,40
2.5	ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS (REF: 4654 - ORSE/SE)	MÊS	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 526,57	R\$ 2.632,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.632,85
3	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA								R\$ 36.642,00	R\$ 10.253,04	R\$ 10.253,04	R\$ 26.388,96
3.1	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	9,40	0,03	0,00	9,37	9,37	R\$ 236,22	R\$ 2.220,46	R\$ 2.213,38	R\$ 2.213,38	R\$ 7,08
3.2	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBRADO, GUARDA-CORPO) (REF.: 227 - ORSE/SE)	m²	2,22	1,52	0,00	0,70	0,70	R\$ 73,19	R\$ 162,48	R\$ 51,23	R\$ 51,23	R\$ 111,25
3.3	DESMONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA COM RETIRADA DE SOLDA E CORTE DE PEÇAS POR MEIO DE LIXADEIRA (REF.: 8344 - ORSE/SE)	m²	91,76	16,16	0,00	75,60	75,60	R\$ 12,19	R\$ 1.118,55	R\$ 921,56	R\$ 921,56	R\$ 196,99
3.4	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	101,12	87,95	0,00	13,17	13,17	R\$ 129,28	R\$ 13.072,79	R\$ 1.702,62	R\$ 1.702,62	R\$ 11.370,17
3.5	DEMOLIÇÃO DE GUIAS, SARJETAS OU SARJETÕES, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	93,43	53,74	0,00	39,69	39,69	R\$ 15,99	R\$ 1.493,94	R\$ 634,64	R\$ 634,64	R\$ 859,30
3.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	10,85	10,85	0,00		0,00	R\$ 55,09	R\$ 597,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 597,72
3.7	REMOÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO DE ALAMBRADOS PARA QUADRAS POLIESPORTIVAS, DE FORMA MANUAL, SEM REMOÇÃO DA ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	173,78	173,78	0,00		0,00	R\$ 10,44	R\$ 1.814,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.814,26



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
3.8	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	68,51	68,51	0,00		0,00	R\$ 8,41	R\$ 576,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 576,16
3.9	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	181,22	181,22	0,00		0,00	R\$ 7,63	R\$ 1.382,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.382,70
3.10	REMOÇÃO DE PINTURA LÁTEX (RASPAGEM E/OU LIXAMENTO E/OU ESCOVAÇÃO) (REF: 7725 - ORSE/SE)	m²	68,18	68,18	0,00		0,00	R\$ 9,74	R\$ 664,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 664,07
3.11	DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO MANUAL DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO E POLIÉDRICO (REF: C3064 - SEINFRA/CE)	m²	45,00	45,00	0,00		0,00	R\$ 12,19	R\$ 548,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,55
3.12	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	5,07	0,10	0,00	4,97	4,97	R\$ 8,08	R\$ 40,96	R\$ 40,16	R\$ 40,16	R\$ 0,80
3.13	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	14,06	14,06	0,00		0,00	R\$ 96,51	R\$ 1.356,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.356,93
3.14	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS, MATERIAIS GRANULARES E ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) (REF: 100975 e 100983 - SINAPI/RN)	m³	378,22	225,22	0,00	153,00	153,00	R\$ 8,85	R\$ 3.347,24	R\$ 1.354,05	R\$ 1.354,05	R\$ 1.993,19
3.15	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	3.782,20	2.252,20	0,00	1.530,00	1.530,00	R\$ 2,18	R\$ 8.245,19	R\$ 3.335,40	R\$ 3.335,40	R\$ 4.909,79
4	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL DE ÔNIBUS								R\$ 249.376,46	R\$ 35.986,59	R\$ 35.986,59	R\$ 213.389,87
4.1	FUNDAÇÕES SUPERFICIAIS TIPO SAPATAS								R\$ 39.720,64	R\$ 35.986,59	R\$ 35.986,59	R\$ 3.734,05
4.1.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024	m³	112,98	0,00	0,00	112,98	112,98	R\$ 43,46	R\$ 4.910,11	R\$ 4.910,11	R\$ 4.910,11	R\$ -
4.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	46,68	12,48	0,00	34,20	34,20	R\$ 38,35	R\$ 1.790,17	R\$ 1.311,57	R\$ 1.311,57	R\$ 478,60
4.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	33,12	0,00	0,00	33,12	33,12	R\$ 152,12	R\$ 5.038,21	R\$ 5.038,21	R\$ 5.038,21	R\$ -



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.1.4	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	136,37	1,82	0,00	134,55	134,55	R\$ 16,83	R\$ 2.295,10	R\$ 2.264,48	R\$ 2.264,48	R\$ 30,62
4.1.5	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	264,73	1,09	0,00	263,64	263,64	R\$ 15,64	R\$ 4.140,37	R\$ 4.123,33	R\$ 4.123,33	R\$ 17,04
4.1.6	ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	113,46	0,37	0,00	113,09	113,09	R\$ 13,95	R\$ 1.582,76	R\$ 1.577,61	R\$ 1.577,61	R\$ 5,15
4.1.7	CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO DE JERICA-LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024 (REF: 96556 - SINAPI/RN)	m³	18,82	0,00	0,00	18,82	18,82	R\$ 890,61	R\$ 16.761,28	R\$ 16.761,28	R\$ 16.761,28	R\$ -
4.1.8	GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,31,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021	m³	0,88	0,88	0,00		0,00	R\$ 628,19	R\$ 552,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 552,80
4.1.9	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	91,69	91,69	0,00		0,00	R\$ 28,90	R\$ 2.649,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.649,84
4.2	PILARES								R\$ 22.749,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 22.749,68
4.2.1	MONTAGEM DE FÔRMA METÁLICA P/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), INCLUSIVE DESFÔRMA (REF: C4711 - SEINFRA/CE)	m²	48,00	48,00	0,00		0,00	R\$ 104,03	R\$ 4.993,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.993,44
4.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	114,55	114,55	0,00		0,00	R\$ 15,30	R\$ 1.752,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.752,61
4.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	15,45	15,45	0,00		0,00	R\$ 13,63	R\$ 210,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 210,58
4.2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	846,36	846,36	0,00		0,00	R\$ 9,88	R\$ 8.362,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.362,03
4.2.5	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS	m³	9,40	9,40	0,00		0,00	R\$ 671,96	R\$ 6.316,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.316,42
4.2.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. (REF: 101463 - SINAPI/RN)	T	23,50	23,50	0,00		0,00	R\$ 47,43	R\$ 1.114,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.114,60
4.3	LAJE DE COBERTURA								R\$ 84.474,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 84.474,20



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.3.1	MONTAGEM DE FORMA METÁLICA P/ CONCRETO PRÉ-MOLDADO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), INCLUSIVE DESFÔRMA (REF.: C4711 - SEINFRA/CE)	m²	136,20	136,20	0,00		0,00	R\$ 104,03	R\$ 14.168,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 14.168,88
4.3.2	CONFECÇÃO DE FORMA ACRÍLICA 5MM P/ LOGOMARCAS EM PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), PARA UTIL. 40 X (REF.: C4713 - SEINFRA/CE)	m²	0,55	0,55	0,00		0,00	R\$ 1.231,26	R\$ 677,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 677,19
4.3.3	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM_AF_06/2022	KG	509,55	509,55	0,00		0,00	R\$ 13,92	R\$ 7.092,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.092,93
4.3.4	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM_AF_06/2022	KG	590,91	590,91	0,00		0,00	R\$ 11,68	R\$ 6.901,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.901,82
4.3.5	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM_AF_06/2022	KG	611,36	611,36	0,00		0,00	R\$ 9,78	R\$ 5.979,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.979,10
4.3.6	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM_AF_06/2022	KG	80,45	80,45	0,00		0,00	R\$ 9,61	R\$ 773,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 773,12
4.3.7	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	43,25	43,25	0,00		0,00	R\$ 1.011,62	R\$ 43.752,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 43.752,56
4.3.8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. (REF: 101463 - SINAPI/RN)	T	108,13	108,13	0,00		0,00	R\$ 47,43	R\$ 5.128,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.128,60
4.4	BANCOS E LIXEIRAS								R\$ 61.323,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 61.323,62
4.4.1	FORMA METÁLICA CURVA PARA PRÉ-MOLDADOS, EM CHAPA E PERFIS DE AÇO, 60 USOS (REF: 10739 - ORSE/SE)	m²	84,05	84,05	0,00		0,00	R\$ 57,50	R\$ 4.832,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.832,87
4.4.2	ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM_AF_06/2022	KG	325,91	325,91	0,00		0,00	R\$ 13,92	R\$ 4.536,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.536,66
4.4.3	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022	m³	45,50	45,50	0,00		0,00	R\$ 1.011,62	R\$ 46.028,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.028,71



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.4.4	PEÇA CIRCULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024	m³	0,22	0,22	0,00		0,00	R\$ 2.179,66	R\$ 479,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 479,52
4.4.5	CONFEÇÃO DE FORMA ACRILICA 5MM P/ LOGOMARCAS EM PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO (ABRIGO PARADA DE ÔNIBUS), PARA UTIL. 40 X (REF.: C4713 - SEINFRA/CE)	m²	0,02	0,02	0,00		0,00	R\$ 1.231,26	R\$ 24,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,62
4.4.6	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ELEMENTOS DE CONCRETO PRÉ- MOLDADO, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. (REF: 101463 - SINAPI/RN)	T	114,30	114,30	0,00		0,00	R\$ 47,43	R\$ 5.421,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.421,24
4.5	PINTURA DO TERMINAL E BANCOS							R\$ 13.432,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.432,00
4.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	396,81	396,81	0,00		0,00	R\$ 3,65	R\$ 1.448,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.448,35
4.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRILICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	396,81	396,81	0,00		0,00	R\$ 17,39	R\$ 6.900,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.900,52
4.5.3	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	396,81	396,81	0,00		0,00	R\$ 12,81	R\$ 5.083,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.083,13
4.6	PAVIMENTAÇÃO, JARDINEIRAS E SINALIZAÇÃO HORIZONTAL							R\$ 27.676,32	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.676,32
4.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,45	5,45	0,00		0,00	R\$ 96,51	R\$ 525,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 525,97
4.6.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	15,60	15,60	0,00		0,00	R\$ 6,99	R\$ 109,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 109,04
4.6.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	15,60	15,60	0,00		0,00	R\$ 38,35	R\$ 598,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 598,26
4.6.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	29,58	29,58	0,00		0,00	R\$ 92,64	R\$ 2.740,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.740,29
4.6.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	31,20	31,20	0,00		0,00	R\$ 42,79	R\$ 1.335,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.335,04
4.6.6	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	3,27	3,27	0,00		0,00	R\$ 28,90	R\$ 94,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,50
4.6.7	COMPACTAÇÃO MECANICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	202,71	202,71	0,00		0,00	R\$ 3,68	R\$ 745,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 745,97



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, 5/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
4.6.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	113,33	113,33	0,00		0,00	R\$ 79,09	R\$ 8.963,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.963,26
4.6.9	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	m²	89,38	89,38	0,00		0,00	R\$ 77,72	R\$ 6.946,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.946,61
4.6.10	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25 X 25 CM, COR AMARELA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E REJUNTADO (REF: 7324 - ORSE/SE)	m²	25,26	25,26	0,00		0,00	R\$ 149,23	R\$ 3.769,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.769,54
4.6.11	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	21,03	21,03	0,00		0,00	R\$ 7,07	R\$ 148,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,68
4.6.12	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	21,03	21,03	0,00		0,00	R\$ 37,89	R\$ 796,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 796,82
4.6.13	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	24,16	24,16	0,00		0,00	R\$ 3,65	R\$ 88,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,18
4.6.14	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	24,16	24,16	0,00		0,00	R\$ 12,81	R\$ 309,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 309,48
4.6.15	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 49,35	R\$ 197,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 197,40
4.6.16	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	15,13	15,13	0,00		0,00	R\$ 13,87	R\$ 209,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 209,85
4.6.17	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	15,13	15,13	0,00		0,00	R\$ 6,44	R\$ 97,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 97,43
5	PAVIMENTAÇÃO								R\$ 114.328,15	R\$ -	R\$ -	R\$ 114.328,15
5.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	6,44	6,44	0,00		0,00	R\$ 96,51	R\$ 621,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 621,52
5.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	18,41	18,41	0,00		0,00	R\$ 6,99	R\$ 128,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 128,68
5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	18,41	18,41	0,00		0,00	R\$ 38,35	R\$ 706,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 706,02



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
5.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	25,16	25,16	0,00		0,00	R\$ 92,64	R\$ 2.330,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.330,82
5.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	36,82	36,82	0,00		0,00	R\$ 42,79	R\$ 1.575,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.575,52
5.6	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	3,86	3,86	0,00		0,00	R\$ 28,90	R\$ 111,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 111,55
5.7	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	1.187,53	1.187,53	0,00		0,00	R\$ 3,68	R\$ 4.370,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.370,11
5.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	1.187,53	1.187,53	0,00		0,00	R\$ 79,09	R\$ 93.921,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 93.921,74
5.9	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO, 25 X 25 CM, COR AMARELA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA E REJUNTADO (REF: 7324 - ORSE/SE)	m²	11,77	11,77	0,00		0,00	R\$ 149,23	R\$ 1.756,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.756,43
5.10	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	143,37	143,37	0,00		0,00	R\$ 7,07	R\$ 1.013,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.013,62
5.11	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	143,37	143,37	0,00		0,00	R\$ 37,89	R\$ 5.432,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.432,28
5.12	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	143,37	143,37	0,00		0,00	R\$ 3,65	R\$ 523,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 523,30
5.13	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	143,37	143,37	0,00		0,00	R\$ 12,81	R\$ 1.836,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.836,56
6	ACESSOS								R\$ 30.087,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.087,05
6.1	MÓDULOS ACESSÍVEIS DAS ARQUIBANCADAS								R\$ 1.796,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.796,33
6.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,54	0,54	0,00		0,00	R\$ 96,51	R\$ 52,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,11
6.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	2,10	2,10	0,00		0,00	R\$ 6,99	R\$ 14,67	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,67



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, 5/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
6.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2,10	2,10	0,00		0,00	R\$ 38,35	R\$ 80,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,53
6.1.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN) MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN)	m²	7,36	7,36	0,00		0,00	R\$ 103,86	R\$ 764,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 764,40
6.1.5	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	5,12	5,12	0,00		0,00	R\$ 3,68	R\$ 18,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 18,84
6.1.6	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	5,12	5,12	0,00		0,00	R\$ 79,09	R\$ 404,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 404,94
6.1.7	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	6,70	6,70	0,00		0,00	R\$ 7,07	R\$ 47,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 47,36
6.1.8	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	6,70	6,70	0,00		0,00	R\$ 37,89	R\$ 253,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 253,86
6.1.9	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	6,70	6,70	0,00		0,00	R\$ 3,65	R\$ 24,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,45
6.1.10	PINTURA LÁTEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	6,70	6,70	0,00		0,00	R\$ 12,81	R\$ 85,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 85,82
6.1.11	PINTURA DE SIMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRILICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 49,35	R\$ 49,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 49,35
6.2	DEGRAUS RADIAIS DAS ARQUIBANCADAS								R\$ 835,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 835,38
6.2.1	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERAMICO DE 8 FUROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 - (REF.: 1030022 - CAERN/RN)	m³	0,60	0,60	0,00		0,00	R\$ 626,64	R\$ 375,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 375,98
6.2.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	7,48	7,48	0,00		0,00	R\$ 7,07	R\$ 52,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 52,88



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, 5/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
6.2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	7,48	7,48	0,00		0,00	R\$ 37,89	R\$ 283,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 283,41
6.2.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	7,48	7,48	0,00		0,00	R\$ 3,65	R\$ 27,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,30
6.2.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,48	7,48	0,00		0,00	R\$ 12,81	R\$ 95,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,81
6.3	VAGAS ACESSÍVEIS DO ESTACIONAMENTO							R\$ 4.008,84	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.008,84
6.3.1	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1,84	1,84	0,00		0,00	R\$ 28,90	R\$ 53,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,17
6.3.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	46,00	46,00	0,00		0,00	R\$ 79,09	R\$ 3.638,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.638,14
6.3.3	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	m²	6,70	6,70	0,00		0,00	R\$ 25,90	R\$ 173,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 173,53
6.3.4	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 4,53	R\$ 45,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 45,30
6.3.5	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	m²	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 49,35	R\$ 98,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,70
6.4	RAMPA DE ACESSO A ARQUIBANCADA							R\$ 7.393,64	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.393,64
6.4.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M³), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	36,30	36,30	0,00		0,00	R\$ 8,08	R\$ 293,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 293,30
6.4.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	35,24	35,24	0,00		0,00	R\$ 3,46	R\$ 121,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 121,93
6.4.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	11,21	11,21	0,00		0,00	R\$ 38,35	R\$ 429,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 429,90



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, 5/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
6.4.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN) MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN)	m²	19,39	19,39	0,00		0,00	R\$ 103,86	R\$ 2.013,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.013,84
6.4.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	38,78	38,78	0,00		0,00	R\$ 42,79	R\$ 1.659,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.659,39
6.4.6	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	17,53	17,53	0,00		0,00	R\$ 28,90	R\$ 506,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 506,61
6.4.7	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	23,76	23,76	0,00		0,00	R\$ 79,09	R\$ 1.879,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.879,17
6.4.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	7,97	7,97	0,00		0,00	R\$ 7,07	R\$ 56,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 56,34
6.4.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	7,97	7,97	0,00		0,00	R\$ 37,89	R\$ 301,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 301,98
6.4.10	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	7,97	7,97	0,00		0,00	R\$ 3,65	R\$ 29,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 29,09
6.4.11	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	7,97	7,97	0,00		0,00	R\$ 12,81	R\$ 102,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 102,09
6.5	RAMPA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO								R\$ 13.760,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 13.760,64
6.5.1	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	44,64	44,64	0,00		0,00	R\$ 8,08	R\$ 360,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 360,69
6.5.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	63,77	63,77	0,00		0,00	R\$ 3,46	R\$ 220,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 220,64
6.5.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	27,62	27,62	0,00		0,00	R\$ 38,35	R\$ 1.059,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.059,22



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, 5/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
6.5.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN) MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN)	m²	13,82	13,82	0,00		0,00	R\$ 103,86	R\$ 1.435,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.435,34
6.5.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	24,70	24,70	0,00		0,00	R\$ 92,64	R\$ 2.288,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.288,20
6.5.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	90,17	90,17	0,00		0,00	R\$ 42,79	R\$ 3.858,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.858,37
6.5.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	29,47	29,47	0,00		0,00	R\$ 28,90	R\$ 851,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 851,68
6.5.8	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m²	29,62	29,62	0,00		0,00	R\$ 79,09	R\$ 2.342,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.342,64
6.5.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	21,88	21,88	0,00		0,00	R\$ 7,07	R\$ 154,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,69
6.5.10	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	21,88	21,88	0,00		0,00	R\$ 37,89	R\$ 829,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 829,03
6.5.11	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	21,88	21,88	0,00		0,00	R\$ 3,65	R\$ 79,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 79,86
6.5.12	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	21,88	21,88	0,00		0,00	R\$ 12,81	R\$ 280,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 280,28
6.6	ESCALADA DE ACESSO AO ESTACIONAMENTO							R\$ 941,12	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 941,12
6.6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,72	0,72	0,00		0,00	R\$ 96,51	R\$ 69,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,48
6.6.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	4,30	4,30	0,00		0,00	R\$ 6,99	R\$ 30,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 30,05
6.6.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	4,30	4,30	0,00		0,00	R\$ 38,35	R\$ 164,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 164,90



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, 5/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
6.6.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN)MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN)	m²	2,97	2,97	0,00		0,00	R\$ 103,86	R\$ 308,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 308,46
6.6.5	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO CERÂMICO DE 8 FUIROS E ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (1:6). R_11/2020 - (REF.: 1030022 - CAERN/RN)	m³	0,27	0,27	0,00		0,00	R\$ 626,64	R\$ 169,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 169,19
6.6.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	2,97	2,97	0,00		0,00	R\$ 42,79	R\$ 127,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 127,08
6.6.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	1,37	1,37	0,00		0,00	R\$ 28,90	R\$ 39,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,59
6.6.8	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	0,72	0,72	0,00		0,00	R\$ 7,07	R\$ 5,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 5,09
6.6.9	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	0,72	0,72	0,00		0,00	R\$ 37,89	R\$ 27,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,28
6.7	FECHAMENTO DE ACESSOS EXISTENTES							R\$ 1.351,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.351,10	
6.7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,75	0,75	0,00		0,00	R\$ 96,51	R\$ 72,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 72,38
6.7.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	2,97	2,97	0,00		0,00	R\$ 6,99	R\$ 20,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 20,76
6.7.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	2,97	2,97	0,00		0,00	R\$ 38,35	R\$ 113,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 113,89
6.7.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN)MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN)	m²	6,42	6,42	0,00		0,00	R\$ 103,86	R\$ 666,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 666,78
6.7.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	6,42	6,42	0,00		0,00	R\$ 42,79	R\$ 274,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 274,71
6.7.6	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	7,01	7,01	0,00		0,00	R\$ 28,90	R\$ 202,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 202,58
7	JARDINEIRAS							R\$ 15.931,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 15.931,01	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, 5/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
7.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	5,31	5,31	0,00		0,00	R\$ 96,51	R\$ 512,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 512,46
7.2	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	66,91	66,91	0,00		0,00	R\$ 45,73	R\$ 3.059,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.059,79
7.3	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	109,81	109,81	0,00		0,00	R\$ 48,78	R\$ 5.356,53	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.356,53
7.4	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	67,16	67,16	0,00		0,00	R\$ 3,65	R\$ 245,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 245,13
7.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	67,16	67,16	0,00		0,00	R\$ 12,81	R\$ 860,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 860,31
7.6	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024	m²	290,34	290,34	0,00		0,00	R\$ 13,87	R\$ 4.027,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.027,01
7.7	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO. AF_07/2024	m²	290,34	290,34	0,00		0,00	R\$ 6,44	R\$ 1.869,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.869,78
8	BANCOS								R\$ 7.120,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.120,88
8.1	FUNDAÇÃO								R\$ 1.782,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.782,57
8.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÓRMAS). AF_01/2024	m³	2,90	2,90	0,00		0,00	R\$ 105,51	R\$ 305,97	R\$ -	R\$ -	R\$ 305,97
8.1.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	11,70	11,70	0,00		0,00	R\$ 38,35	R\$ 448,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 448,69
8.1.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMÁ PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	m²	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 93,75	R\$ 375,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 375,00
8.1.4	ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_01/2024	KG	16,36	16,36	0,00		0,00	R\$ 19,38	R\$ 317,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 317,05
8.1.5	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,40	0,40	0,00		0,00	R\$ 512,48	R\$ 204,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 204,99
8.1.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,40	0,40	0,00		0,00	R\$ 327,18	R\$ 130,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 130,87
8.2	PILARETE								R\$ 854,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 854,56



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, 5/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
8.2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	5,40	5,40	0,00		0,00	R\$ 51,22	R\$ 276,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 276,58
8.2.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	11,18	11,18	0,00		0,00	R\$ 14,48	R\$ 161,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 161,88
8.2.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	16,36	16,36	0,00		0,00	R\$ 13,63	R\$ 222,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,98
8.2.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,23	0,23	0,00		0,00	R\$ 512,48	R\$ 117,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,87
8.2.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,23	0,23	0,00		0,00	R\$ 327,18	R\$ 75,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,25
8.3	ALVENARIA								R\$ 909,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 909,18
8.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,45	0,45	0,00		0,00	R\$ 96,51	R\$ 43,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,42
8.3.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	1,80	1,80	0,00		0,00	R\$ 6,99	R\$ 12,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,58
8.3.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	1,80	1,80	0,00		0,00	R\$ 38,35	R\$ 69,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 69,03
8.3.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN) MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN)	m²	1,20	1,20	0,00		0,00	R\$ 103,86	R\$ 124,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,63
8.3.5	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X29 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	3,60	3,60	0,00		0,00	R\$ 124,55	R\$ 448,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 448,38
8.3.6	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	3,55	3,55	0,00		0,00	R\$ 42,79	R\$ 151,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 151,90
8.3.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	2,05	2,05	0,00		0,00	R\$ 28,90	R\$ 59,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,24
8.4	TAMPO								R\$ 2.565,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.565,82



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, 5/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
8.4.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	8,15	8,15	0,00		0,00	R\$ 189,18	R\$ 1.541,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.541,81
8.4.2	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	5,45	5,45	0,00		0,00	R\$ 15,30	R\$ 83,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,38
8.4.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	27,27	27,27	0,00		0,00	R\$ 14,48	R\$ 394,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 394,86
8.4.4	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,65	0,65	0,00		0,00	R\$ 512,48	R\$ 333,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 333,11
8.4.5	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,65	0,65	0,00		0,00	R\$ 327,18	R\$ 212,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 212,66
8.5	REVESTIMENTO E PINTURA								R\$ 1.008,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.008,75
8.5.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	12,80	12,80	0,00		0,00	R\$ 7,07	R\$ 90,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,49
8.5.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	12,80	12,80	0,00		0,00	R\$ 37,89	R\$ 484,99	R\$ -	R\$ -	R\$ 484,99
8.5.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	12,80	12,80	0,00		0,00	R\$ 3,65	R\$ 46,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 46,72
8.5.4	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	12,80	12,80	0,00		0,00	R\$ 17,39	R\$ 222,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 222,59
8.5.5	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	12,80	12,80	0,00		0,00	R\$ 12,81	R\$ 163,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,96
9	QUADRA POLIESPORTIVA								R\$ 90.364,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 90.364,90
9.1	RECUPERAÇÃO DO ALAMBRADO								R\$ 41.140,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 41.140,48
9.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,96	0,96	0,00		0,00	R\$ 96,51	R\$ 92,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,64



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
9.1.2	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	0,36	0,36	0,00		0,00	R\$ 566,81	R\$ 204,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 204,05
9.1.3	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020	m²	1,92	1,92	0,00		0,00	R\$ 51,22	R\$ 98,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 98,34
9.1.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	1,58	1,58	0,00		0,00	R\$ 15,30	R\$ 24,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 24,17
9.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022	KG	10,44	10,44	0,00		0,00	R\$ 12,14	R\$ 126,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 126,74
9.1.6	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	0,12	0,12	0,00		0,00	R\$ 497,49	R\$ 59,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 59,69
9.1.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	0,12	0,12	0,00		0,00	R\$ 327,18	R\$ 39,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,26
9.1.8	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,48	0,48	0,00		0,00	R\$ 28,90	R\$ 13,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 13,87
9.1.9	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, DN 3", PARA ALAMBRADO DE QUADRA POLIESPORTIVA (REF.: 12945 - ORSE/SE)	M	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 124,58	R\$ 1.494,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.494,96
9.1.10	FORNECIMENTO E MONTAGEM DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE MÉDIA, DN 1 1/4", PARA ALAMBRADO DE QUADRA POLIESPORTIVA (REF.: 12944 - ORSE/SE)	M	9,25	9,25	0,00		0,00	R\$ 62,82	R\$ 581,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 581,08
9.1.11	SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4". AF_06/2018	M	0,20	0,20	0,00		0,00	R\$ 71,12	R\$ 14,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 14,22
9.1.12	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE TELA DE ARAME GALVANIZADO FIO 12 BWC, MALHA 2", FORMANDO QUADROS DE 2,00 X 2,00 M, EXCETO REQUADRO EM TUBOS FERRO GALVANIZADO (REF.: 9603 - ORSE/SE)	m²	173,78	173,78	0,00		0,00	R\$ 102,88	R\$ 17.878,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 17.878,48
9.1.13	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	347,56	347,56	0,00		0,00	R\$ 9,68	R\$ 3.364,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.364,38



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, 5/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
9.1.14	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	347,56	347,56	0,00		0,00	R\$ 24,83	R\$ 8.629,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.629,91
9.1.15	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	347,56	347,56	0,00		0,00	R\$ 24,51	R\$ 8.518,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.518,69
9.2	RECUPERAÇÃO DO PISO DA QUADRA DE FUTSAL								R\$ 32.916,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 32.916,84
9.2.1	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS (REF: 45 - ORSE/SE)	m²	240,00	240,00	0,00		0,00	R\$ 7,31	R\$ 1.754,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.754,40
9.2.2	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	240,00	240,00	0,00		0,00	R\$ 2,17	R\$ 520,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 520,80
9.2.3	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	6,40	6,40	0,00		0,00	R\$ 142,05	R\$ 909,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 909,12
9.2.4	CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	m²	240,00	240,00	0,00		0,00	R\$ 22,54	R\$ 5.409,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.409,60
9.2.5	PISO EM GRANILITE, MÁRMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022	m²	240,00	240,00	0,00		0,00	R\$ 96,64	R\$ 23.193,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 23.193,60
9.2.6	PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M	99,50	99,50	0,00		0,00	R\$ 11,35	R\$ 1.129,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.129,32
9.3	RECUPERAÇÃO DO PISO EXTERNO								R\$ 12.394,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.394,37
9.3.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	m²	233,24	233,24	0,00		0,00	R\$ 2,17	R\$ 506,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 506,13
9.3.2	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020	m²	233,24	233,24	0,00		0,00	R\$ 50,97	R\$ 11.888,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 11.888,24
9.4	PINTURA								R\$ 3.913,21	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.913,21
9.4.1	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	m²	101,14	101,14	0,00		0,00	R\$ 3,85	R\$ 389,38	R\$ -	R\$ -	R\$ 389,38
9.4.2	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	101,14	101,14	0,00		0,00	R\$ 20,37	R\$ 2.060,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.060,22



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
9.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	88,92	88,92	0,00		0,00	R\$ 3,65	R\$ 324,55	R\$ -	R\$ -	R\$ 324,55
9.4.4	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	88,92	88,92	0,00		0,00	R\$ 12,81	R\$ 1.139,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.139,06
10	BANHEIROS							R\$ 46.106,76	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 46.106,76
10.1	ALVENARIA							R\$ 2.759,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.759,21
10.1.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	0,92	0,92	0,00		0,00	R\$ 96,51	R\$ 88,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,78
10.1.2	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020	m²	1,54	1,54	0,00		0,00	R\$ 6,99	R\$ 10,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,76
10.1.3	PEDRA ARGAMASSADA COM CIMENTO E AREIA 1:3, 40% DE ARGAMASSA EM VOLUME - AREIA E PEDRA DE MÃO COMERCIAIS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_08/2022	m³	0,62	0,62	0,00		0,00	R\$ 566,81	R\$ 351,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 351,42
10.1.4	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN)MANUAL, JUNTA 1 CM. INC_11/2016 (REF.: 2050001 - CAERN/RN)	m²	0,78	0,78	0,00		0,00	R\$ 103,86	R\$ 81,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,01
10.1.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSAO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023	m²	2,28	2,28	0,00		0,00	R\$ 42,79	R\$ 97,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 97,56
10.1.6	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	17,38	17,38	0,00		0,00	R\$ 92,64	R\$ 1.610,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.610,08
10.1.7	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,15	0,15	0,00		0,00	R\$ 28,90	R\$ 4,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 4,33
10.1.8	VERGA PRÉ-MOLDADA COM ATÉ 1,5 M DE VÃO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 23,24	R\$ 278,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 278,88
10.1.9	CONTRAVERGA PRÉ-FABRICADA, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024	M	7,00	7,00	0,00		0,00	R\$ 33,77	R\$ 236,39	R\$ -	R\$ -	R\$ 236,39
10.2	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS							R\$ 3.395,55	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.395,55
10.2.1	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	33,00	33,00	0,00		0,00	R\$ 23,57	R\$ 777,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 777,81



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
10.2.2	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 14,58	R\$ 43,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 43,74
10.2.3	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,16	R\$ 17,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,16
10.2.4	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 29,49	R\$ 147,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 147,45
10.2.5	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	10,00	10,00	0,00		0,00	R\$ 6,42	R\$ 64,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 64,20
10.2.6	BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 8,34	R\$ 16,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 16,68
10.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	25,00	25,00	0,00		0,00	R\$ 8,61	R\$ 215,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 215,25
10.2.8	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 12,81	R\$ 12,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,81
10.2.9	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	8,00	8,00	0,00		0,00	R\$ 11,90	R\$ 95,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 95,20
10.2.10	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 12,94	R\$ 77,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 77,64
10.2.11	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 20,72	R\$ 124,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 124,32
10.2.12	CHUMBAMENTO DE CAIXA EM POLICARBONATO PARA PROTEÇÃO DE HIDRÔMETRO, INCLUSIVE FORNECIMENTO. (REF: 6184 - ORSE/SE)	UNID	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 94,84	R\$ 94,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 94,84
10.2.13	HIDRÔMETRO DN 1", 10 M ³ /H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 505,26	R\$ 505,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 505,26



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
10.214	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 38,34	R\$ 153,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 153,36
10.215	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 17,49	R\$ 17,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 17,49
10.216	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	3,00	3,00	0,00		0,00	R\$ 34,71	R\$ 104,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,13
10.217	TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 35,76	R\$ 35,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 35,76
10.218	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 266,70	R\$ 533,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 533,40
10.219	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	16,13	16,13	0,00		0,00	R\$ 6,62	R\$ 106,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 106,78
10.220	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023	M	16,13	16,13	0,00		0,00	R\$ 15,64	R\$ 252,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 252,27
10.3	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS								R\$ 6.278,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.278,80
10.31	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	50,00	50,00	0,00		0,00	R\$ 26,07	R\$ 1.303,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.303,50
10.32	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 32,34	R\$ 194,04	R\$ -	R\$ -	R\$ 194,04
10.33	TUBO PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	11,00	11,00	0,00		0,00	R\$ 36,37	R\$ 400,07	R\$ -	R\$ -	R\$ 400,07
10.34	CAP DE PVC RÍGIDO C/ ANÉIS P/ ESGOTO, DIÂM. = 50MM. (REF: 01610 - ORSE/SE)	UNID	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 9,85	R\$ 39,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 39,40
10.35	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 38,64	R\$ 154,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 154,56
10.36	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	16,00	0,00		0,00	R\$ 21,62	R\$ 345,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 345,92



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
10.3.7	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 26,94	R\$ 107,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 107,76
10.3.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	12,00	12,00	0,00		0,00	R\$ 15,27	R\$ 183,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 183,24
10.3.9	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	22,00	22,00	0,00		0,00	R\$ 14,67	R\$ 322,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 322,74
10.3.10	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 21,68	R\$ 21,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 21,68
10.3.11	JUNÇÃO SIMPLES DE REDUÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, PARA ESGOTO PRIMÁRIO (REF.: 1636 - ORSE/SE)	UNID	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 48,30	R\$ 289,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 289,80
10.3.12	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 25,16	R\$ 50,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 50,32
10.3.13	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	20,00	20,00	0,00		0,00	R\$ 15,84	R\$ 316,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 316,80
10.3.14	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	42,00	42,00	0,00		0,00	R\$ 8,63	R\$ 362,46	R\$ -	R\$ -	R\$ 362,46
10.3.15	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 12,45	R\$ 12,45	R\$ -	R\$ -	R\$ 12,45



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, 5/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
10.3.16	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. (REF: 89673 - SINAPI)	UNID	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 22,56	R\$ 90,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 90,24
10.3.17	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 36,70	R\$ 73,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 73,40
10.3.18	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	16,00	16,00	0,00		0,00	R\$ 23,21	R\$ 371,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 371,36
10.3.19	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 9,14	R\$ 54,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,84
10.3.20	TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 19,16	R\$ 19,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 19,16
10.3.21	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 816,70	R\$ 816,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 816,70
10.3.22	GRELHA PVC REDONDA, BRANCA, P/CAIXA E RALOS, D=100MM (REF: 10317 - ORSE/SE)	UNID	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 6,78	R\$ 27,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,12
10.3.23	PORTA GRELHA PVC REDONDA, BRANCA, P/CAIXA E RALOS, D=100MM (REF: 13549 - ORSE/SE)	UNID	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 18,88	R\$ 75,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 75,52
10.3.24	RASGO LINEAR MECANIZADO EM ALVENARIA, PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	20,71	20,71	0,00		0,00	R\$ 7,66	R\$ 158,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,63
10.3.25	CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS COM DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM. AF_09/2023	M	20,71	20,71	0,00		0,00	R\$ 23,52	R\$ 487,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 487,09
10.4	REVESTIMENTOS								R\$ 12.093,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 12.093,42
10.4.1	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³	0,38	0,38	0,00		0,00	R\$ 28,90	R\$ 10,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 10,98



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, 5/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
10.4.2	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021	m²	14,81	14,81	0,00		0,00	R\$ 3,68	R\$ 54,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 54,50
10.4.3	CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021	m²	14,81	14,81	0,00		0,00	R\$ 3,64	R\$ 53,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,90
10.4.4	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	14,81	14,81	0,00		0,00	R\$ 38,35	R\$ 567,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 567,96
10.4.5	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021	KG	21,92	21,92	0,00		0,00	R\$ 15,06	R\$ 330,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 330,11
10.4.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021	m²	14,81	14,81	0,00		0,00	R\$ 38,71	R\$ 573,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 573,29
10.4.7	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	m²	14,82	14,82	0,00		0,00	R\$ 110,72	R\$ 1.640,87	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.640,87
10.4.8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020	M	3,40	3,40	0,00		0,00	R\$ 122,30	R\$ 415,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 415,82
10.4.9	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	60,32	60,32	0,00		0,00	R\$ 8,31	R\$ 501,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 501,25
10.4.10	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E =17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	60,32	60,32	0,00		0,00	R\$ 36,75	R\$ 2.216,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.216,76
10.4.11	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	m²	60,32	60,32	0,00		0,00	R\$ 94,96	R\$ 5.727,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.727,98
10.5	PINTURA								R\$ 2.570,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.570,72
10.5.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	42,80	42,80	0,00		0,00	R\$ 3,65	R\$ 156,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 156,22
10.5.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	42,80	42,80	0,00		0,00	R\$ 17,39	R\$ 744,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 744,29



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
10.5.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	42,80	42,80	0,00		0,00	R\$ 12,81	R\$ 548,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 548,26
10.5.4	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	10,50	10,50	0,00		0,00	R\$ 18,04	R\$ 189,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,42
10.5.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	10,50	10,50	0,00		0,00	R\$ 16,69	R\$ 175,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 175,24
10.5.6	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023	m²	14,82	14,82	0,00		0,00	R\$ 4,55	R\$ 67,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 67,43
10.5.7	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM TETO, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	m²	14,82	14,82	0,00		0,00	R\$ 31,25	R\$ 463,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 463,12
10.5.8	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	14,82	14,82	0,00		0,00	R\$ 15,30	R\$ 226,74	R\$ -	R\$ -	R\$ 226,74
10.6	ESQUADRIAS							R\$ 6.849,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.849,54	
10.6.1	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.363,34	R\$ 2.726,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.726,68
10.6.2	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 1.436,80	R\$ 2.873,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.873,60
10.6.3	JANELA EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL/FOSCO, DE CORRER, COM BANDEIROLA E/OU PEITORIL, SEM VIDRO - FORNECIMENTO E MONTAGEM - (REF.: C4515 - SEINFRA)	m²	1,84	1,84	0,00		0,00	R\$ 360,37	R\$ 663,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 663,08
10.6.4	INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_PS	m²	1,84	1,84	0,00		0,00	R\$ 318,58	R\$ 586,18	R\$ -	R\$ -	R\$ 586,18
10.7	LOUÇAS E ACESSÓRIOS							R\$ 10.672,30	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.672,30	
10.7.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 479,21	R\$ 958,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 958,42
10.7.2	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 37,77	R\$ 151,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 151,08



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
10.7.3	LAVATORIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 40 X 30CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF.: 86943 - SINAPI/RN)	UNID	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 557,32	R\$ 2.229,28	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.229,28
10.7.4	BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 344,95	R\$ 1.379,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.379,80
10.7.5	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 314,00	R\$ 628,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 628,00
10.7.6	BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=40CM, D=1 1/4", JACKWAL OU SIMILAR (REF.: 13110 - ORSE/SE)	UNID	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 111,98	R\$ 447,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 447,92
10.7.7	PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 314,06	R\$ 628,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 628,12
10.7.8	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 35,37	R\$ 141,48	R\$ -	R\$ -	R\$ 141,48
10.7.9	BATEDOR PARA PORTA EM CHAPA DE ALUMÍNIO TIPO XADREZ LAVRADA ESP. 3mm C/ FIXAÇÃO SOBRE MADEIRA LISA OU REVESTIMENTO MELAMÍNICO COM FITA DUPLA FACE (REF.: C4621 - SEINFRA/CE)UPLA FACE (REF: C4621 - SEINFRA/CE)	m²	0,72	0,72	0,00		0,00	R\$ 122,67	R\$ 88,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,32
10.7.10	ALARME PARA BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR (REF: 11961 - ORSE/SE)	UNID	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 544,11	R\$ 1.088,22	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.088,22
10.7.11	PONTO DE LÓGICA EMBUTIDO, INCLUSIVE FIAÇÃO E TOMADA. R_05/2019 (REF.: 1060206 - CAERN)	UNID	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 260,07	R\$ 520,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 520,14
10.7.12	PLACA EM ALUMÍNIO E FERRO FUNDIDO EM BRAILLE COM DIMENSÕES DE 8 X 17,5 CM (REF.: 8591/ORSE)	UNID	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 93,02	R\$ 558,12	R\$ -	R\$ -	R\$ 558,12
10.7.13	PLACA EM ALUMÍNIO 15x30cm C/ VINIL APLICADO EM 1 FACE E FIXAÇÃO COM FITA DUPLA FACE (FORNECIMENTO E MONTAGEM) (REF.: C4626 - SEINFRA/CE)	UNID	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 20,89	R\$ 83,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 83,56



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
10.7.14	VASO SANITÁRIO SIFONADO PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 (REF.: 86931 - SINAPI/RN)	UNID	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 884,92	R\$ 1.769,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.769,84
10.8	COBERTURA							R\$ 1.487,22	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.487,22
10.8.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	24,40	24,40	0,00		0,00	R\$ 18,06	R\$ 440,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 440,66
10.8.2	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE RIPAS EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	8,80	8,80	0,00		0,00	R\$ 17,14	R\$ 150,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 150,83
10.8.3	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE CAIBRO EM TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	8,80	8,80	0,00		0,00	R\$ 21,95	R\$ 193,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 193,16
10.8.4	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - (REF: 8637 - ORSE/SE)	M	11,48	11,48	0,00		0,00	R\$ 61,20	R\$ 702,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 702,57
11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS							R\$ 27.260,51	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.260,51
11.1	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 6 MM² E DISJUNTOR DIN 32A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS. (REF.: 101489 - SINAPI/RN)	UNID	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 1.397,76	R\$ 1.397,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.397,76
11.2	Poste concreto duplo T (DT) 6/150	un	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 542,19	R\$ 542,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 542,19
11.3	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	438,25	438,25	0,00		0,00	R\$ 3,21	R\$ 1.406,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.406,78
11.4	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	139,80	139,80	0,00		0,00	R\$ 4,68	R\$ 654,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 654,26
11.5	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	0,90	0,90	0,00		0,00	R\$ 7,27	R\$ 6,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 6,54
11.6	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020	UN	11,00	11,00	0,00		0,00	R\$ 175,44	R\$ 1.929,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.929,84



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
11.7	CAIXA DE PASSAGEM ELÉTRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMP A APARAFUSADA, DIMENSÕES 200X200X90 MM (REF.: 91942 - SINAPI/RN)	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 104,54	R\$ 104,54	R\$ -	R\$ -	R\$ 104,54
11.8	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 51,11	R\$ 204,44	R\$ -	R\$ -	R\$ 204,44
11.9	CONDULETE DE PVC, TIPO E, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 20,29	R\$ 81,16	R\$ -	R\$ -	R\$ 81,16
11.10	PROGRAMADOR HORARIO ALIMENTAÇÃO DE 100A 240VAC, UMA SAÍDA A RELE SPDT 16A 250V, COM LED PARA IDENTIFICAÇÃO DO STATUS, FUNÇÃO HORÁRIO DE VERÃO, CAIXA EM ABX, PARA FIXAÇÃO EM TRILHO, COM 40 MEMORIAS PARA PROGRAMAÇÃO (REF.: 13102 - ORSE/SE)	UNID	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 237,93	R\$ 237,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 237,93
11.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 11,30	R\$ 22,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,60
11.12	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 11,97	R\$ 23,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,94
11.13	ELETRODUTO RIGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022_PA	M	64,25	64,25	0,00		0,00	R\$ 20,19	R\$ 1.297,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.297,20
11.14	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL, DE 40 MM, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF.: 97667 - SINAPI/RN)	M	104,10	104,10	0,00		0,00	R\$ 10,86	R\$ 1.130,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.130,52
11.15	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTO DE TENSÃO DPS 80KA - 275V (REF.: 09041 - ORSE/SE)	UNID	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 183,28	R\$ 366,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 366,56
11.16	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 16 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES (REF.: 12224 - ORSE/SE)	UNID	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 294,37	R\$ 294,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 294,37
11.17	LUMINÁRIA SOBREPÔR QUADRADA LED 24W, 6500K G- LIGHT OU SIMILAR (REF.: 13176 - ORSE/SE)	UNID	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 83,97	R\$ 335,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 335,88
11.18	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 32,42	R\$ 194,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 194,52
11.19	REFLETOR TR LED, CORPO EM ALUMINIO, VIDRO TEMPERADO, POTENCIA 30W, BIVOLT, TEMP.COR 3000K/6000K, IP-65, DA TASHIBRA OU SIMILAR (REF.: 12870 - ORSE/SE)	UNID	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 61,50	R\$ 369,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 369,00



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
11.20	POSTE DE AÇO GALVANIZADO CÔNICO CONTÍNUO RETO, DIÂMETRO SUPERIOR 60MM, DIÂMETRO DA BASE 115MM, ALTURA TOTAL 5M, CONIPOST REF. SÉRIE 0005/CLASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR (REF.: 7269 - ORSE/SE)ASSE 60 DA CONIPOST OU SIMILAR (REF.: 7269 - ORSE/SE)	UNID	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 1.705,39	R\$ 8.526,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 8.526,95
11.21	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 01 PÉTALA, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM. (REF.: 13425 - ORSE/SE)	UNID	4,00	4,00	0,00		0,00	R\$ 212,34	R\$ 849,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 849,36
11.22	SUPORTE DE FIXAÇÃO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO, PARA LUMINÁRIA PÚBLICA DE 02 PÉTALAS, ENCAIXE EM POSTE COM TOPO DE Ø DE 48MM/60,3MM, ENCAIXE DA LUMINÁRIA DE Ø DE 48MM/60,3MM. (REF.: 13426 - ORSE/SE)	UNID	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 279,24	R\$ 279,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 279,24
11.23	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 51 W ATÉ 67 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 354,94	R\$ 2.129,64	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.129,64
11.24	SUBSTITUIÇÃO DE LUMINÁRIA DE VAPOR DE MERCÚRIO/VAPOR DE SÓDIO POR LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_08/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 124,71	R\$ 748,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 748,26
11.25	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 181 W ATÉ 239 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020	UN	6,00	6,00	0,00		0,00	R\$ 655,57	R\$ 3.933,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.933,42
11.26	CONDULETE DE PVC, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 23,86	R\$ 23,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 23,86
11.27	CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 34,86	R\$ 34,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 34,86
11.28	CONDULETE DE PVC, TIPO T, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 31,03	R\$ 31,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 31,03
11.29	CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 27,61	R\$ 27,61	R\$ -	R\$ -	R\$ 27,61
11.30	CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. INC_01/2020 (REF.: 2070326 - CAERN/RN)	UNID	5,00	5,00	0,00		0,00	R\$ 15,25	R\$ 76,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 76,25



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
12	QUIOSQUES							R\$ 16.584,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.584,50	
12.1	PINTURA							R\$ 10.964,65	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.964,65	
12.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	25,38	25,38	0,00	0,00	R\$ 3,65	R\$ 92,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 92,63	
12.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024	m²	25,38	25,38	0,00	0,00	R\$ 17,39	R\$ 441,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 441,35	
12.1.3	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m²	25,38	25,38	0,00	0,00	R\$ 12,81	R\$ 325,11	R\$ -	R\$ -	R\$ 325,11	
12.1.4	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	159,36	159,36	0,00	0,00	R\$ 9,68	R\$ 1.542,60	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.542,60	
12.1.5	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	159,36	159,36	0,00	0,00	R\$ 24,83	R\$ 3.956,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.956,90	
12.1.6	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	159,36	159,36	0,00	0,00	R\$ 24,51	R\$ 3.905,91	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.905,91	
12.1.7	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	m²	20,16	20,16	0,00	0,00	R\$ 18,04	R\$ 363,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 363,68	
12.1.8	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	20,16	20,16	0,00	0,00	R\$ 16,69	R\$ 336,47	R\$ -	R\$ -	R\$ 336,47	
12.2	COBERTURA							R\$ 5.619,85	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.619,85	
12.2.1	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERAMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	143,64	143,64	0,00	0,00	R\$ 18,06	R\$ 2.594,13	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.594,13	
12.2.2	CHAPIM DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - (REF: 8637 - ORSE/SE)	M	49,44	49,44	0,00	0,00	R\$ 61,20	R\$ 3.025,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.025,72	
13	GUARDA-CORPO E CORRIMÃOS							R\$ 78.321,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 78.321,08	
13.1	CONCRETO ARMADO FCK=15MPA FABRICADO NA OBRA, ADENSADO E LANÇADO, PARA USO GERAL, COM FORMAS PLANAS EM COMPENSADO RESINADO 12MM (05 USOS) (REF.: 6457 - ORSE/SE)	m³	0,77	0,77	0,00	0,00	R\$ 2.879,04	R\$ 2.216,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.216,86	
13.2	GUARDA-CORPO SIMPLES EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (QUADRO) DE 1.1/2" C/ FIXAÇÃO COM BUCHA E PARAFUSO (REF.: 12184 - ORSE/SE)	M	134,28	134,28	0,00	0,00	R\$ 265,20	R\$ 35.611,05	R\$ -	R\$ -	R\$ 35.611,05	



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros				
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
13.3	GUARDA-CORPO E CORRIMÃO EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=1,10M, COM BARRAS VERTICAIS A CADA 11CM (3/4") E BARRAS HORIZONTAIS (SUPERIOR, INTERMEDIÁRIAS (DUAS) E INFERIOR) DE 1.1/2", INCLUSIVE CURVA DE AÇO , C/ FIXAÇÃO COM BUCHA E PARAFUSO (REF.: 12184 - ORSE/SE)	M	31,86	31,86	0,00		0,00	R\$ 326,19	R\$ 10.392,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.392,41
13.4	CORRIMÃO CENTRAL DE ARQUIBANCADA TIPO U (INVERTIDO) EM TUBO FERRO GALVANIZADO, ALT=0,92M, COM BARRAS VERTICAIS 22CM ENTRE ELAS DE 1.1/2" (REF.: 12180 - ORSE/SE)	M	24,00	24,00	0,00		0,00	R\$ 198,17	R\$ 4.756,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.756,08
13.5	LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020	m²	427,68	427,68	0,00		0,00	R\$ 9,68	R\$ 4.139,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.139,94
13.6	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	427,68	427,68	0,00		0,00	R\$ 24,83	R\$ 10.619,29	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.619,29
13.7	PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	m²	427,68	427,68	0,00		0,00	R\$ 24,51	R\$ 10.482,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.482,43
13.8	APICOAMENTO TOTAL DE PISO COM PONTEIRAS/TALHADEIRAS (REF.: 45 - ORSE/SE)	m²	11,03	11,03	0,00		0,00	R\$ 7,31	R\$ 80,62	R\$ -	R\$ -	R\$ 80,62
13.9	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	m²	1,10	1,10	0,00		0,00	R\$ 20,37	R\$ 22,40	R\$ -	R\$ -	R\$ 22,40
14	DIVERSOS								R\$ 19.086,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 19.086,20
14.1	CONJUNTO PARA FUTSAL COM PAR DE TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADROS EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM	UN	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 3.755,26	R\$ 3.755,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.755,26
14.2	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMINIO CONFORME MODELO PRÓPRIO. INCLUSIVE SUPORTE METÁLICO COM 1,80M DE ALTURA ÚTIL	UNID	1,00	1,00	0,00		0,00	R\$ 6.778,37	R\$ 6.778,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.778,37
14.3	LIMPEZA FINAL DE OBRA (REF: 02450 - ORSE/SE)	m²	2.532,07	2.532,07	0,00		0,00	R\$ 3,04	R\$ 7.697,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.697,49
14.4	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO, 50 X 80 CM, COM PINTURA REFLETIVA, INCLUSIVE SUPORTE (REF: 7319 - ORSE/SE)	UNID	2,00	2,00	0,00		0,00	R\$ 427,54	R\$ 855,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 855,08



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA PRAÇA SENADOR CARLOS ALBERTO DE SOUZA E CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE ÔNIBUS	CONTRATO Nº: 08/2025
ENDEREÇO: Av. Cunha da Mota, S/N, Centro, Mossoró/RN.	VALOR LICITADO: R\$ 832.200,00
CONTRATADA: COPAGEL EMPREENDIMENTOS LTDA	DATA DE VENCIMENTO: 10/03/2026
ENDEREÇO DA CONTRATADA: Rua Dom Pedro II, 159, Paredões, Mossoró/RN.	DATA DA MEDIÇÃO: 19/12/2025
	PERÍODO DE MEDIÇÃO: 01/12/2025 A 18/12/2025

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Licitado	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumula do Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo
							VALOR TOTAL FINAL	R\$ 832.200,00	R\$ 80.840,46	R\$ 80.840,46	R\$ 751.359,54	

Importa a presente medição em: OITENTA MIL, OITOCENTOS E QUARENTA REAIS E QUARENTA E SEIS CENTAVOS.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Lorena Vitória Lourenço Viana
Assessor Técnico II
Mat.: 545350 / CREA nº 212267554-3

Alaerdson Nascimento de Lima
Diretor de Obras Especiais
Mat: 509684 / CREA 2110424834