



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE UBS TIPO I - RINÇÃO

ENDERECO DA OBRA: RUA FRANCISCO MACIEL DE LIMA, S/N, BARRIO RINÇÃO, MOSSORÓ/RN
EMPRESA CONTRATADA: HERTZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI
ENDERECO DA CONTRATADA: AV. DA INDEPENDENCIA, N.º 1705, CENTRO, SALA 12, PAU DOS FERROS/RN

Contrato N.º: 19/2023
Valor do contrato: R\$ 1.128.477,12
Data de vencimento: 07/02/2025
Data de ordem de serviço: 12/12/2023
Data de medição: 22/01/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Sigrid Seldner Silva Nobre
Diretora Executiva de Obras Públicas e Prédios Públicos
CREA 211.650.400-6

Carla Vanessa da Rocha
Assessoria Técnica II
CREA 212.064.723-2

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO CONTRATO

Item	Descrição	UN	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros				Saldo		
			Total	Saldo	Médio Acumulado	Médio no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do Período		Valor Acumulado	
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL												
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	und	1,00	0,91	0,00	0,07	0,07	0,07	R\$ 67.989,06	R\$ 67.989,06	R\$ 4.759,23	R\$ 4.759,23	R\$ 63.229,83
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES												
2.1	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF_09/2018	m²	1111,32	0,00	0,00	1.111,32	1.111,32	1.111,32	R\$ 67.989,06	R\$ 67.989,06	R\$ 4.759,23	R\$ 4.759,23	R\$ 63.229,83
2.2	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA UTILIZANDO GABARITO DE TABELAS CORRIDAS PONTALEITADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES AF_10/2018	m	87,84	0,00	0,00	87,84	87,84	87,84	R\$ 3,91	R\$ 3.900,73	R\$ 3.900,73	R\$ 3.900,73	R\$ 17.214,35
2.3	TAPUME COM CHAPA METALICA AF_05/2018 (REF. 09/459 - SINAPRINI)	m²	218,07	0,00	0,00	218,07	218,07	218,07	R\$ 68,69	R\$ 6.033,73	R\$ 6.033,73	R\$ 6.033,73	-
2.4	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, ÁREA MONOFÁSICA COM CAIXA DE SOBRESOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN	m²	12,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	R\$ 105,79	R\$ 2.317,62	R\$ 2.317,62	R\$ 2.317,62	-
2.5	SUA (MÃO INCLUI O POSTE DE CONCRETO) AF_01/2020_PS	und	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 426,70	R\$ 6.120,40	R\$ 6.120,40	R\$ 6.120,40	-
2.6	POSTE CONCRETO DUPO TI(DT) 8/150	und	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.628,54	R\$ 1.628,54	R\$ 1.628,54	R\$ 1.628,54	-
2.7	LOCALIZAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40m - Rev 02_02/2022 (REF: 4654 - ORSE/SE)	m²	6,00	5,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 646,52	R\$ 646,52	R\$ 646,52	R\$ 646,52	-
2.8	LOCALIZAÇÃO DE CONTAINER - BANHEIRO COM CHUVEIRO E VASOS - 4,30 X 2,20m (REF: 4656 - CRSE/SE)	m²	12,00	11,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 1.133,90	R\$ 1.133,90	R\$ 1.133,90	R\$ 1.133,90	-
3.0	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA												
3.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_04/2016	m³	56,78	0,00	0,00	56,78	56,78	56,78	R\$ 39,46	R\$ 2.240,54	R\$ 2.240,54	R\$ 2.240,54	R\$ 2.240,54
3.2	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA AF_05/2016	m³	21,44	21,44	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 93,55	R\$ 2.005,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.005,93
3.3	CARGA MANOBRAL E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CARGA DE 17,428 M³ / 28 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF_07/2020	m³	103,87	31,63	0,00	72,24	72,24	72,24	R\$ 9,77	R\$ 1.014,81	R\$ 705,78	R\$ 705,78	R\$ 309,03
3.4	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF_07/2020	M3XKM	1038,70	1039,70	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 1,11	R\$ 1.152,98	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.152,98
4.0	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO												
									R\$ 295.597,46	R\$ 32.808,12	R\$ 32.808,12	R\$ 32.808,12	R\$ 262.789,34

Secretaria de Saúde
2024/03
Proc 149/2023

