

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUCO VUCO"

ENDEREÇO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOM JARDIM, MOSSORÓ/RN
 CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA
 ENDEREÇO: RUA DONA LINDINHA FALCÃO, 221 SALA TR 1/2, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEMURB
 VALOR DO ADITIVO 01: R\$ 807.318,39
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/06/2024
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/11/2023 à 20/04/2024

DECLARAÇÃO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**QUADRO DE MEDIÇÃO - 5ª MEDIÇÃO
ADITIVO 01**

Jorge B. de A. de Oliveira
 Diretor de Engenharia I
 Matrícula 512756 / CREA 21139883-9

Selmy Stegny Silva Nobre
 Diretora Executiva
 CREA 21165048-6

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros								
			Total Readequado pós aditivo 1	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Readequado pós aditivo 1	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS														
1.18	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAVELTAMENTO. AF 12/2017	M2	319,31	0,00	319,31		319,31	20,48	R\$ 6.539,46	R\$ 6.539,46	R\$ -	R\$ 6.539,40	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2	INFRAESTRUTURA														
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO APLIAMENTO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF 08/2017	M³	601,44	0,00	601,44		601,44	77,57	R\$ 46.683,71	R\$ 46.683,71	R\$ -	R\$ 46.683,70	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.2	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SEPO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M³	379,93	0,00	379,93		379,93	31,70	R\$ 12.043,78	R\$ 12.043,78	R\$ -	R\$ 12.043,78	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.6	ESCAVAÇÃO DO MEIO FIO	M³	13,07	13,07	0,00		0,00	69,90	R\$ 913,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 913,60	R\$ -
2.7	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATORIA	M³	1.557,10	75,08	1.482,04		1.482,04	6,42	R\$ 9.996,59	R\$ 9.996,59	R\$ -	R\$ 9.514,70	R\$ -	R\$ 481,90	R\$ -
2.8	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF 01/2017	M³	53,38	1,37	52,01		52,01	2.423,48	R\$ 129.365,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 126.045,19	R\$ -	R\$ 3.320,17	R\$ -
2.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESURA DE 8 CM. AF 08/2017	M²	55,36	17,85	37,51		37,51	28,65	R\$ 1.586,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.074,66	R\$ -	R\$ 511,40	R\$ -
2.10	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X2,2X1,2 M.	und	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4.105,75	R\$ 16.423,00	R\$ 16.423,00	R\$ -	R\$ 16.423,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.11	CONCRETO CICLOPICO FCK = 15MPa, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF 05/2021	M3	30,00	30,00	0,00		0,00	562,77	R\$ 16.883,10	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.883,10	R\$ -
3	SUPERESTRUTURA														
3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FCK = 25 MPa. AF 01/2017	M³	108,06	41,81	66,25		66,25	2.423,48	R\$ 261.881,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 160.555,55	R\$ -	R\$ 101.325,70	R\$ -
3.2	C4419 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m - M2	M2	877,05	317,89	559,16		559,16	130,45	R\$ 114.419,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 72.948,01	R\$ -	R\$ 41.471,92	R\$ -
4	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS														
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M³	548,92	548,92	0,00		0,00	60,25	R\$ 33.072,43	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.072,43	R\$ -
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES														
5.4	ESTRUTURA TRELIÇADA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERIFIS METÁLICAS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020 P	KG	1.873,87	0,00	1.873,87		1.873,87	24,15	R\$ 45.253,96	R\$ -	R\$ -	R\$ 45.253,96	R\$ -	R\$ -	R\$ -
7	PAVIMENTAÇÃO														
7.7	C19/3 - FOLTIAMENTO EM RISO INDUSTRIAL - M2	M2	1.646,95	8,02	1.638,94		1.638,94	64,83	R\$ 106.772,41	R\$ 106.772,41	R\$ -	R\$ 106.252,48	R\$ -	R\$ 520,00	R\$ -
TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (25,00%)															
			1.646,95	8,02	1.638,94		1.638,94		R\$ 807.318,39	R\$ 16.423,00	R\$ -	R\$ 608.818,17	R\$ -	R\$ 198.500,22	R\$ -

IMPORTA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: DEZESSEIS MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS

17.5.3309 Proc. 1535/2021