



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE REFORMA DO MERCADO DO "VUÇO VUÇO"

ENDEREGO: AV. RIO BRANCO, Nº 713, BAIRRO BOI JARDIM, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: CONSTRUTORA PROEL LTDA
ENDEREGO: RUA DOÑA LINDINHA FALCÃO, 2221 SALA TR. 112, BELA VISTA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: CONCORRÊNCIA 01/2022 - SEMIURB
VALOR DO ADITIVO 01: R\$ 807.318,39
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 22/08/2025
DATA DA MEDIÇÃO: 24/04/2025
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 21/02/2025 a 20/04/2025

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

QUADRO DE MEDIÇÃO - 7ª MEDIÇÃO
ADITIVO 01

Joyce Rêgiane A. de Oliveira
Diretora de Engenharia I
Matrícula 52327-6 / CREA 211398891-0

Alarcon Nascimento de Lima
Diretor de Obras Especiais
CREA 2110424834

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros									
			Total Readequado pós aditivo 1	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário	Valor Readequado pós aditivo 1	Valor do Período	Valor Acumulado Inc. Período	Saldo					
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E GERAIS/DEMOLIÇÕES E RETIRADAS																
1.18	DEMOIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REVESTIMENTO. AF_12/2017	M2	319,31	0,00	319,31		319,31	20,48	R\$ 6.539,46	R\$ 6.539,46	R\$ -	R\$ 6.539,46	R\$ -	R\$ 6.539,46	R\$ -		
2	INFRAESTRUTURA																
2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_08/2017	M³	601,44	0,00	601,44		601,44	77,57	R\$ 46.653,71	R\$ 46.653,71	R\$ -	R\$ 46.653,71	R\$ -	R\$ 46.653,71	R\$ -		
2.2	APILAMENTO MANUAL DE FUNDO DE VALA	M²	232,06	0,00	232,06		232,06	23,76	R\$ 5.513,75	R\$ 5.513,75	R\$ -	R\$ 5.513,75	R\$ -	R\$ 5.513,75	R\$ -		
2.3	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO UTILIZANDO SÉRO, SEM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO	M³	379,93	0,00	379,93		379,93	31,70	R\$ 12.043,78	R\$ 12.043,78	R\$ -	R\$ 12.043,78	R\$ -	R\$ 12.043,78	R\$ -		
2.6	ESCAVAÇÃO DO MEO FIO	M³	13,07	13,07	0,00		0,00	69,90	R\$ 913,59	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 913,59	R\$ -		
2.7	REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO COM PLACA VIBRATÓRIA (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FOK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	1.557,10	67,38	1.489,72	7,68	1.489,72	6,42	R\$ 9.996,59	R\$ 49,30	R\$ 9.554,00	R\$ 432,59	R\$ 9.554,00	R\$ 432,59	R\$ 432,59		
2.8	MPA. AF_01/2017	M³	53,38	1,37	52,01		52,01	2.423,48	R\$ 129.365,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 129.365,36	R\$ -	R\$ 129.365,36	R\$ -		
2.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS; ESPESURA DE 5 CM. AF_08/2017	M²	55,96	16,70	37,51	1,15	38,66	28,65	R\$ 1.586,06	R\$ 32,94	R\$ 1.107,60	R\$ 478,46	R\$ 1.107,60	R\$ 478,46	R\$ 478,46		
2.10	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS 1,3x2,2x1,2 M.	und	4,00	0,00	4,00		4,00	4.105,75	R\$ 16.423,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.423,00	R\$ -	R\$ 16.423,00	R\$ -		
2.11	CONCRETO CÍCLOPICO FOK = 15MPA, 30% PEDRA DE MÃO EM VOLUME REAL, INCLUSIVE LANÇAMENTO. AF_05/2021	M3	30,00	30,00	0,00		0,00	562,77	R\$ 16.883,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 16.883,10	R\$ -	R\$ 16.883,10	R\$ -		
3	SUPERESTRUTURA																
3.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO CONVENCIONAL, PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL MULTIFAMILIAR (PREDIO), FOK = 25 MPA. AF_01/2017	M³	108,06	9,51	97,70	0,85	98,55	2.423,48	R\$ 261.881,25	R\$ 2.059,95	R\$ 238.833,94	R\$ 23.047,31	R\$ 238.833,94	R\$ 23.047,31	R\$ 23.047,31		
3.2	CA419 - LAJE PRÉ-FABRICADA P/ FÔRRO - VÃO DE 3,01 A 4 m - M2	M2	877,05	240,13	636,92		636,92	130,46	R\$ 114.419,94	R\$ -	R\$ 83.092,57	R\$ 31.327,37	R\$ 83.092,57	R\$ 31.327,37	R\$ 31.327,37		
4	PAREDES, PAINÉIS E ESQUADRIAS																
4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9x19x39 CM (ESPESURA 9 CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_11/2014	M²	648,92	336,01	212,91		212,91	60,25	R\$ 33.072,43	R\$ -	R\$ 12.827,82	R\$ 20.244,61	R\$ 12.827,82	R\$ 20.244,61	R\$ 20.244,61		
5	COBERTURAS E PROTEÇÕES																
5.4	ESTRUTURA TRÊSQUADRA DE COBERTURA, TIPO ARCO, COM LIGAÇÕES SOLDADAS, INCLUSIVE PERIS METÁLICOS, CHAPAS METÁLICAS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE COM GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 P	KG	1.873,87	0,00	1.873,87		1.873,87	24,15	R\$ 45.253,96	R\$ -	R\$ 45.253,96	R\$ -	R\$ 45.253,96	R\$ -	R\$ 45.253,96		
7	PAVIMENTAÇÃO																
7.7	CT1943 - POLIMENTO EM FISO INDUSTRIAL - M2	M2	1.646,96	0,00	1.638,94	8,02	1.646,96	64,83	R\$ 106.772,41	R\$ 519,93	R\$ 106.772,41	R\$ 519,93	R\$ 106.772,41	R\$ 519,93	R\$ 106.772,41		
			TOTAL GERAL DA OBRA COM BDI (25,00%)														
			IMPORATA A PRESENTE MEDIÇÃO EM: DOIS MIL, SEISCENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E DOZE CENTAVOS.														

12/1 2535 4029 710