



MOSSORÓ
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA COM PARALELEPÍPEDO CALÇÁRIO E REJUNTAMENTO COM EMULSÃO
ENDEREÇO: RUA MARIA CLARA DA CONCEIÇÃO TRECHO: RUA FRANCISCA ALVES DA SILVA / RUA IRENILSON FERREIRA JR.
BAIRRO: ABOLUÇÃO, MOSSORÓ/RN.

TOMADA DE PREÇO N.º: 03/2023 - SEMIURB

2ª MEDIÇÃO (ÚLTIMA)

EMPRESA: VM. Construções e Serviços LTDA - CNPJ: 05.495.855/0001-54
ENDEREÇO: Rua Rita Silvana de Moura, 13, Nova Betânia - Mossoró/RN, CEP: 59635-100

DATA DA PROPOSTA: 18/07/2023
PERÍODO: 17/09/2024 a 25/10/2024

ELABORAÇÃO DA MEDIÇÃO: 28/10/2024

Declaro que o serviço ou obra foi executado satisfatoriamente de acordo com as normas técnicas.

Josenildo Gomes da Fonseca
CREA - 211580845-0 / Mat.: 509230

Felipe Augusto Dantas de Oliveira
CREA - 211936187-8 / Mat.: 511498

BOLETIM DE MEDIÇÃO - 2ª MEDIÇÃO (ÚLTIMA)

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	PREÇO UNITÁRIO COM BDI (27,21%)	VALOR TOTAL COM BDI (27,21%)	QUANTIDADES			FINANCEIRO												
					PREVISTO EM PLANILHA	MIDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO	PREVISTO EM PLANILHA	MIDIDO NO PERÍODO	ACUMULADO INCLUINDO O PERÍODO	SALDO								
1.	PAVIMENTAÇÃO A PARALELEPÍPEDO DA RUA MARIA CLARA DE OLIVEIRA			R\$ 333.286,04																
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA			R\$ 29.209,17																
1.1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	29.209,17	R\$ 29.209,17	1,00	0,45	0,93	0,07	R\$ 29.209,17	R\$ 13.144,12	R\$ 27.164,52	R\$ 2.044,65	R\$ 29.209,17	R\$ 13.144,12	R\$ 27.164,52	R\$ 2.044,65				
1.2.	SERVIÇOS PRELIMINARES			R\$ 6.059,52																
1.2.1.	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - (REF. SINAPI 74209001)	M2	504,96	R\$ 6.059,52	12,00		12,00	0,00	R\$ 6.059,52	R\$ -	R\$ 6.059,52	R\$ -	R\$ 6.059,52	R\$ -	R\$ 6.059,52	R\$ -				
1.3.	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA			R\$ 13.213,68																
1.3.1.	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRÇO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE - AF - 11/2019	M3	9,86	R\$ 9.679,55	981,70	450,40	450,40	531,30	R\$ 9.679,55	R\$ 4.440,94	R\$ 4.440,94	R\$ 4.440,94	R\$ 9.679,55	R\$ 4.440,94	R\$ 4.440,94	R\$ 4.440,94				
1.3.2.	REGULARIZAÇÃO MECANIZADA DE AREAS COM O USO DE MOTONIVELO ADORA (REF. SINAPI 79472 - OUTUBRO/2018)	M2	1,08	R\$ 3.534,13	3.272,34	1.501,33	3.085,33	187,01	R\$ 3.534,13	R\$ 1.621,43	R\$ 3.332,15	R\$ 201,98	R\$ 3.534,13	R\$ 1.621,43	R\$ 3.332,15	R\$ 201,98				
1.4.	PAVIMENTAÇÃO			R\$ 229.358,30																
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO CALÇÁRIO, INCLUINDO COLOCHO DE PÓ DE PEDRA (H=15CM), REJUNTADO COM BETULITE E PEDREGO, INCLUINDO TRANSPORTE - (REF. SINAPI 101169)	M2	67,85	R\$ 222.028,26	3.272,34	1.501,33	3.085,33	187,01	R\$ 222.028,26	R\$ 101.865,24	R\$ 209.399,64	R\$ 12.688,62	R\$ 222.028,26	R\$ 101.865,24	R\$ 209.399,64	R\$ 12.688,62				
1.4.2.	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DO CALÇAMENTO C/ ROLLO LISO - (REF. SEINFRA C0822)	M2	2,24	R\$ 7.330,04	3.272,34	1.501,33	3.085,33	187,01	R\$ 7.330,04	R\$ 3.362,97	R\$ 6.911,13	R\$ 418,91	R\$ 7.330,04	R\$ 3.362,97	R\$ 6.911,13	R\$ 418,91				
1.5.	MEIO-FIO			R\$ 53.685,60																
1.5.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VÁRIO) - AF - 06/2016	M	45,88	R\$ 48.697,02	1.061,40	477,20	987,20	74,20	R\$ 48.697,02	R\$ 21.893,93	R\$ 45.292,73	R\$ 3.404,29	R\$ 48.697,02	R\$ 21.893,93	R\$ 45.292,73	R\$ 3.404,29				
1.5.2.	ESCORAMENTO DE MEIO FIO COM MATERIAL LOCAL COMPACTADO MANUALMENTE EM FAIXA DE 0,50 M (REF. SINAPI 83718 - MAIO/2016)	M	4,70	R\$ 4.988,58	1.061,40	477,20	987,20	74,20	R\$ 4.988,58	R\$ 2.242,84	R\$ 4.639,84	R\$ 348,74	R\$ 4.988,58	R\$ 2.242,84	R\$ 4.639,84	R\$ 348,74				
1.6.	SINALIZAÇÃO			R\$ 1.759,77																
1.6.1.	PLACA ESALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM (REF. SINAPI 73916/2)	UN	130,26	R\$ 260,52	2,00	2,00	2,00	0,00	R\$ 260,52	R\$ 260,52	R\$ 260,52	R\$ -	R\$ 260,52	R\$ 260,52	R\$ 260,52	R\$ -				
1.6.2.	PLACA REFLETIVA EM AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE SUPORTE, TRAVESSA E PARAFUSOS (REF. CAERN 11710035)	M2	942,93	R\$ 1.499,25	1,59	1,20	1,20	0,39	R\$ 1.499,25	R\$ 1.131,51	R\$ 1.131,51	R\$ 367,74	R\$ 1.499,25	R\$ 1.131,51	R\$ 1.131,51	R\$ 367,74				
				VALOR TOTAL SEM BDI					R\$ 261.996,77	R\$ 117.896,59	R\$ 242.589,40	R\$ 19.427,37	R\$ 261.996,77	R\$ 117.896,59	R\$ 242.589,40	R\$ 19.427,37				
				VALOR DO BDI (27,21%)					R\$ 71.289,27	R\$ 32.076,91	R\$ 66.003,10	R\$ 5.286,17	R\$ 71.289,27	R\$ 32.076,91	R\$ 66.003,10	R\$ 5.286,17				
				VALOR TOTAL FINAL					R\$ 333.286,04	R\$ 149.973,50	R\$ 308.592,50	R\$ 24.713,54	R\$ 333.286,04	R\$ 149.973,50	R\$ 308.592,50	R\$ 24.713,54				

CENTO E QUARENTA E NOVE MIL, NOVECENTOS E SSESSENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS

181919
18023