



**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA ÁREA DE ESPORTE E LAZER CHIQUINHA DUARTE**

ENDEREGO: RUA GENERAL PÉRICLES, S/N, BARRIO ILHA DE SANTA LUZIA, MOSSORÓ/RN  
 CONTRATAADA: V.M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME  
 ENDEREÇO: RUA RITA SILVANA DE MOURA, 13, BARRIO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2023 - SEINFRA  
 VALOR DO ADITIVO: R\$ 9.046,51  
 DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 30/09/2024  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 23/09/2024 A 24/09/2024  
 DATA DA MEDIÇÃO: 25/09/2024

**1º E ÚLTIMO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO - VALOR**

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier  
 Diretora de Engenharia II  
 Matrícula: 533750 / CREA 212187899-8

Eduardo Mala Fernandes  
 Diretor de Engenharia I  
 Matrícula: 539937 / CREA 2101598450

Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Valor Unitário com BDI (22,02%)	ADITIVO	Quantitativos Financeiros					
		TOTAL ADITIVADO	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período			Acumulado Inc. Período	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo		
7.0 QUADRA E ALAMBRADO													
7.14 PAR DE TABELAS DE BASQUETE DE COMPENSADO NAVAL COM AROS E REDES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AE_03/2022	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 5.083,91	R\$ 5.083,91	R\$ 5.083,91	R\$ 5.083,91	R\$ 5.083,91	R\$ 5.083,91	R\$ 5.083,91	R\$ -
7.15 ESTRUTURAS/PORTO OFICIAL PTABELA DE BASQUETE EM TUBO AÇO GALVANIZADO D=5", H=3,05M PISO/ARO, PINTURA SINTÉTICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAR	PAR	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 3.962,60	R\$ 3.962,60	R\$ 3.962,60	R\$ 3.962,60	R\$ 3.962,60	R\$ 3.962,60	R\$ 3.962,60	R\$ -
		VALOR TOTAL FINAL		R\$ 9.046,51		R\$ 9.046,51		R\$ 9.046,51		R\$ 9.046,51		R\$ -	

Importa a presente medição em: NOVE MIL, QUARENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS.

77 5 1333 Proc. 126/2023 4