



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA ÁREA DE ESPORTE E LAZER CHIQUELHA DUARTE

ENDERECO: RUA GENERAL PERICLES, S/N, BARRIO LUJA DE SANTA LUZIA, MOSSOROÓ/RN
CONTRATADA: V.M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
ENDERECO: RUA RITA SILVANA DE MOURA, 13, BARRIO NOVA BETÂNIA, MOSSOROÓ/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2023 - SEINFRA
VALOR DO CONTRATO: R\$ 376.278,02
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 30/09/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 à 24/03/2024
DATA DA MEDIÇÃO: 10/06/2024

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldaña de Queiroz Xavier
Diretora de Engenharia II
Matrícula 539750 / CREA 212187899-8

Edson Fabiano Fernandes
Diretor de Engenharia I
Matrícula 539937 / CREA 2101598450

Item	Descrição	Und	TOTAL	Saldo	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros								
					Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	LICITADO	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo				
1.0	ADMINISTRAÇÃO LOCAL															
1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	UN	1,00	0,70												
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES				0,30											
2.1	SINALIZAÇÃO DIURNA COM TELA TAPUME EM PVC - 10 USOS (REF: 5199 - ORSE/SE)	M	276,67	0,00	276,67											
2.2	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INSTALADA - REV.02, 01/2022 (REF: 51 - ORSE/SE)	M2	6,00	0,00	6,00											
2.3	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M. (REF: 4854 - ORSE/SE)	MÊS	4,00	2,00	2,00											
2.4	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO, COM 03 LIMPEZAS SEMANAIS (REF: 4854 - ORSE/SE)	MÊS	4,00	4,00	0,00											
2.5	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA AF. 05/2018	M2	90,74	0,76	89,98											
3.0	DEMOLIÇÕES E MOVIMENTAÇÃO DE TERRA															
3.1	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES (REF: SEINFRA C1040)	M3	53,67	0,00	53,67											
3.2	REMOÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA CHUMBADA EM CONCRETO (ALAMBARDO, GUARDA-CORPO) (REF: 00227 - ORSE/SE)	M2	122,45	0	122,45											
3.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M2	68,16	0	68,16											
3.4	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M3	9,90	7,25	2,65											
3.5	DEMOLIÇÃO DE MEO-FIO GRANÍTICO OU PRE-MOLDADO (REF: 21 - ORSE/SE)	M	3,00	0,00	3,00											
3.6	ESCOVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,50M. AF. 02/2021	M3	5,40	0,00	5,40											
3.7	REATERRO MANUAL APILADO COM SOQUETE (REF: 98995 - SINAP/PRN)	M3	3,78	0,00	3,78											
3.8	ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROSCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CACAMBA DA BETO: 0,28 M³ / POTÊNCIA: 88 HP) LARGURA DE 0,6 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO ARGILOSO AF. 05/2018	M3	28,80	28,80	0,00											
3.9	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULADOS EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3) AF. 07/2020	M3	127,79	21,66	106,13											
3.10	TRANSFORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA, PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DIM. EXCEDEENTE A 30 CM (UNIDADE: M3XKM) AF. 07/2020	M3XKM	1277,90	216,6	1061,30											
4.0	RESTITUIÇÃO MEO-FIO EXTERNO E CANTEROS INTERNOS DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF. 12/2017	M2	316,35	125,34	191,01											
4.1	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	289,10	289,10	0,00											
4.3	CHARISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÁZIO) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM ROLO PARA TEXTURA APLICADA, ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA-40L. AF. 06/2014	M2	289,1	98,09	191,01											
4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE VIGA, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. (REF: 92479 - SINAP/PRN)	M2	70,84	70,84	0,00											

830 Proc. 126 / 2023



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA ÁREA DE ESPORTE E LAZER CHIQUELHA DUARTE

ENDERECO: RUA GENERAL PERICLES, S/N, BARRIO ILHA DE SANTA LUZIA, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: V.M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
ENDERECO: RUA RITA SILVANA DE MOURA, 13, BARRIO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2023 - SEINFRA
VALOR DO CONTRATO: R\$ 376.270,02
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 30/09/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2024 à 24/05/2024
DATA DA MEDIÇÃO: 10/06/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Marina Mariana Sáfianha de Queiroz Xavier
Diretora de Engenharia II
Matrícula 539250 / CREA 212.878.999-8

Edson de Mota Fernandes
Diretor de Engenharia I
Matrícula 539937 / CREA 2101598450

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Descrição	Quantitativos Físicos						Quantitativos Financeiros					
	Und	TOTAL	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com IPI (22,02%)	LICITADO	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo	
4.5 CONCRETO FCK = 18MPa, TRAÇO 1:3:4,3.5 EM MASSA SECA DE CIMENTO/ÁREIA MÉDIA/BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF. 05/2021	M3	6,27	6,27			0,00	R\$ 97,45	R\$ 611,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 611,01	
4.6 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF. 02/2022	M3	6,27	6,27			0,00	R\$ 0,45	R\$ 2,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 2,82	
4.7 EMPILHAÇÃO DE MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:6, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VAZOS. ESPESURA DE 29 MM. AF. 08/2022	M2	191,01	0		191,01	191,01	R\$ 54,77	R\$ 10.461,62	R\$ 10.461,62	R\$ 10.461,62	R\$ -	
5.0 PAVIMENTAÇÃO												
5.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	2,67	0,35		2,32	2,32	R\$ 17,08	R\$ 45,60	R\$ 39,63	R\$ 39,63	R\$ 5,97	
5.2 REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE (REF: 96899 - SINAPIRN)	M3	1,42	0,4		1,02	1,02	R\$ 57,54	R\$ 81,71	R\$ 58,69	R\$ 58,69	R\$ 23,02	
5.3 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO. COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF. 09/2021	M2	926,54	0,00		926,54	926,54	R\$ 0,74	R\$ 685,64	R\$ 685,64	R\$ 685,64	R\$ -	
5.4 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	M2	1073,91	332,68		741,23	741,23	R\$ 71,30	R\$ 76.569,78	R\$ 52.949,70	R\$ 52.949,70	R\$ 23.720,08	
5.5 ASSENTAMENTO DE LAJA (MEO-FIO) EM TRECHO RETO. CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF. 09/2016	M	150,92	104,52		46,40	46,40	R\$ 72,27	R\$ 10.906,99	R\$ 3.353,33	R\$ 3.353,33	R\$ 7.553,66	
5.6 CONFECIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X16X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VARIADO). AF. 09/2016	M	26,98	26,98			0,00	R\$ 76,87	R\$ 2.073,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.073,95	
6.0 BANCOS												
6.1 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021	M3	1,92	1,92			0,00	R\$ 17,08	R\$ 32,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 32,79	
6.2 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESURA DE 3 CM. AF. 07/2016	M2	9,60	9,60			0,00	R\$ 21,66	R\$ 207,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 207,94	
6.3 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF. 12/2021	M2	17,60	17,60			0,00	R\$ 74,71	R\$ 1.314,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.314,90	
6.4 PILARETE PARA BANCO DA PRAÇA (0,14X0,28X0,30M COM FUNDADO TIPO BLOCO (0,30X0,30X0,20M EM CONCRETO ARMADO (C-25), INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO.	UN	32,00	32,00			0,00	R\$ 80,21	R\$ 2.566,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.566,72	
6.5 TAMPO PARA BANCO DA PRAÇA (0,50X0,09M COM VIGA (0,14X0,12M EM CONCRETO ARMADO (C-25), INCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMAS, ARMADURA, LANÇAMENTO, ADEUSAMENTO E ACABAMENTO DO CONCRETO.	M	32,00	32,00			0,00	R\$ 168,61	R\$ 5.395,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.395,52	

126/2023 831



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA ÁREA DE ESPORTE E LAZER CHIQUINHA DUARTE

ENDEREÇO: RUA GENERAL PÉRGUES, S/N, BARRIO ILHA DE SANTA LUZIA, MOSSORÓ/RN
CONTRATAÇÃO: V.M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
ENDEREÇO: RUA RITA SILVANA DE MOURA, 13, BARRIO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2023 - SENFPA
VALOR DO CONTRATO: R\$ 376.279,02
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 30/09/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 à 24/08/2024
DATA DA MEDIÇÃO: 10/06/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Sáfirinha de Queiroz Xavier
Diretora de Engenharia II
Matrícula 539370 / CREA 212187899-8

Edgley Maria Fernandes
Diretor de Engenharia I
Matrícula 53937 / CREA 2101598450

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
	Und	TOTAL	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com IPI (22,02%)	LICITADO	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
6.6	M2	50,56	50,56		0,00	0,00	R\$ 8,81	R\$ 445,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 445,43
6.7	M2	50,56	50,56		0,00	0,00	R\$ 40,02	R\$ 2.023,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.023,41
6.8	M2	50,56	50,56		0,00	0,00	R\$ 3,88	R\$ 196,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,17
6.9	M2	50,56	50,56		0,00	0,00	R\$ 11,12	R\$ 562,23	R\$ -	R\$ -	R\$ 562,23
7.0	M3	2,17	2,17		0,00	0,00	R\$ 17,08	R\$ 37,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 37,06
7.1	M2	8,66	8,66		0,00	0,00	R\$ 21,56	R\$ 187,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,56
7.2	M2	11,55	11,55		0,00	0,00	R\$ 54,86	R\$ 633,63	R\$ -	R\$ -	R\$ 633,63
7.3	M2	23,16	23,16		0,00	0,00	R\$ 8,50	R\$ 196,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 196,86
7.4	M2	23,16	23,16		0,00	0,00	R\$ 40,02	R\$ 926,86	R\$ -	R\$ -	R\$ 926,86
7.5	M3	0,93	0,93		0,00	0,00	R\$ 57,54	R\$ 53,51	R\$ -	R\$ -	R\$ 53,51
7.6	M	69,82	69,82		0,00	0,00	R\$ 78,49	R\$ 5.480,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.480,17
7.7	M2	393,52	393,52		0,00	0,00	R\$ 24,40	R\$ 9.601,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.601,89
7.8	M2	616,08	616,08		0,00	0,00	R\$ 11,37	R\$ 7.004,83	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.004,83
7.9	M2	17,02	17,02		0,00	0,00	R\$ 26,93	R\$ 456,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 456,35
7.10	M2	247,38	247,38		0,00	0,00	R\$ 2,09	R\$ 517,02	R\$ -	R\$ -	R\$ 517,02
7.11	M2										
7.12	M2										

Proc. 126/2023 232



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA ÁREA DE ESPORTE E LAZER CHIQUEINHA DUARTE

ENDERECO: RUA GENERAL PÉRICLES, S/N, BARRIO ILHA DE SANTA LUZIA, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: V.M. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME
ENDERECO: RUA RITA SILVANA DE MOURA, 13, BARRIO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2023 - SEINFRA
VALOR DO CONTRATO: R\$ 316.278,02
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 30/09/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/03/2024 à 24/06/2024
DATA DA MEDIÇÃO: 10/06/2024

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Saldanha de Queiroz Xavier
Diretora de Engenharia II
Matrícula 539750 / CREA 212187899-8

Eduarda Mariana Fernandes
Diretora de Engenharia I
Matrícula 539937 / CREA 2101598450

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
	Und	TOTAL	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	LICITADO	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
7.13 PISO EM GRANULITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERIORS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSIVE MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMEROS COM POLTRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA, AF_06/2022	M2	17,02	17,02			0,00	R\$ 109,52	R\$ 1.847,01	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.847,01
8.0 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM	M2	438,64	438,64			0,00	R\$ 3,23	R\$ 1.416,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.416,81
8.1 PAREDES EXTERNAS DE CASAS, AF_06/2014	M2	438,64	438,64			0,00	R\$ 11,12	R\$ 4.877,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.877,68
8.2 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS, AF_04/2023	M2	19,66	19,66			0,00	R\$ 10,32	R\$ 202,89	R\$ -	R\$ -	R\$ 202,89
8.3 LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFICIES METALICAS EM OBRA, AF_01/2020	M2	19,66	19,66			0,00	R\$ 27,61	R\$ 542,81	R\$ -	R\$ -	R\$ 542,81
8.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇAO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO), AF_01/2020 P	M2	19,66	19,66			0,00	R\$ 54,45	R\$ 1.070,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.070,49
8.5 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (SIMILITE SINTETICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOIS), AF_01/2020 P	M2	393,35	393,35			0,00	R\$ 18,57	R\$ 6.190,31	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.190,31
8.6 PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOIS, INCLUSIVE FUNDO PREPARADOR, AF_05/2021	M2	2,00	2,00			0,00	R\$ 3.452,88	R\$ 6.905,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.905,76
9.0 PLAYGROUND	UN	1,00	1,00			0,00	R\$ 5.978,49	R\$ 5.978,49	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.978,49
9.1 BALANÇO 3 LUGARES EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA, SERGIOPARK OU SIMILAR (REF: 2408 - ORSESE)	UN	2,00	2,00			0,00	R\$ 2.091,97	R\$ 4.123,94	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.123,94
9.2 BRINQUEDO - JIPÃO, MODELO M150, DA LÍDIO BRINQUEDOS INTELIGENTES OU SIMILAR (REF: 13089 - ORSESE)	UN	2,00	2,00			0,00	R\$ 4.868,20	R\$ 4.868,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.868,20
9.3 ESCORREGADERA EM AÇO CARBONO 02,00M DE PISTA (SERGIOPARK OU SIMILAR) (REF: 2418 - ORSESE)	UN	1,00	1,00			0,00	R\$ 4.868,20	R\$ 4.868,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.868,20
9.4 GANGORRA COM 3 PRANCHAS EM AÇO INDUSTRIAL OU MADEIRA (SERGIOPARK OU SIMILAR) (REF: 2440 - ORSESE)	UN	1,00	1,00			0,00	R\$ 4.877,92	R\$ 4.877,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.877,92
9.5 BRINQUEDO - LABIRINTO (TRIPA-TRETA) EM TUBO FERRO GALV D=1 1/2" NA HORIZONTAL E D=1 1/2" NA VERTICAL, DIM: 54x1 54x2,04M, REF: SERGIOPARK OU SIMILAR (REF: 9165 - ORSESE)	UN	1,00	1,00			0,00	R\$ 4.743,71	R\$ 4.743,71	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.743,71
9.6 BRINQUEDO - GIRÁ-GIRÁ (GARROSSEL Ø=1,70M), EM TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 1 1/2" E ASSENTO EM CHAPA GALVANIZADA E=1/4", SERGIOPARK OU SIMILAR (REF: 9160 - ORSESE)	UN	1,00	1,00			0,00	R\$ 33.422,19	R\$ 33.422,19	R\$ -	R\$ -	R\$ 33.422,19
10.0 ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE	UN	1,00	1,00			0,00	R\$ 2.591,75	R\$ 2.591,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.591,75
10.1 INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE SOLO, AF_10/2021	UN	1,00	1,00			0,00	R\$ 4.828,70	R\$ 4.828,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.828,70
10.2 INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE SOLO, AF_10/2021	UN	1,00	1,00			0,00	R\$ 5.759,92	R\$ 5.759,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.759,92
10.3 INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - AT1, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE, AF_10/2021	UN	1,00	1,00			0,00	R\$ 5.759,92	R\$ 5.759,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.759,92

126/2023 Proc. 833



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ACESSIBILIDADE DA ÁREA DE ESPORTE E LAZER CHUQUINHA DUARTE

ENDEREGO: RUA GENERAL PÉRELES, S/Nº, BARRIO LHA DE SANTA LUZIA, MOSSORÓ/RN
CONTRATADA: VM. CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME
ENDEREGO: RUA RITA SILVANA DE MOURA, 13, BARRIO NOVA BETÂNIA, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 09/2023 - SEINFRA
VALOR DO CONTRATO: R\$ 376.278,02
DATA DE VENCIMENTO DO CONTRATO: 30/09/2024
PERÍODO DE MEDIÇÃO: 28/03/2024 à 24/09/2024
DATA DA MEDIÇÃO: 10/09/2024

1º BOLETIM DE MEDIÇÃO

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

Maria Mariana Sgambina de Queiroz Xavier
Diretora de Engenharia II
Matrícula 533750 / CREA 212187899-8

Eduardo Galia Fernandes
Diretor de Engenharia I
Matrícula 539937 / CREA 2101598450

Descrição	Quantitativos Físicos					Quantitativos Financeiros					
	Und	TOTAL	Saldo	Medido Acumulado	Medido no Período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI (22,02%)	LICITADO	Valor do Período	Valor Acumulado	Saldo
10.4	UN	1,00	1,00			0,00	R\$ 7.669,93	R\$ 7.669,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.669,93
10.5	UN	1,00	1,00			0,00	R\$ 2.997,37	R\$ 2.997,37	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.997,37
10.6	UN	1,00	1,00			0,00	R\$ 2.309,43	R\$ 2.309,43	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.309,43
10.7	UN	1,00	1,00			0,00	R\$ 7.265,09	R\$ 7.265,09	R\$ -	R\$ -	R\$ 7.265,09
11.0											
11.1	M2	68,16	68,16			0,00	R\$ 134,21	R\$ 9.147,75	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.147,75
11.2	M2	386,28	386,28			0,00	R\$ 17,28	R\$ 6.674,57	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.674,57
11.3	UN	5,00	5,00			0,00	R\$ 405,65	R\$ 2.028,25	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.028,25
11.4	M2	1073,91	1073,91			0,00	R\$ 3,18	R\$ 3.415,03	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.415,03
11.5	UN	1,00	1,00			0,00	R\$ 6.040,95	R\$ 6.040,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.040,95
Importa a presente medição em:							VALOR TOTAL FINAL	R\$ 376.278,02	R\$ 111.923,71	R\$ 111.923,71	R\$ 284.354,31

Proc 126/2023
334