



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA PRAÇA DE BASQUETE DO CONJUNTO SANTA DELMIRA**

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO SANTA DELMIRA, MOSSORÓ/RN  
 CONTRATADA: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, 390, SALA 03, CENTRO, MOSSORÓ/RN.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - SEIMURB  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.051.409,25  
 DATA DA PROPOSTA: 06/04/2023  
 DATA DE VENCIMENTO: 14/07/2024  
 DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2023  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/09/2023 A 25/10/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**3º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Joyse G. de Oliveira  
 Diretora de Engenharia II  
 Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Joselildo Gomes da Fonseca  
 Diretor Executivo de Obras Viárias  
 CREA 211506545-0

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos			Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do período	Valor Acumulado	Saldo
			Total	Saldo	Medido no período					
<b>1</b>	<b>CONCLUSÃO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE BASQUETE DO CONJUNTO SANTA DELMIRA</b>									
1.1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	UN	1,00	0,47	0,24	R\$ 41.193,46	R\$ 41.193,46	R\$ 9.886,43	R\$ 21.832,53	R\$ 19.360,92
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA					R\$ 41.193,46	R\$ 41.193,46	R\$ 9.886,43	R\$ 21.832,53	R\$ 19.360,92
1.2	SERVIÇOS PRELIMINARES					R\$ 68.826,01	R\$ 68.826,01	R\$ 1.082,55	R\$ 56.352,95	R\$ 10.473,07
1.2.1	SERVIÇOS INICIAIS					R\$ 68.826,01	R\$ 68.826,01	R\$ 1.082,55	R\$ 56.352,95	R\$ 10.473,07
1.2.1.1	PLACA DA OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	12,00	0,00	12,00	R\$ 378,77	R\$ 4.545,24	R\$ -	R\$ 4.545,24	R\$ -
1.2.2	CANTEIRO DE OBRAS					R\$ 64.280,77	R\$ 1.082,55	R\$ 1.082,55	R\$ 53.807,71	R\$ 10.473,07
1.2.2.1	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO C.1622/SEINFRA)	UND	1,00	0,00	1,00	R\$ 3.222,58	R\$ 3.222,58	R\$ -	R\$ 3.222,58	R\$ -
1.2.2.2	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, AEREA, TRIFÁSICA, EM POSTE GALVANIZADO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO MEDIDOR (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 09416/ORSE)	UND	1,00	0,00	1,00	R\$ 2.093,45	R\$ 2.093,45	R\$ -	R\$ 2.093,45	R\$ -
1.2.2.3	ESTRUTURA DE MADEIRA PROVISÓRIA PARA SUPORTE DE CAIXA D'ÁGUA ELEVADA DE 3000 LITROS. AF 05/2018. PS	UN	1,00	0,00	1,00	R\$ 7.078,41	R\$ 7.078,41	R\$ -	R\$ 7.078,41	R\$ -
1.2.2.4	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ALMOXARIFADO SEM BANHEIRO - 6,00 X 2,40M - REV.02.02/2022 - (REF. 4654 - ORSE)	MÊS	4,00	4,00	0,00	R\$ 1.265,08	R\$ 5.060,32	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.060,32
1.2.2.5	LOCAÇÃO DE CONTAINER - ESCRITÓRIO COM BANHEIRO - 5,00 X 2,30M - REV.02.02/2022 - (REF. 4657 - ORSE)	MES	8,00	5,00	1,00	R\$ 1.082,55	R\$ 8.660,40	R\$ 1.082,55	R\$ 3.247,65	R\$ 5.412,75
1.2.2.6	TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF 05/2018	m²	404,04	0,00	404,04	R\$ 94,46	R\$ 38.165,61	R\$ -	R\$ 38.165,62	R\$ -
<b>1.3</b>	<b>DEMOLIÇÕES E RETIRADAS</b>					R\$ 23.860,15	R\$ 2.252,49	R\$ 2.252,49	R\$ 19.103,18	R\$ 4.756,92
1.3.1	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3. (REF. 72897-SINAPI)	M³	177,21	0,00	177,21	R\$ 32,03	R\$ 5.676,03	R\$ -	R\$ 5.676,04	R\$ -
1.3.2	RETIRADA DE MEIO FIO EM CONCRETO COM APROVEITAMENTO (REF. 72897-SINAPI)	M	571,96	310,96	86,50	R\$ 10,75	R\$ 6.148,57	R\$ 929,88	R\$ 2.805,75	R\$ 3.342,82
1.3.3	REMOÇÃO E REPOSIÇÃO DE POSTE DE FERRO GALVANIZADO SIMPLES (REF. 340 ORSE)	UN	4,00	0,00	4,00	R\$ 77,14	R\$ 308,56	R\$ 308,56	R\$ 308,56	R\$ -
1.3.4	RETIRADA E RELOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSIVE IÇAMENTO. AF 07/2019	m²	80,71	0,00	80,71	R\$ 23,58	R\$ 1.903,14	R\$ -	R\$ 1.903,14	R\$ -
1.3.5	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	80,71	0,00	80,71	R\$ 7,82	R\$ 615,01	R\$ -	R\$ 615,01	R\$ -
1.3.6	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m³	45,48	23,68	16,98	R\$ 59,72	R\$ 2.716,06	R\$ 1.014,05	R\$ 1.301,90	R\$ 1.414,10





MOSSORÓ  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE BASQUETE DO CONJUNTO SANTA DELMIRA**

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO SANTA DELMIRA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, 390, SALA 03, CENTRO, MOSSORÓ/RN.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - SEMURB

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.051.409,25

DATA DA PROPOSTA: 06/04/2023

DATA DE VENCIMENTO: 14/07/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/09/2023 A 25/10/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**3º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Joyse F. de Oliveira  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Josenildo Gomes da Fonseca  
Diretor Executivo de Obras Viárias  
CREA 211509545-0

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos			Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Quantitativos Financeiros		
			Total	Saldo	Medido Acumulado			Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor do período
1.6.3	RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS. REJUNTAMENTO COM ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS, PARA O FECHAMENTO DE VALAS - INCLUSO, RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	m²	94,43	0,00	94,43	R\$ 69,06	R\$ 6.521,33	R\$ -	R\$ 6.521,34	R\$ -
1.7	PISO						R\$ 248.658,65	R\$ 173.835,10	R\$ 196.246,96	R\$ 52.411,69
1.7.1	PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF. 06/2022	m²	1097,99	0,00	1097,99	R\$ 98,90	R\$ 108.591,21	R\$ 108.591,21	R\$ 108.591,21	R\$ -
1.7.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESURA 6 CM. AF. 10/2022	m²	241,31	0,00	241,31	R\$ 76,13	R\$ 18.370,93	R\$ -	R\$ 18.370,93	R\$ -
1.7.3	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 4CM. AF. 07/2021	m²	1097,99	0,00	1097,99	R\$ 49,72	R\$ 54.592,06	R\$ 54.592,06	R\$ 54.592,06	R\$ -
1.7.4	REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF. 12/2020	m²	272,61	30,20	103,96	R\$ 38,87	R\$ 10.596,35	R\$ 5.381,55	R\$ 9.422,48	R\$ 1.173,87
1.7.5	PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF. 05/2020	M	1,88	1,88	0,00	R\$ 210,95	R\$ 396,58	R\$ -	R\$ -	R\$ 396,58
1.7.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF. 08/2014	m²	50,07	31,51	0,00	R\$ 60,93	R\$ 3.050,76	R\$ 1.130,96	R\$ 1.130,96	R\$ 1.919,90
1.7.7	POLIMENTO EM PISO INDUSTRIAL	m²	749,83	749,83	0,00	R\$ 65,13	R\$ 48.836,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 48.836,42
1.7.8	SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESURA 2,0 CM. AF. 09/2020	M	0,74	0,74	0,00	R\$ 114,76	R\$ 84,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 84,92
1.7.9	LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF. 04/2019	m²	1097,99	0,00	1097,99	R\$ 3,77	R\$ 4.139,42	R\$ 4.139,42	R\$ 4.139,42	R\$ -
1.8	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS						R\$ 24.810,73	R\$ 4.800,41	R\$ 10.507,00	R\$ 14.303,73
1.8.1	INSTALAÇÕES HIDRAULICAS						R\$ 6.524,27	R\$ 3.391,26	R\$ 6.291,79	R\$ 3.332,48

Tp. 3433 Proc: 10 12023



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE BASQUETE DO CONJUNTO SANTA DELMIRA**

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO SANTA DELMIRA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, 390, SALA 03, CENTRO, MOSSORÓ/RN.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - SEMURB

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.051.409,25

DATA DA PROPOSTA: 06/04/2023

DATA DE VENCIMENTO: 14/07/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/09/2023 A 25/10/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**3º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

*Joyse*  
**Joyse Rosalva A. de Oliveira**  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

*Joselido*  
**Joselido Gomes da Fonseca**  
Diretor Executivo de Obras Viárias  
CREA 211396545-0

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do período	Valor Acumulado	Saldo
1.8.1.1	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 549,99	R\$ 549,99	R\$ 549,99	R\$ 549,99	R\$ -
1.8.1.2	HIDRÔMETRO DN 20 (1/2"), 1,5 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	3,00	2,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 122,82	R\$ 388,46	R\$ 122,82	R\$ 122,82	R\$ 245,64
1.8.1.3	CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2016	UN	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	R\$ 134,11	R\$ 134,11	R\$ -	R\$ 134,11	R\$ -
1.8.1.4	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF 12/2014	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 150,46	R\$ 752,30	R\$ 752,30	R\$ 752,30	R\$ -
1.8.1.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUBRAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	72,00	72,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 20,97	R\$ 1.509,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.509,84
1.8.1.6	BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q.0,6 A 8,4 M³/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2020	UN	1,00	0,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 1.966,15	R\$ 1.966,15	R\$ 1.966,15	R\$ 1.966,15	R\$ -
1.8.1.7	CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSIVE TUBOS, CONEXÕES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2021	UN	2,00	0,00	2,00	2,00	2,00	R\$ 883,21	R\$ 1.766,42	R\$ -	R\$ 1.766,42	R\$ -
1.8.1.8	KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM CPVC DN 28 (1"), PARA 2 MEDIDORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF 11/2016	UN	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 944,92	R\$ 944,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 944,92
1.8.1.9	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 158,02	R\$ 632,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 632,08
1.8.2	INSTALAÇÃO SANITÁRIA							R\$ 6.084,01	R\$ 6.084,01	R\$ 1.409,15	R\$ 5.215,21	R\$ 866,80
1.8.2.1	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	M	15,00	10,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 23,03	R\$ 345,45	R\$ 115,15	R\$ 115,15	R\$ 230,30
1.8.2.2	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	M	15,00	0,00	15,00	15,00	15,00	R\$ 16,54	R\$ 248,10	R\$ -	R\$ 248,10	R\$ -

Fls. 3.434 Proc: 10.1.2023



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE BASQUETE DO CONJUNTO SANTA DELMIRA**

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, BARRIO SANTA DELMIRA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, 390, SALA 03, CENTRO, MOSSORÓ/RN.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - SEIMURB

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.051.408,25

DATA DA PROPOSTA: 06/04/2023

DATA DE VENCIMENTO: 14/07/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/09/2023 A 25/10/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**3º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Joyse Raimunda de Oliveira  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Josenildo Gomes da Fonseca  
Diretor Executivo de Obras Viárias  
CREA 211506545-0

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos				Quantitativos Financeiros					
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do período	Valor Acumulado	Saldo
1.8.2.3	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	M	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,45	R\$ 396,75	R\$ -	R\$ 396,75
1.8.2.4	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	M	30,00	0,00	6,00	24,00	30,00	30,00	R\$ 41,75	R\$ 1.252,80	R\$ 1.002,24	R\$ 1.252,80
1.8.2.5	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 10,49	R\$ 52,45	R\$ -	R\$ 52,45
1.8.2.6	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	5,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	R\$ 11,36	R\$ 56,80	R\$ 56,80	R\$ 56,80
1.8.2.7	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	5,00	0,00	2,00	3,00	5,00	5,00	R\$ 32,12	R\$ 160,60	R\$ 96,36	R\$ 160,60
1.8.2.8	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	5,00	1,00	0,00	4,00	4,00	4,00	R\$ 10,60	R\$ 54,00	R\$ 43,20	R\$ 43,20
1.8.2.9	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	5,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	R\$ 12,28	R\$ 61,40	R\$ -	R\$ 61,40
1.8.2.10	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_ 08/2022	UN	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 24,80	R\$ 124,00	R\$ -	R\$ 124,00
1.8.2.11	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	4,00	R\$ 23,85	R\$ 95,40	R\$ 95,40	R\$ 95,40
1.8.2.12	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_ 08/2022	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 27,25	R\$ 54,50	R\$ -	R\$ 54,50
1.8.2.13	CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_ 12/2020	UN	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00	2,00	R\$ 385,14	R\$ 770,28	R\$ -	R\$ 770,28



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE BASQUETE DO CONJUNTO SANTA DELMIRA**

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO SANTA DELMIRA, MOSSORÓ/RN  
 CONTRATADA: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, 390, SALA 03, CENTRO, MOSSORÓ/RN.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - SEMIURB  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.051.408,25  
 DATA DA PROPOSTA: 06/04/2023  
 DATA DE VENCIMENTO: 14/07/2024  
 DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2023  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/09/2023 A 25/10/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFAZTORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**3º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Joyse Regina A. de Oliveira  
 Diretora de Engenharia II  
 Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Josenildo Gomes da Fonseca  
 Diretor Executivo de Obras Viárias  
 CREA 211396545-0

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do período	Valor Acumulado	Saldo		
1.8.2.14	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MAÇIOS. DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF. 12/2020	UN	4,00	0,00	4,00	4,00	0,00	4,00	R\$ 602,87	R\$ 2.411,48	R\$ -	R\$ 2.411,48	R\$ -	R\$ 10.102,45
1.8.3	<b>ACESSÓRIOS</b>													
1.8.3.1	LAVATÓRIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUI SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 266,53	R\$ 533,06	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 533,06
1.8.3.2	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA POD SEM FURO FRONTAL COM LOUCA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 842,79	R\$ 1.685,58	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.685,58
1.8.3.3	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 44,46	R\$ 88,92	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 88,92
1.8.3.4	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 354,22	R\$ 1.416,88	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.416,88
1.8.3.5	BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 339,57	R\$ 679,14	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 679,14
1.8.3.6	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX - 40CM (REF. 230174 - AGETOP CIVIL)	UND	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 128,80	R\$ 772,80	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 772,80
1.8.3.7	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUI FIXAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 85,47	R\$ 170,94	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 170,94
1.8.3.8	PAPELEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO EM ROLO DE ATÉ 500MM M. R. 05/2021 (REF. 1070214 - CAERN)	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 81,81	R\$ 163,62	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 163,62
1.8.3.9	TOALHEIRO PLÁSTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO R. 05/2021 (CAERN - 1070213)	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 94,78	R\$ 189,56	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 189,56
1.8.3.10	TORNEIRA TIPO JARDIM (REF. C4000-SEINFRA)	und	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 23,43	R\$ 117,15	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 117,15
1.8.3.11	ALARME BANHEIRO PNE DEFICIENTE FÍSICO CONFORME NBR 9050 COM ACIONADOR. REF. 11981-ORSE	UND	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 628,41	R\$ 1.256,82	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.256,82
1.8.3.12	DUCHA HIGIÊNICA PLÁSTICA COM REGISTRO METÁLICO 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (BASEADO NA COMPOSIÇÃO 9502/ORSE)	un	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 122,09	R\$ 244,18	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 244,18



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE BASQUETE DO CONJUNTO SANTA DELMIRA**

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO SANTA DELMIRA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, 390, SALA 03, CENTRO, MOSSORÓ/RN

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - SEIMURB

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.051.408,25

DATA DA PROPOSTA: 06/04/2023

DATA DE VENCIMENTO: 14/07/2024

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/09/2023 A 25/10/2023

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**3º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Joyse Raimunda de Oliveira  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Joselildo Gomes da Fonseca  
Diretor Executivo de Obras Viárias  
CREA 211305545-0

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos			Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do período	Valor Acumulado	Saldo
			Total	Saldo	Medido no período						
1.8.3.13	BANCADA DE GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA ESP = 3CM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (REF. C0357-SEINFRA)	UND	6,92	0,00		0,00	R\$ 295,87	R\$ 2.047,42	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.047,42
1.8.3.14	TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	0,00		0,00	R\$ 81,12	R\$ 162,24	R\$ -	R\$ -	R\$ 162,24
1.8.3.15	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 01/2020	UN	2,00	0,00		0,00	R\$ 287,07	R\$ 574,14	R\$ -	R\$ -	R\$ 574,14
<b>1.9</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>							<b>R\$ 75.383,94</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 75.383,94</b>
1.9.1	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M. AF. 12/2015	UN	5,00	0,00		0,00	R\$ 420,27	R\$ 2.101,35	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.101,35
1.9.2	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	M	10,00	0,00		0,00	R\$ 18,70	R\$ 187,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 187,00
1.9.3	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF. 07/2020 PS	UN	2,00	0,00		0,00	R\$ 2.041,92	R\$ 4.083,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.083,84
1.9.4	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 10/2020	UN	6,00	0,00		0,00	R\$ 12,78	R\$ 76,68	R\$ -	R\$ -	R\$ 76,68
1.9.5	CONTROLADOR LÓGICO PROGRAMÁVEL MODULAR CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2015	UN	1,00	0,00		0,00	R\$ 27.343,70	R\$ 27.343,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 27.343,70
1.9.6	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF. 11/2022	M	1964,44	0,00		0,00	R\$ 19,30	R\$ 37.913,69	R\$ -	R\$ -	R\$ 37.913,69
1.9.7	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO ESPECÍFICO 2P+T (20A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCETO CHUVEIRO). AF. 11/2022	UN	8,00	0,00		0,00	R\$ 168,60	R\$ 1.348,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.348,80
1.9.8		UN	2,00	0,00		0,00	R\$ 189,96	R\$ 379,92	R\$ -	R\$ -	R\$ 379,92

Fls. 3.437 Proc: 10 12023



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE BASQUETE DO CONJUNTO SANTA DELMIRA**

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - SEMIURB

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.051.409,25

DATA DA PROPOSTA: 06/04/2023

DATA DE VENCIMENTO: 14/07/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/09/2023 A 25/10/2023

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO SANTA DELMIRA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, 390, SALA 03, CENTRO, MOSSORÓ/RN.

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

*[Assinatura]*  
Joyse Regina de Oliveira  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

*[Assinatura]*  
Josenilto Gomes da Fonseca  
Diretor Executivo de Obras Viárias  
CREA 211396545-0

**3º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos			Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Quantitativos Financeiros		
			Total	Saldo	Medido Acumulado				Medido no período	Valor do período	Valor Acumulado
1.9.9	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022	UN	8,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 149,57	R\$ 1.196,56	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.196,56
1.9.10	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 3 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 60,25	R\$ 120,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 120,50
1.9.11	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 63,19	R\$ 631,90	R\$ -	R\$ -	R\$ 631,90
1.10	REVESTIMENTO							R\$ 24.947,53	R\$ 8.135,90	R\$ 12.744,63	R\$ 12.202,90
1.10.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	m²	209,17	63,55	78,39	67,23	R\$ 5,08	R\$ 1.082,58	R\$ 341,53	R\$ 739,75	R\$ 322,83
1.10.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANGOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS. ESPESURA DE 25 MM. AF_08/2022	m²	209,17	63,55	78,39	67,23	R\$ 53,72	R\$ 11.236,61	R\$ 3.611,60	R\$ 7.822,71	R\$ 3.413,90
1.10.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM. APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	90,95	49,91	0,00	41,04	R\$ 69,29	R\$ 6.301,92	R\$ 2.843,66	R\$ 2.843,66	R\$ 3.458,26
1.10.4	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM. APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014	m²	54,84	37,56	0,00	17,28	R\$ 77,46	R\$ 4.247,90	R\$ 1.338,51	R\$ 1.338,51	R\$ 2.908,39
1.10.5	FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017 PS	m²	50,12	50,12	0,00	0,00	R\$ 41,87	R\$ 2.098,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.098,52
1.11	COBERTURA							R\$ 12.434,60	R\$ -	R\$ 12.434,60	R\$ -
1.11.1	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	104,92	0,00	104,92	104,92	R\$ 104,66	R\$ 10.980,92	R\$ -	R\$ 10.980,93	R\$ -



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE BASQUETE DO CONJUNTO SANTA DELMIRA**

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO SANTA DELMIRA, MOSSORÓ/RN  
 CONTRATADA: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA  
 ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, 390, SALA 03, CENTRO, MOSSORÓ/RN.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - SEIMURB  
 VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.051.409,25  
 DATA DA PROPOSTA: 06/04/2023  
 DATA DE VENCIMENTO: 14/07/2024  
 DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2023  
 PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/09/2023 A 25/10/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

*[Assinatura]*  
 Joseyze Raimunda de Oliveira  
 Diretora de Engenharia II  
 Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

*[Assinatura]*  
 Josemildo Gomes da Fonseca  
 Diretor Executivo de Obras Viárias  
 CREA 211306545-0

**3º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros						
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do período	Valor Acumulado	Saldo
1.11.2	BEIRA E BICA EM TIGELHA COLONIAL (REF. C0397 - SEINFRA CUMEIRA E ESPIGÃO PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL AF. 07/2019	M	40,68	0,00	40,68		40,68	16,34	R\$ 664,71	R\$ -	R\$ 664,71	R\$ -
1.11.3		M	26,07	0,00	26,07		26,07	30,26	R\$ 788,87	R\$ -	R\$ 788,87	R\$ -
<b>1.12</b>	<b>EQUIPAMENTOS DA ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI</b>								<b>R\$ 38.991,36</b>	<b>R\$ 19.495,69</b>	<b>R\$ 19.495,69</b>	<b>R\$ 19.495,69</b>
1.12.1	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	2,00	1,00	0,00	1,00	1,00	R\$ 2.614,68	R\$ 5.229,36	R\$ 2.614,68	R\$ 2.614,08	R\$ 2.614,68
1.12.2	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	R\$ 5.544,21	R\$ 5.544,21	R\$ 2.772,11	R\$ 2.772,11	R\$ 2.772,10
1.12.3	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	R\$ 4.663,95	R\$ 4.663,95	R\$ 2.331,98	R\$ 2.331,98	R\$ 2.331,98
1.12.4	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	R\$ 7.380,70	R\$ 7.380,70	R\$ 3.690,35	R\$ 3.690,35	R\$ 3.690,35
1.12.5	INSTALAÇÃO DE SURF DÚPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	R\$ 3.216,62	R\$ 3.216,62	R\$ 1.608,31	R\$ 1.608,31	R\$ 1.608,30
1.12.6	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	R\$ 6.993,59	R\$ 6.993,59	R\$ 3.496,80	R\$ 3.496,80	R\$ 3.496,79
1.12.7	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRÍPLIO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 10/2021	UN	1,00	0,50	0,00	0,50	0,50	R\$ 5.962,92	R\$ 5.962,92	R\$ 2.981,46	R\$ 2.981,46	R\$ 2.981,46





**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE BASQUETE DO CONJUNTO SANTA DELMIRA**

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO SANTA DELMIRA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, 390, SALA 03, CENTRO, MOSSORÓ/RN.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - SEIMURB

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.051.409,25

DATA DA PROPOSTA: 06/04/2023

DATA DE VENCIMENTO: 14/07/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/09/2023 A 25/10/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

*[Assinatura]*  
Joyse RIBEIRO DA SILVA, de Oliveira  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

*[Assinatura]*  
Josenilo Gomes da Fonseca  
Diretor Executivo de Obras Viárias  
CREA 21196545-0

**3º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos			Quantitativos Financeiros								
			Total	Saldo	Medido Acumulado	Medido no período	Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do período	Valor Acumulado	Saldo		
1.16.1	ADJELAMARCO/BATENTE/CAXONETE MADEIRA DE 060X2,30M (REF. 110512 - SINAPE)	UND	4,00	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00	R\$ 578,69	R\$ 2.314,76	R\$ 2.314,76	R\$ 2.314,76	R\$ -
1.16.2	PORTA DE MADEIRA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 874,18	R\$ 3.496,72	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.496,72
1.16.3	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	UN	4,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 111,71	R\$ 446,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 446,84
1.16.4	VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF. 03/2016	M	3,60	0,00	3,60	0,00	3,60	0,00	0,00	R\$ 49,82	R\$ 179,35	R\$ -	R\$ 179,35	R\$ -
1.16.5	PORTÃO DE METALON E BARRA CHATA DE FERRO C/FECHADURA E DOBRADIÇA, INCLUS. PINTURA ESMALTE SINTÉTICO	m²	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 448,52	R\$ 2.018,34	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.018,34
1.16.6	PORTA DE AÇO EM CHAPA ONDULADA OU GRADES DE ENROLAR	m²	4,50	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 381,10	R\$ 1.714,95	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.714,95
1.16.7	ALIZAR DE 5X1,50M PARA PORTA FIXADO COM PREGOS, PADRÃO MÍDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 12/2019	M	40,80	40,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 14,59	R\$ 595,27	R\$ -	R\$ -	R\$ 595,27
1.16.8	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº 18 ES QUADRIA DE FERRO (REF. 9639-ORSE)	m²	0,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 322,47	R\$ 232,17	R\$ -	R\$ -	R\$ 232,17
1.17	<b>PINTURA</b>													
1.17.1	<b>PINTURA DE PAREDE</b>													
1.17.1.1	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF. 06/2014	m²	424,04	424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 2,77	R\$ 1.174,59	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.174,59
1.17.1.2	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF. 05/2017	m²	351,46	351,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 26,73	R\$ 9.394,52	R\$ -	R\$ -	R\$ 9.394,52
1.17.1.3	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	72,58	72,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 11,35	R\$ 823,78	R\$ -	R\$ -	R\$ 823,78
1.17.1.4	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF. 06/2014	m²	424,04	424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 12,41	R\$ 5.262,33	R\$ -	R\$ -	R\$ 5.262,33
1.17.2	<b>PINTURA DE TETO</b>													
1.17.2.1	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 3,04	R\$ 158,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 158,40
1.17.2.2	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, UMA DEMÃO. AF. 06/2014	m²	52,11	52,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	R\$ 21,66	R\$ 1.128,70	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.128,70



**MOSSORÓ**  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA PRAÇA DE BASQUETE DO CONJUNTO SANTA DELMIRA**

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO SANTA DELMIRA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, 390, SALA 03, CENTRO, MOSSORÓ/RN.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - SEMURB

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.051.409,25

DATA DA PROPOSTA: 06/04/2023

DATA DE VENCIMENTO: 14/07/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/09/2023 A 25/10/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**3º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Joyse *[Assinatura]* A. de Oliveira  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Josenildo Gomes da Fonseca  
Diretor Executivo de Obras Viárias  
CREA 21.1516545-0

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos			Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do período	Valor Acumulado	Saldo
			Total	Saldo	Medido no período						
1.17.2.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	52,11	52,11	0,00	0,00	R\$ 14,58	R\$ 759,76	R\$ -	R\$ -	R\$ 759,76
<b>1.17.3</b>	<b>PINTURA DE PISO</b>							<b>R\$ 69.876,08</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 69.876,08</b>
1.17.3.1	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF 05/2021	m²	1097,99	1.097,99	0,00	0,00	R\$ 63,64	R\$ 69.876,08	R\$ -	R\$ -	R\$ 69.876,08
<b>1.17.4</b>	<b>PINTURA DE ESQUADRIA</b>							<b>R\$ 35.945,19</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 35.945,19</b>
1.17.4.1	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF 01/2021	m²	8,64	8,64	0,00	0,00	R\$ 17,16	R\$ 148,26	R\$ -	R\$ -	R\$ 148,26
1.17.4.2	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARÇÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF 01/2020	m²	428,54	428,54	0,00	0,00	R\$ 24,91	R\$ 10.674,93	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.674,93
1.17.4.3	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF 01/2020 PE	m²	518,30	518,30	0,00	0,00	R\$ 48,47	R\$ 25.122,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 25.122,00
<b>1.18</b>	<b>INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO</b>							<b>R\$ 961,50</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 961,50</b>
1.18.1	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 236,75	R\$ 473,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 473,50
1.18.2	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 L, CLASSE A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	2,00	2,00	0,00	0,00	R\$ 244,00	R\$ 488,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 488,00
<b>1.19</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>							<b>R\$ 125.794,21</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 56.569,34</b>	<b>R\$ 69.224,86</b>
1.19.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	8083,00	8.083,00	0,00	0,00	R\$ 3,82	R\$ 30.877,06	R\$ -	R\$ -	R\$ 30.877,06
1.19.2	GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1,12, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBEADOR MECÂNICO. AF 04/2018 PS	M	81,60	0,00	81,60	81,60	R\$ 596,44	R\$ 48.669,50	R\$ -	R\$ 48.669,50	R\$ -
1.19.3	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF 03/2021	m²	40,60	0,00	40,60	40,60	R\$ 195,07	R\$ 7.919,84	R\$ -	R\$ 7.919,84	R\$ -



MOSSORÓ  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE BASQUETE DO CONJUNTO SANTA DELMIRA**

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO SANTA DELMIRA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, 390, SALA 03, CENTRO, MOSSORÓ/RN.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - SEMURB

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.051.409,25

DATA DA PROPOSTA: 06/04/2023

DATA DE VENCIMENTO: 14/07/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/09/2023 A 25/10/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**3º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

Joyse Jordana A. de Oliveira  
Diretora de Engenharia II  
Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

Josenildo Gomes da Fonseca  
Diretor Executivo de Obras Viárias  
CREA 211506545-0

Quantitativos Físicos

Quantitativos Financeiros

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos			Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Valor Licitado	Valor do período	Valor Acumulado	Saldo
			Total	Saldo	Medido no período						
1.19.4	LIXEIRA EM FIBRA DE VIDRO CAP. =40L e DIAM. =35cm	UN	8,00	8,00	0,00	0,00	R\$ 347,36	R\$ 2.778,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.778,88
1.19.5	INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF. 11/2021	UN	22,00	22,00	0,00	0,00	R\$ 1.417,54	R\$ 31.185,88	R\$ -	R\$ -	R\$ 31.185,88
1.19.6	PLACA DE INAUGURAÇÃO DE OBRA EM ALUMÍNIO 0,60 X 0,80 M (REF. 3167 - ORSE)	un	1,00	1,00	0,00	0,00	R\$ 2.087,41	R\$ 2.087,41	R\$ -	R\$ -	R\$ 2.087,40
1.19.7	TAMPA EM CONCRETO ARMADO, ESPESSURA 0,05M	m²	7,20	7,20	0,00	0,00	R\$ 86,50	R\$ 622,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 622,80
1.19.8	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF. 03/2022	UN	11,00	11,00	0,00	0,00	R\$ 150,44	R\$ 1.654,84	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.654,84
<b>1.20</b>	<b>PAISAGISMO</b>							<b>R\$ 39.438,47</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 39.438,46</b>
1.20.1	AQUISIÇÃO DE PLANTA NATIVA - MINI ALAMANDA COM ALTURA DE 1,00 A 1,50 METROS, EXCLUSIVE MÃO DE OBRA (REF. 9126 - ORSE)	UND	150,00	150,00	0,00	0,00	R\$ 28,41	R\$ 4.261,50	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.261,50
1.20.2	AQUISIÇÃO DE PLANTA NATIVA - PALMEIRA HAVAI COM ALTURA DE 1,00 A 1,50 METROS, EXCLUSIVE MÃO DE OBRA (REF. 9126 - ORSE)	UNID	20,00	20,00	0,00	0,00	R\$ 215,94	R\$ 4.318,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 4.318,80
1.20.3	AQUISIÇÃO DE PLANTA NATIVA - PE ROXO COM ALTURA DE 1,00 A 1,50 METROS EXCLUSIVE MÃO DE OBRA (REF. 9126 - ORSE)	UNID	20,00	20,00	0,00	0,00	R\$ 60,44	R\$ 1.208,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.208,80
1.20.4	AQUISIÇÃO DE PLANTA NATIVA - PATA DE VACA (BAUHINA FORTICATA) COM ALTURA DE 1,50 A 2,00M, EXCLUSIVE MÃO DE OBRA (REF. 8851 - ORSE)	UNID	20,00	20,00	0,00	0,00	R\$ 173,11	R\$ 3.462,20	R\$ -	R\$ -	R\$ 3.462,20
1.20.5	AQUISIÇÃO DE PLANTA NATIVA - AROEIRA DA PRAIA (SCHINUS TEREBINTHIFOLIUS) COM ALTURA DE 1,50 A 2,00 METROS, EXCLUSIVE MÃO DE OBRA (REF. 8878 - ORSE)	UNID	10,00	10,00	0,00	0,00	R\$ 63,11	R\$ 631,10	R\$ -	R\$ -	R\$ 631,10
1.20.6	PLANTA - CAJARANA (SPONDIAS CULCIS (REF. 10292 0 ORSA) EXCLUSIVE MÃO DE OBRA (REF. 8878 - ORSE)	UND	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 63,11	R\$ 378,66	R\$ -	R\$ -	R\$ 378,66
1.20.7	AQUISIÇÃO DE PLANTA FRUTÍFERA - CAJU COM ALTURA DE 1,50 A 2,00 METROS, EXCLUSIVE MÃO DE OBRA (REF. 8877 - ORSE)	UND	6,00	6,00	0,00	0,00	R\$ 49,97	R\$ 299,82	R\$ -	R\$ -	R\$ 299,82
1.20.8	AQUISIÇÃO DE PLANTA FRUTÍFERA - SAPOTI COM ALTURA DE 1,00 A 1,50 METROS, EXCLUSIVE MÃO DE OBRA (REF. 9877 - ORSE)	UND	10,00	10,00	0,00	0,00	R\$ 54,28	R\$ 542,80	R\$ -	R\$ -	R\$ 542,80
1.20.9	PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE	m³	36,00	36,00	0,00	0,00	R\$ 182,26	R\$ 6.561,36	R\$ -	R\$ -	R\$ 6.561,36

3.443 Proc: 10 12023



MOSSORÓ  
PREFEITURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

**OBRA: SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DE BASQUETE DO CONJUNTO SANTA DELMIRA**

ENDEREÇO: RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, S/N, BAIRRO SANTA DELMIRA, MOSSORÓ/RN

CONTRATADA: WSC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA

ENDEREÇO: RUA JERÔNIMO ROSADO, 390, SALA 03, CENTRO, MOSSORÓ/RN.

LICITAÇÃO: TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2023 - SEIMURB

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.051.409,25

DATA DA PROPOSTA: 06/04/2023

DATA DE VENCIMENTO: 14/07/2024

DATA DA MEDIÇÃO: 30/10/2023

PERÍODO DE MEDIÇÃO: 26/09/2023 A 25/10/2023

DECLARO QUE OS SERVIÇOS OU OBRAS FORAM EXECUTADOS SATISFATORIAMENTE DE ACORDO COM AS NORMAS TÉCNICAS

**3º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

*[Assinatura]*  
Joyse Rangelina de Oliveira  
Diretora de Engenharia II

Matrícula 51217-6 / CREA 211398881-0

*[Assinatura]*  
Josenilo Gomes da Fonseca  
Diretor Executiva de Obras Viárias  
CREA 211306545-0

Item	Descrição	Und	Quantitativos Físicos		Acumulado Inc. Período	Valor Unitário com BDI	Quantitativos Financeiros		Saldo	
			Total	Medido no período			Valor Licitado	Valor do período		Valor Acumulado
1.20.10	MANGUEIRA PARA JARDIM 3/4", ANTI RORÇÃO, INCLUINDO ENGATES RÁPIDOS E ESGUINÇO EM PVC, 30 M	UND	2,00	0,00	0,00	R\$ 180,41	R\$ 360,82	R\$ -	R\$ 360,82	
1.20.11	GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURTIBANA, EM PLACAS, SEM PLANTIO	m²	1025,36	0,00	0,00	R\$ 16,98	R\$ 17.410,61	R\$ -	R\$ 17.410,60	
<b>VALOR TOTAL FINAL</b>							<b>R\$ 1.051.409,25</b>	<b>R\$ 247.884,51</b>	<b>R\$ 554.795,47</b>	<b>R\$ 496.613,78</b>

Importa a presente medição em: DUZENTOS E QUARENTA E SETE MIL, OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS

OBS.: Os itens 1.12.1 a 1.12.7 (NF 29.335); 1.13.4 e 1.14.1 a 1.14.4 (NF 29.334), referentes, respectivamente, a equipamentos de academia da terceira idade, ginástica e primeira idade, estão sendo pagos pela metade pois foi feita a aquisição dos equipamentos pela CONTRATADA, mas a fiscalização solicita que seja instalado apenas próximo a data da entrega para que não sejam danificados até lá. Com isso o valor restante será pago após a instalação.

3.444 Proc: 10 12023